

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 6. 12. 2021**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Dačice**
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Technické služby Dačice s. r. o.**
jednající: Mojmír Holec
sídlo: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
IČO: 260 40 344
DIČ: CZ26040344
bankovní spojení: ČSOB pobočka Dačice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo ze 6. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“), o provedení **„Opravy bytu č. 1 v domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích“** která byla uzavřena mezi Městem Dačice jako objednatelem a Technickými službami s.r.o. jako zhotovitelem.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání díla na základě žádosti zhotovitele, neboť zhotoviteli onemocněli pracovníci (vlastní i externí) podílející se na realizaci tohoto díla koronavirem SARS-CoV 19.

III. ZMĚNY SMLOUVY

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly změnit následující článek Smlouvy:

Článek IV – Doba plnění se mění tak, že Článek IV. odstavec 1. nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku II. této smlouvy jako celek do **31. 03. 2022**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VII. Této smlouvy.“*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 102. schůzi konané dne 9. 2. 2022 pod č. usn. 1911/103/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 14. 2. 2022

V Dačicích dne 21. 2. 2022

.....
Za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
Za zhotovitele Technické služby s.r.o.
Mojmír Holec, jednatel společnosti