

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy

Časový harmonogram prací

do 15. 4. 2022	Zprovoznění redakčních modulů a příprava webu
do 15. 5. 2022	Zpracování připomínek k designu a redakčnímu modulu
do 30. 5. 2022	Dokončení importů archivu
do 30. 6. 2022	Zpracování připomínek k importu, přesměrování webových stránek časopisů, odladění rewrite pravidel (zachování URL), přidělení DOI historii.


V případě změny chování díla zapříčiněné změnou vstupních či výstupních formátů (InDesign, Pubmed, Crossref, apod.) si zhotovitel vyhrazuje právo na úpravu časového harmonogramu prací, jelikož nemůže tyto změny přímo ovlivnit. Všechny případné změny v časovém harmonogramu budou dohodnuty se zástupcem objednatele tak, aby co nejméně narušily průběh prací.

V Praze dne.....



Michal Bregant
(objednatel)

V Olomouci dne.....



Ivo Andrlé
(zhotovitel)