



**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ NA PROVEDENÍ EVALUACE PROJEKTŮ
NÁRODNÍHO SCREENINGOVÉHO CENTRA**

Smluvní strany:

Česká republika – Ústav zdravotnických informací a statistiky České Republiky

Organizační složka státu

se sídlem: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

IČO: 00023833

bankovní spojení:



zastoupená: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph. D, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KPMG Česká republika s.r.o.

se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČ: 00553115

DIČ: CZ699001996

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 326

Č. účtu:



zastoupená:



(dále též jen „**Evaluátor**“)

(Objednatel a Evaluátor společně dále jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě na provedení evaluace projektů Národního screeningového centra ze dne 10. 3. 2020 uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Evaluace projektů Národního screeningového centra“, s ev. číslem zakázky: 13135 (dále též jen „**Smlouva**“),



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách provedených ve Smlouvě a v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy, II. Výstupy plnění, a to z důvodu prodloužení projektu „Datová základna realizace screeningových programů“ způsobenými změnami harmonogramu projektu a prodloužením doby realizace projektu.

Článek 3. Smlouvy

Místo a doba plnění předmětu smlouvy, odst. 2, bod 3) Dopadové evaluační zprávy jednotlivých projektů, odrážka první

- „*Datová základna realizace screeningových programů: 30. 6. 2022*“ se odstraňuje a nahrazuje následovně:
- „*Datová základna realizace screeningových programů: 30.11.2022*“

Příloha č. 1

Jednotlivé dopadové evaluační zprávy budou dodavatelem vypracovány nejpozději do:

„*Datová základna: 30. 6. 2022*“ se odstraňuje a nahrazuje následovně

„*Datová základna: 30. 11. 2022*“

2. Smluvní strany se dále dohodly na následujících úpravách provedených v Dodatku č. 2 ke Smlouvě na provedení evaluace projektů Národního screeningového centra, a to z důvodu prodloužení projektu „Program časného zachytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních“ způsobeném změnami harmonogramu projektu a prodloužením doby realizace projektu z důvodu pomalého náběru cílové skupiny pacientů v důsledku probíhající pandemie COVID-19.

Článek 3. Smlouvy

Místo a doba plnění předmětu smlouvy, odst. 2, bod 3) Dopadové evaluační zprávy jednotlivých projektů, odrážka druhá

- „*Program časného zachytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních: 28. 2. 2022*“ se odstraňuje a nahrazuje následovně:
- „*Program časného zachytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních: 31.10.2022*“

Příloha č. 1

Jednotlivé dopadové evaluační zprávy budou dodavatelem vypracovány nejpozději do:

„*PROSTATA: 28. 2. 2022*“ se odstraňuje a nahrazuje následovně:

„*PROSTATA: 31. 10. 2022*“

II.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Není-li dále uvedeno jinak, pojmy uvedené v tomto dodatku č. 3 mají význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Evaluátor obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku. Je-li dodatek podepsán elektronicky, pak je podepsán v jednom (1) originále pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele

V Praze dne _____

RNDr. Digitálně podepsal
Ladislav RNDr. Ladislav
 Dušek, Ph.D.
Dušek, Ph.D. Datum: 2022.02.24
 08:54:37 +01'00'

.....
**Česká republika – Ústav zdravotnických
informací a statistiky České republiky**

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel ÚZIS

Za Evaluátora

