

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
 ZHOTOVITEL: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23		
ZAHÁJENÍ STAVBY															01.03.2022	
SO 10 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ																
Kácení stromů	X	X														
Výsadba nových dřevin														X	X	
SO 01 - PŘÍSTAVBA A SPOJOVACÍ KRČEK																
Základy			X	X	X	X										
Svislé konstrukce				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Vodorovné konstrukce				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Střecha					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Obvodový plášť						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Střešní plášť						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Okna a dveře						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Povrchy stěn a stropů						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Podlahové konstrukce						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Suchá výstavba								X	X	X	X	X	X	X	X	
Obklady, dlažby, povlakové podlahy									X	X	X	X	X	X	X	
Elektroinstalace							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hromosvod			X	X	X					X	X	X	X	X	X	
Vzduchotechnika								X	X	X	X	X	X	X	X	
Ústřední vytápění							X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zdravotechnika			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Výtah										X	X	X	X	X	X	
Dokončovací práce										X	X	X	X	X	X	
SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT																
Bourací práce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Svislé konstrukce		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Obvodový plášť				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Střešní plášť				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Okna a dveře				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Povrchy stěn a stropů				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Suchá výstavba				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Obklady, dlažby, povlakové podlahy						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Elektroinstalace			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hromosvod			X	X	X					X	X	X	X	X	X	
Vzduchotechnika				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ústřední vytápění			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zdravotechnika			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zvyhací plošina										X	X	X	X	X	X	
Dokončovací práce									X	X	X	X	X	X	X	
SO 20 - NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ																
Akumulační nádrže		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
Areálová dešťové kanalizace			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Přípojka dešťové kanalizace									X	X	X	X	X	X	X	
SO 21 - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ RETENČNÍ NÁDRŽE + ZMĚNA DIMENZE ČÁSTI PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE																
Dešťová kanalizace stávajícího objektu			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Retenční nádrž									X	X	X	X	X	X	X	
SO 22 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY																
Výměna vodovodní přípojky				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SO 23, 24 - REKONSTRUKCE SPOLAŠKOVÉ KANALIZACE, TUKOVÉ KANALIZACE VČETNĚ ODLUČOVAČE TUKŮ																
Splašková kanalizace				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lapač tuků				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SO 50 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A ÚČELOVÉ PLOCHY																
Komunikace a zpevněné plochy													X	X	X	
SO51 - OPLOCENÍ																
Realizace oplocení													X	X	X	
PŘEDÁVÁNÍ DÍLA, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ															X	
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA																24.04.2023

FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ	Cena vč. DPH (v tis.)
III.22	2000
IV.22	5000
V.22	5000
VI.22	9000
VII.22	7000
VIII.22	9000
IX.22	7000
X.22	4000
XI.22	8000
XII.22	5000
I.23	3000
II.23	2000
III.23	2000
IV.23	1926

Jiří Guttenberg - jednatel společnosti