

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03/2022 uzavřené dne 1. 2. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Jiráskovy sady – oprava vodovodního řádu**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz  
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Daniel Exner</b>
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email:	xxx
IČ	486 46 954
DIČ	CZ7208283599

Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, tj. změně předmětu díla, která nastala v průběhu realizace (při výkopových pracích zjištěna nevyužívaná odbočka rozvodu studené vody, kterou je nutné uzavřít – vsadit uzávěr; z důvodu již realizovaných výkopů bylo osazeno šoupě i na nový rozvod tak, aby byl v případě havárie zajištěn přívod vody do kostelíku), se mění cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 03/2022 uzavřené dne 1. 2. 2022 formou tohoto dodatku č. 1.

Znění dodatku bylo schváleno členy porady vedení objednatele dne 21. 2. 2022.

### II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1 věta první „Cena za dílo“  
Strany se dohodly, že cena díla činí **56 500 Kč bez DPH**.  
se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
Strany se dohodly, že cena díla činí **91 421 Kč bez DPH**.

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 22. 2. 2022

.....  
za zhotovitele  
Daniel Exner

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: 22. 2. 2022