



1000056864

Dodatek č. 3

ke

Kupní smlouvě ze dne 2. 8. 2021, č. D100/24100/00132/21/00

a

Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021, D100/24100/00132/21/01

a

Dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2021, D100/24100/00132/21/02

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky, provedené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**Kupující:****DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ředitel státního podniku

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

– náměstek ředitele státního podniku

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

– vedoucí autodopravy a pojištění

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Prodávající:**AUTO GREMOS, s.r.o.**

Zahradní 300, 460 01 Liberec

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 3625

IČO: 47309890

DIČ: CZ47309890, plátce DPH

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

II. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření dodatku je existence mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího, ale která znemožňuje Prodávajícímu splnit povinnost dodat Kupujícímu řádně a včas automobily specifikované v čl. II. Smlouvy (dále jen „vozidla“). Prodávající požádal Kupujícího o uzavření dodatku ke Smlouvě z důvodu zpoždění poddodávek některých dílů nezbytných pro výrobu vozidel, které výrobce není schopen zajistit. Zpoždění nastalo především u poddodávek dílů dveří, které v současné době není možné zajistit u žádného ze smluvních výrobců. Kupující má za to, že jsou splněny podmínky vyhrazené změny závazku, neboť okolnosti, které nastaly, jsou mimořádné nepředvídatelné v okamžiku uzavření Smlouvy a vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího. Z uvedeného důvodu Kupující žádost Prodávajícího o uzavření dodatku akceptoval.

III. Změna Kupní smlouvy

Tímto dodatkem se mění v článku III. Termín plnění, místo plnění, způsob dodání, odstavec 1. takto:

Původní:

Termín plnění: do 28. 2. 2022.

Nový:

Termín plnění: do 30. 4. 2022.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Stráži pod Ralskem dne: 23. 02. 2022

V Liberci dne: 23. 2. 2022

Za DIAMO, státní podnik:

Za AUTO GREMOS, s.r.o.:

[Redacted signature block]

[Redacted signature block]

[Redacted text]
druhý zástupce ředitele státního podniku

[Redacted text]