



S004P01K2GDL



Číslo smlouvy: SD/2021/0165/150/1

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. SD/2021/0165/150

uzavřený podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Příkazce:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín  
**IČO:** 00284891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spoj:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
**Zastoupené:** ve smluvních a technických záležitostech [redacted] zástupcem  
vedoucího odboru investic a údržby

(dále jen příkazce)

**Příkazník:** Ing. Jan Matějčiček

**Adresa:** [redacted] 634 00 Brno

**IČO:** 65125436

**DIČ:** [redacted]

**Bankovní spojení:** [redacted]

**Jednající:** Ing. Jan Matějčiček

Zapsán v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

(dále jen příkazník)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne **16.7.2021** příkazní smlouvu č. SD/2021/0165/150. Předmětem smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu (dílo) „**Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce**“.
- 2.2. V souladu s článkem 7.1. je celková odměna stanovena na **469 480,- Kč včetně DPH** a dle 7.3. příkazní smlouvy má příkazník fakturovat jednorázově po úplném dokončení stavby a dle čl. 7.5. má být přílohou **protokol o řádném ukončení výkonu TDS a závěrečná zpráva**.
- 2.3. Dle čl. 4.4. jsou některé činnosti, které zahrnují výkon TDS, možné až po úplném ukončení stavby, a to z důvodu převzetí stavby od zhotovitele stavby „**Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce**“ s vadami a nedodělky lze dle klimatických podmínek nejdříve 04/2022.
- 2.4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně fakturace odměny za výkon

činnosti příkazníka uvedené v čl. 7.3 a 7.5 příkazní smlouvy, a to tímto způsobem:

- a) Do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku bude příkazníkem vystavena faktura znějící na částku **399 058,- Kč včetně DPH** (85 % z celkové odměny dle příkazní smlouvy), jejíž součástí bude soupis veškerých dosavadně provedených prací odsouhlasený příkazcem.
- b) Po úplném dokončení plnění předmětu smlouvy na výkon funkce technického dozoru stavebníka bude fakturována a uhrazena příkazcem zbývající část odměny, a to **70 422,- Kč s DPH** (15 % s celkové odměny dle příkazní smlouvy). Nedílnou součástí konečné faktury pak bude rovněž soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž příkazce obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem druhé strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále platná a účinná.


**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: 76. schůze Rady města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 15.2.2022, usnesení č. 5342


V Hodoníně dne:

23. 02. 2022



V Hodoníně dne:

18. 2. 2022



Ing. Jan Matějčíček

