

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.1.2022

Číslo smlouvy objednatele: ..13/2022.....

Číslo smlouvy zhotovitele: 3021128

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

sídlem : Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
spisová značka OR : B 2381 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
IČ : 46357009
DIČ : CZ46357009
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č. účtu : 1904191/0100
ID datové schránky : ny4gx33
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

SDRUŽENÍ DYMOKURY

se sídlem : Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
zastoupená : Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s. (na základě plné moci)
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu : 4200388669/6800
bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu : 117569233/0300
ID datové schránky : tbyfqgv

Společníci:

POHL cz, a.s. (společník 1 – správce)

se sídlem : Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
spisová značka : B 4934 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva
IČ : 25606468
DIČ : CZ25606468
ID datové schránky : tbyfqgv

a

ZEPRIS s.r.o. (společník 2)

se sídlem : Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4
spisová značka : C 51188 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
: Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci
IČ : 25117947
DIČ : CZ699004936
ID datové schránky : 8w5c2iu

a

VPK Suchý s.r.o. (společník 3)

se sídlem : Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
spisová značka : C 95134 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ : 27085201
DIČ : CZ27085201
ID datové schránky : k5pbaia
(dále jen „zhotovitel“)

níže v textu společně též smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento **dodatek č.1** (dále jen dodatek):

1. PROHLÁŠENÍ A ÚČEL DODATKU

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.1.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Dymokury – modernizace a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace Dymokury vč. místní části Svídnice a Černá Hora“ (dále již jen „smlouva“).
- 1.2. Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku, vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení a zadavatel smlouvu uzavřel v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, z důvodu zpřesnění některých ustanovení smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále také „dodatek“) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Do znění odst. 3.1. smlouvy se doplňuje identifikace vydaného stavebního povolení, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
„Předmětem díla podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v článku 2. této smlouvy podle projektové dokumentace stavby, vypracované společností EKOSYSTEM spol. s r.o., sídlem Tylovická 490/32, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ: 44851804, a PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., sídlem V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829, stupeň: dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, datum: 12/2020, zak. číslo: 426, hlavní projektant: Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0401243 – IV00), a v souladu s podmínkami stavebního povolení č.j. MEUPDY/0065351/ZP/2020/DPe ze dne 13.11.2020, které nabylo právní moci dne 18.12.2020.“
- 2.2. Do znění odst. 3.2. písm. (a) smlouvy se doplňuje identifikace vydaného stavebního povolení, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
(a) „projektovou dokumentací stavby, vypracovanou společností EKOSYSTEM spol. s r.o., sídlem Tylovická 490/32, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ: 44851804, a PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., sídlem V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25023829, stupeň: dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, datum: 12/2020, zak. číslo: 426, hlavní projektant: Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0401243 – IV00), a) a podmínkami stavebního povolení č.j. MEUPDY/0065351/ZP/2020/DPe ze dne 13.11.2020, které nabylo právní moci dne 18.12.2020.“
- 2.3. Do znění odst. 3.4.15. smlouvy se doplňuje upřesnění doby provedení geodetického zaměření, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
„Geodetické vytýčení stavby, geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, včetně vyhotovení geometrického plánu, který splňuje veškeré náležitosti pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí (KN), a jeho předání objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu DWG a PDF na DVD-R nebo USB flash disku. Geodetické zaměření stavby bude prováděno před záhozem potrubí se zjištěním výškového průběhu jeho nivelet.“
- 2.4. Do znění odst. 8.4. smlouvy se doplňuje identifikace osoby zajišťující výkon technického dozoru investora, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
„Zhotovitel prohlašuje, že nebude vykonávat technický dozor nad prováděním stavebních prací, které dle této smlouvy realizuje. Zhotovitel dále prohlašuje, že není propojen s osobou zajišťující výkon technického dozoru investora (dále také „TDI“), tj. se společností REALSTAV MB, spol. s.r.o., se sídlem Klauďánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 25685210.“
- 2.5. Do znění odst. 9.24. smlouvy se doplňuje identifikace osoby oprávněné pro jednání ve věcech technických, přičemž nové znění tohoto odstavce zní:
„Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Ing. Miloš Petera, předseda představenstva, tel.: 325 512 396, email: petera@vak-nymburk.cz. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je technický dozor investora: Jiří Bouma (REALSTAV MB), tel.: 725 445 039. Objednatel si vyhrazuje právo změny jmen obou oprávněných osob.“

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.


- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V Nymburce, dne - viz otisk el. podpisu


objednatel
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

V Roztokách, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel
SDRUŽENÍ DYMOKURY
Ing. Petr Kašpar, člen představenstva POHL cz, a.s.



Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel ZEPRIS s.r.o.
na základě plné moci



Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o.

