

DODATEK č. 2 **ke Smlouvě o dílo č. D994200267**

uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Bc. Daniel Vikanova, Ph.D., MBA, finanční ředitel
ve věcech technických: Ing. Hana Janošová, vedoucí majetkového odboru
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č.ú. 103914702/0300
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,
vložka 9473

dále jen „objednatel“

a

H.C.M. s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 1598, 272 01 Kladno
statutární orgán: Ing. Lubomír Černý, jednatel
zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Černý, jednatel
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 47543621
DIČ: CZ47543621
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 390160359/0800
zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka
C 26389

dále jen „zhotovitel“

se v souladu se zněním článku IX. odst. 4. Smlouvy o dílo č. D994200267 uzavřené mezi nimi dne 5. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D994200267 uzavřené mezi nimi dne 25. 5. 2021, dále jen „smlouva o dílo“, po vzájemné dohodě rozhodly změnit následující ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 takto:

I.

Článek V. bod 2. smlouvy o dílo se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla specifikovaný v článku II. smlouvy o dílo objednateli nejpozději do 28. 2. 2022.“

II.

Článek VI. bod 1. smlouvy o dílo se mění takto:

„Za provedení díla (v souladu s čl. II. bod 1. této smlouvy) smluvní strany sjednávají odměnu (cenu za provedení díla) stanovenou jako součet částky v úrovni vítězné cenové nabídky, která byla objednateli ze strany zhotovitele předložena dne 7. 12. 2020 jako nabídková cena v celkové výši 78 000 bez DPH (slovy sedmdesát osm tisíc korun českých“) a částky ve výši 15 600 Kč bez DPH (slovy patnáct tisíc šest set korun českých) jakožto nákladů zhotovitele způsobených pochybením objednatele v poskytované součinnosti, jak je uvedeno v čl. I. Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo D994200267; celková finanční odměna (cena za provedení díla) tedy činí 93 600 Kč bez DPH (slovy devadesát tři tisíc šest set korun českých).

Článek VI. bod 4. smlouvy o dílo se mění takto:

„V odměně dle čl. VI. bod 1. této smlouvy jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vzniknou v průběhu realizace díla dle této smlouvy“.

III.

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

IV.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

VI.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude včetně metadat a souvisejících dokumentů uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejich uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel zašle tento dodatek č. 2 správci registru smluv, s čímž je zhotovitel srozuměn.

za objednatele
Ing. Bc. Daniel Vlkano, Ph.D., MBA
finanční ředitel
elektronický podpis

za zhotovitele
Ing. Lubomír Černý
jednatel
elektronický podpis