

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.05.2016

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Ing. Jaromír Andrlé – vedoucí odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: jaromir.andrle@vysoke-myto.cz)

Ing. Pavel Kubeš – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)

Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města

(tel.: 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: B K N, spol. s r. o.

Sídlo společnosti: Vladislavova 29/I, 566 01

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Král, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Teplý

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 406148909

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464,

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 13.05.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na akci „**VMK o.p.s., Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy**“.

1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.2., zní takto:

„4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo v termínech:

odevzdání DPS vč. stanovisek DOSS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem: do 8 týdnů od písemné výzvy objednatele
předpokládaný termín plnění AD: **05/2017 – 10/2017“**

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.12. až 11.15., které zní takto:

„11.12. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13.05.2016 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.13. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

11.14. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.15. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 11.8.2016, usnesením č. 897/16.“

Ve Vysokém Mýtě, dne 12.8.2016

Ve Vysokém Mýtě, dne 12.8.2016

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Pavel Král, jednatel