

**Dodatek č.2 smlouvy o dílo**

č.j. ORM/22/347/

Evid. číslo smlouvy objednatele: 40163/21-MUTU pod č.j. ORM/21/1130/KRE ze dne 12.7.2021
(dále jen „Smlouva“)

Akce: „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov“

1. SMLUVNÍ STRANY

článek I

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních a
technických věcech za
objednatel

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název ACTIV Projekce, s.r.o.
Sídlo Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
IČO 275 38 320
DIČ CZ275 38 320
Č.ú.
Zastoupen
ve smluvních
a technických věcech za
zhotovitele jedná

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V Podklady - Způsob a podmínky provádění díla, odst. 5.6., na úpravě předmětu díla v Základní škole Turnov, Skálova 600, která spočívá v druhé variantě trasy bezbariérového přístupu do učebny polytechniky vnitřním prostorem budovy a provozem kuchyně v 1NP. Trasa přes zahradu koliduje s podmínkami ochrany památných stromů, které se nacházejí v blízkosti plánované bezbariérové trasy zahradou. V té souvislosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění v čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2., a na navýšení ceny o 18.500,- Kč bez DPH v čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek III

3.2. Termíny plnění

- zahájení prací po podpisu smlouvy konec 06/2021
- odevzdání dokumentace 277 dní od podpisu smlouvy
- potřebná inženýrská činnost s podáním na stavební úřad30 dní od termínu odevzdání dokumentace

Autorský dozor - předpoklad rok 2022 - 2024

Autorský dozor bude prováděn dle potřeby na výzvy objednatele doručené nejméně 48 hodin předem.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

článek IV

4.1. Celková cena díla dle tohoto článku Dodatku byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.6.2021 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, navýšená o vícepráce Dodatkem č.1 a na základě zjištěných omezení bezbariérové trasy u ZŠ Turnov, Skálova 600.

Předmět díla dle Smlouvy	Cena díla bez DPH v Kč	Cena díla včetně DPH v Kč
Projektová dokumentace vč. výkazů výměr za ZŠ Turnov, Skálova 600	116.500,-	140.965,-
Inženýrská činnost za ZŠ Turnov, Skálova 600	7.500,-	9.075,-
Projektová dokumentace vč. výkazů výměr za ZŠ Turnov, 28. října 18	204.000,-	246.840,-
Inženýrská činnost za ZŠ Turnov, 28. října 18	7.500,-	9.075,-
Projektová dokumentace vč. výkazů výměr za ZŠ Turnov, Žižkova 518	139.000,-	168.190,-
Inženýrská činnost za ZŠ Turnov, Žižkova 518	7.500,-	9.075,-
Vícepráce k projektové dokumentaci za ZŠ Turnov, Žižkova 518 (Dodatek č.1)	14.500,-	17.545,-
CENA DÍLA CELKEM dle Smlouvy a Dodatku č.1	496.500,-	600.765,-
Předmět díla dle Dodatku č. 2	Cena díla bez DPH v Kč	Cena díla včetně DPH v Kč
Vícepráce k projektové dokumentaci za ZŠ Turnov, Skálova 600	18.500,-	22.385,-
CENA DÍLA CELKEM dle Smlouvy, Dodatku č.1 a Dodatku č.2	515.000,-	623.150,-
Autorský dozor v Kč/hodinu	900,-	1089,-

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

5.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov. Od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

5.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha: Požadované stavební úpravy odborných učeben v ZŠ Turnov

V Turnově, dne 18.2.2022

V Turnově dne 22.02.2022

Požadované stavební úpravy odborných učeben v ZŠ Turnov

Základní škola Turnov, Skálava 600 (obě učebny v suterénu)

1. **Učebna polytechniky a robotiky (pod jídelnou).**
 - kompletní rekonstrukce prostor pod jídelnou: výměna oken, nové podlahy, nátěr nebo výměna radiátorů, výměna dveří - přizpůsobení dveřního otvoru pro imobilní osoby, nová elektroinstalace včetně osvětlení, výmalba;
 - rekonstrukce sociálního zařízení včetně vybudování bezbariérového WC;
 - zajištění přístupové zpevněné cesty pro imobilní osoby ze zahrady a *druhé varianty trasy vnitřkem budovy a provozem kuchyně v 1NP.*
2. **Malá jazyková učebna v suterénu**
 - drobné stavební opravy: nová podlaha (lino), výměna 3 ks dveří, nátěr zárubní, obklad okolo umyvadla, nátěr nebo výměna 2 ks radiátorů (neřeší se okna, podhled a osvětlení - již nově provedené);
 - nový rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny);
 - rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení.

Pro školu vyřešit jedno parkovací stání pro imobilní.

Základní škola Turnov, 28. října 18

- u WC pro imobilní ve 3.NP doplnit signalizací, madlo a piktogram
1. **Učebna přírodních věd a přilehlý kabinet a skládek (přízemí, levá část)**
 - nakloněná podlaha (stupňovitá aula), proto nutná úprava podlahy, nové dřezy včetně obkladů, rozvodu vody a odpadů, úprava rozvodů plynu, nové osvětlení a elektricky ovládané žaluzie, výmalba;
 - nové elektrické rozvody a nový rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny);
 - stavební úpravy přilehlých místností (kabinet a skládek).
 2. **Polytechnika (dílny) (rekonstrukce z bytu školníka v přízemí)**
 - stavební úpravy – vybourání špajzu, příčky a zrušení koupelny, nové podlahy, nové instalace, omítky, výmalba;
 - nové sociální zařízení pro učitele;
 - stavební úpravy zázemí pro učebnu (úložné prostory, umyvadlo, případně kuchyňská linka - bude konzultováno).
 3. **Jazyková učebna (2.NP poblíž ředitelny, místnost číslo 115)**
 - nová podlaha (v současnosti jsou zde nastavované parkety), přemístění umyvadla včetně obkladů, nové osvětlení a elektricky ovládané rolety, výmalba;
 - nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny).
 4. **Jazyková učebna (3.NP, VI.A, místnost číslo 216)**

- nová podlaha (v současnosti jsou zde nastavované parkety), přemístění umyvadla včetně obkladů, nové osvětlení a elektricky ovládané rolety, výmalba
- nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny).

Základní škola Turnov, Žižkova 518

- 1. Učebna výpočetní techniky, (4.NP – místnost číslo 415)**
 - nové lino, nové osvětlení, elektricky ovládané rolety, výmalba, úpravy okolo umyvadla včetně nových obkladů;
 - propojení dvou učeben vedle sebe (místnost číslo 415 a 416) probouráním otvoru a vsazení zašupovacích dveří;
 - nová elektroinstalace a rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny);
 - *chlazení místnosti*
- 2. Učebna výpočetní techniky (4.NP – místnost číslo 416)**
 - nové lino, nové osvětlení, elektricky ovládané rolety;
 - nová elektroinstalace a rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny); výmalba, úpravy okolo umyvadla včetně obkladů;
 - *chlazení místnosti*
- 3. Učebna přírodních věd 1 se zaměřením na fyziku (2. NP, rohová učebna - místnost číslo 204)**
 - nová podlaha a osvětlení, zrušení stupínku, úprava u umyvadel včetně nových obkladů, výmalba;
 - nová elektroinstalace a elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny)
 - pro realizace počítat s oddělovací stěnou na chodbě.
- 4. Učebna robotiky (2.NP, stávající učebna fyziky)**
 - nová podlaha, rozvody, osvětlení, rozšíření počtu radiátorů, umístění chybějícího umyvadla včetně obkladů, napojení na odpad a rozvod vody, výmalba;
 - nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny);
 - rozšíření o přilehlou část chodby vybouráním stěny (nutné ověření z požárního hlediska);
 - pro realizace počítat s oddělovací stěnou na chodbě.
- 5. Učebna přírodních věd 2 se zaměřením na přírodopis (přízemí, rohová učebna - místnost č. 105)**
 - nová podlaha a osvětlení, zrušení stupínku, úprava u umyvadel včetně nových obkladů, výmalba;
 - nová elektroinstalace a nový elektrický rozvaděč (vyplyne z požadavků na vybavení učebny);
 - do úprav zahrnout i vedlejší místnost jako biologickou laboratoř;
 - pro realizaci počítat s oddělovací stěnou na chodbě.

