

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/006222

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**  
adresa: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň  
IČO: 000 75 370  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou městského obvodu Plzeň 1  
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Jan Henig**  
sídlem: xxxxx  
IČO: 416 43 402  
DIČ: CZ 6709301665  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

### 2.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/006222 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy Pittnerovy ulice, Plzeň“.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna přepokládaného termínu pro dokončení a předání díla stanovená v čl. 5 odst. 5.3. smlouvy, a to z důvodu nutné koordinace díla se souvisejícími projekčními akcemi v této lokalitě, a to především akcí "Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné - včetně všech dílčích objektů" a "Rekonstrukce vedení NN ČEZ Distribuce, a. s.", které se nyní nachází ve fázi zahájení nebo dílčí rozpracovanosti projektových prací, přičemž je nutné všechny akce řádně zkoordinovat a technicky vyřešit.

2.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení čl. 5 odst. 5.3. smlouvy se mění takto:

*„Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.4.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí správního úřadu dvě (2) pare DÚSP v listinné podobě, včetně dokladové části obsahující vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.  
**Předpokládaný termín: do 30. 4. 2023.**“*

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 11 odst. 11. 1. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 i následné dodatky mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzeň, na úřední desce, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, ze strany statutárního města Plzně, městského obvodu Plzeň 1.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 31 ze dne 15. 2. 2022.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Plzni dne 18. 2. 2022

V Plzni dne 22. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxx

xxxxx

.....  
Ing. Helena Řežábová  
starostka městského obvodu Plzeň 1

.....  
Ing. Jan Henig