

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. MULNCJ 67120/2016/OSM
ev. č. DS201600420
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
na akci: „Oprava chodníku u kostela sv. Mikuláše – II. a III. etapa“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Dana Lávicová [REDAKCE]
pí Jitka Bažantová [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednatelem
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 19455

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu stavby bylo zjištěno, že materiál připravený na místě stavby pro pokládku historické dlažby nebude dostačovat, musí být dokoupen; některé části stávající dlažby, které měly být zachovány, nebylo možno napojit na novou dlažbu, musí dojít k částečnému

rozebrání a napojení tak, aby zůstaly zachovány správné odtokové poměry. Celkově dojde k navýšení ceny díla o 40.356,50 Kč bez DPH, tj. 48.831,36 Kč s DPH. Nacenění výše uvedených víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1. S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující článek Smlouvy o dílo MULNCJ 67120/2016/OSM, ev. č. DS201600420 takto:

lánek 8

Cena díla, bod 8.2 se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	630.256,50K
DPH 21 %:	132.353,87K
Cena díla celkem:	762.610,37K

Slovy: sedmsetšedesátdvatisícešestsetdesetkorun eskýchatřicetsedmhaléřů

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Příloha č.1 – položkový rozpočet

V Lounech dne: 17.03.2017

V Lounech dne: 28.3.2017

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé

.....
za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata
starosta města