



Objekt: SO-06
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY: Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo : ZL07
(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_06 - Oprava anglického dvorku
Předmět změny : Oprava anglického dvorku dle požadavku zadavatele

Důvod změny :

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
není
- 2) Nové řešení:

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 74 000,00 Kč
Odpočet: 0,00 Kč
Rozdíl ceny : 74 000,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

jméno:

Datum:

Zástupce investora

jméno:

Datum:

jméno:

podpis:

Datum:

30.1.2022

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL07

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 74 000,00 Kč

nemá vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatel:

jméno:

30.1.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1 | Změna čís.: | Výtisk čís.: | Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_06 - Oprava anglického dvorku

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

74 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
74 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 540,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

89 540,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_06 - Oprava anglického dvorku

Místo:

Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Datum:

30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

74 000,00

N00 - Nepojmenované práce

74 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

74 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: **SO_06 - Oprava anglického dvorku**

Místo: Praha

Datum: 30. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 000,00

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný díl

1	K	ANGDV	Oprava anglického dvorku dle požadavku zadavatele	soubor				
---	---	-------	---------------------------------------------------	--------	--	--	--	--





