



Objekt: SO-07  
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo: **ZL08**  
( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO\_07 - Venkovní schodiště  
Předmět změny: Na základě požadavku zadavatele bylo provedeno ocenění restaurátorských prací na venkovních schodištích.

Důvod změny: Nebylo předmětem zadání této VZ.

Odkaz na rozpočtovou část:  
Odkaz na výkresy: není  
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:  
není
- 2) Nové řešení:  
Provedení očištění stávajícího schodiště, reprofilace schodiště, hydrofobizace všech ploch, injektáž prasklin, barevná retuš a sjednocení povrchu.

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 607 594,00 Kč  
Odpočet: 0,00 Kč  
Rozdíl ceny : 607 594,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Zástupce investora

Jméno:

Datum:

Jméno:

podpis:

Datum:

30.1.2022

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo:

ZL08

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 607 594,00 Kč

úvodu klimatických podmínek má vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno:

30.1.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.  
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

**SO\_07 - Venkovní schodiště**

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**607 594,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
607 594,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
127 594,74  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**735 188,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: **SO\_07 - Venkovní schodiště**

Místo: Praha

Zadavatel:  
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**607 594,00**

HSV - HSV

607 594,00

---

SCH01 - Venkovni schodiště

607 594,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO\_07 - Venkovní schodiště

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

607 594,00

D HSV HSV

607 594,00

D SCH01 Venkovní schodiště

1	K	Pol1	Čištění podhledů tryskáním jemného abraziva ze 100%	m2				
2	K	Pol10	Doplnění chybějících částí schodišťových stupňů	ks				
3	K	Pol11	Plastické retuše trhlin a drobných defektů v celé ploše	m2				
4	K	Pol12	Barevné retuše a sjednocení	kpl				
5	K	Pol13	Hydrofobizace povrchu všech ploch	m2				
6	K	Pol14	Hydrofobizace všech stupňů	ks				
7	K	Pol15	Montáž a demontáž lešení včetně dopravy	kpl				
8	K	Pol16	Pronájem lešení včetně plachtování	měsíc				
9	K	Pol2	Čištění podhledů a boků schodiště regulovatelnou tlakovou parou	m2				
10	K	Pol3	Čištění podest schodiště regulovatelnou tlakovou parou	m2				
11	K	Pol4	Čištění schodišťových stupňů regulovatelnou tlakovou parou	ks				
12	K	Pol5	Injektáž prasklin a nesoudržných částí podhledů a boků v rozsahu cca 30%	m2				
13	K	Pol6	Konsolidace nesoudržných částí	kpl				
14	K	Pol7	Obnova okolí dilatačních spár v identickém materiálu	kpl				
15	K	Pol8	Vyplnění dilatačních spár trvale pružným tmelem	kpl				
16	K	Pol9	Doplnění chybějících nebo dožilých částí povrchu identickým materiálem v předpokládaném rozsahu do 4 m2	m2				