



Objekt: SO-10
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL12

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_10 - OBJ3_EL - Odpočet elektro dle SoD
V rámci optimalizace stavu elektroinstalace viz- ZL11 došlo k odpočtu elektro na OBJ3 - 2. NP

Předmět změny :

Důvod změny : Zjištění skutečného stavu.

Odkaz na rozpočtovou část:

Odkaz na výkresy: není

Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
dle zadání VZ
- 2) Nové řešení:
dle zjištění skutečného stavu

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 0,00 Kč
Odpočet: -114 563,00 Kč
Rozdíl ceny : -114 563,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

jméno:

Datum:

Zástupce investora

jméno:

Datum:

jméno:

podpis:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL12

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: -114 563,00 Kč

nemá vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatel:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_10 - Změny elektroinstalace

Soupis:

OBJ_3_EL - Odpočet elektro OBJ3 - dle SoD

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-114 563,03

DPH základní
snížená

Základ daně
-114 563,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-24 058,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

-138 621,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce
Objekt: SO_10 - Změny elektroinstalace
Soupis: **OBJ_3_EL - Odpočet elektro OBJ3 - dle SoD**
Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-114 563,03

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-114 563,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_10 - Změny elektroinstalace

Soupis:

OBJ_3_EL - Odpočet elektro OBJ3 - dle SoD

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-114 563,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
40	K	741850911	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích se 2 místnostmi	kus				
41	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu	kus				
42	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus				
43	K	741322831	Demontáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus				
44	K	741322845	Demontáž jistič dvoupólový nn do 63 A ze skříně	kus				
45	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus				
46	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t				
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t				
48	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t				
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
50	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t				
51	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus				
52	K	741120902	Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče do 2,5 mm2	m				
53	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus				
54	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus				
55	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus				
56	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů do 25 A ve skříně	kus				
57	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus				
58	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus				
59	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus				
60	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus				
61	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus				
62	K	741316823	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	kus				
63	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus				
64	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus				
66	M	34711210	žárovka čirá E27/42W 2ks	kus				
67	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus				
68	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus				
69	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus				
70	M	35811077	zásuvka nástěnná 16A 230V 3pólová IP67	kus				
71	K	220301202	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové na povrchu	kus				
72	M	37451231	zásuvka telefonní bílá	kus				
73	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus				
74	M	37451245	zásuvka data 1xRJ45 ledově bílá	kus				
75	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus				
76	M	34535623	přepínač sériový 10A velkoplošný	kus				
77	M	34535405	přístroj přepínače sériového 10A	kus				
78	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t				
79	K	741810001RP1	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revizní zpráva	kus				
80	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus				