

VÍCE-MÉNĚ PRÁCE

objekt	m.č.		ks	původní cena/ks	nové cena/ks	poznámka		změna celkem bez DPH
Jandova	1.14	MPOD	1	7 029 Kč	8 839 Kč	v ZD myčka š. 45 cm. Požadavek na myčku š. 60 cm	1 810 Kč	1 810 Kč
Jandova	2.11	MPOD	1	7 029 Kč	8 839 Kč	v ZD myčka š. 45 cm. Požadavek na myčku š. 60 cm	1 810 Kč	1 810 Kč
Jandova	1.25	MPOD	1	7 029 Kč	8 839 Kč	v ZD myčka š. 45 cm. Požadavek na myčku š. 60 cm	1 810 Kč	1 810 Kč
Jandova		SŠPD	18	19 518 Kč	19 356 Kč	nutnost snížení výšky skříní z důvodu nainstalovaných stropních ližin o 20 cm	-162	-2 916 Kč
Jandova	1.25	KL 1.25	1	90 476 Kč	90 168 Kč	změna rozměru horních a spodních skříněk linky z rozměru 625 na 570 mm - důvod : nemdostatečný prostor pro lednici	-308	-308 Kč
Vývozní/Sodná	KLRB 1.06		1			bez změny v projektu byla myčka š. 600 mm	-	-
Vývozní/Sodná	KLRA 1.06		1			požadavek na vytvoření prostoru pro myčku š. 600 bude řešen změnou upořádání spodních skříněk z tohoto důvodu nebude nutné měnit rozměry skříněk	-	-
celková změna ceny oproti podepsané SOD bez DPH								2 206 Kč

	PŮVODNÍ CENA	DPH		PŮVODNÍ CENA Celková cena vč. DPH	NOVÁ CENA	DPH		NOVÁ CENA Celková cena vč. DPH
	bez DPH	15,00%	21,00%		bez DPH	15,00%	21,00%	
objekt Jandova	2 071 698,00	127 589,10	256 431,84		2 073 904,00	127 542,90	256 959,78	2 458 406,68
objekt Sodná	1 233 142,00	86 114,10	138 400,08		1 233 142,00	86 114,10	138 400,08	
CELKEM	3 304 840,00	213 703,20	394 831,92	3 913 375,12	3 307 046,00	213 657,00	395 359,86	3 916 062,86