

# Harmonogram prací

Lužánecká 2a - oprava a výměna zámkové dlažby dvora

práce	den																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
přípravné práce	■																	
zemní práce		■	■	■	■	■	■	■				■	■	■				
demontáž dlažby		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
demontáž obrub			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
demontáž nesoudržného podkladu		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
úprava výšek zarážky brány a kanálu			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
zásypy s hutněním			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
montáž obrub			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
montáž dlažby			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				
dokončovací práce, úklid																		■

Harmonogram je závislý na provozu objednatele a možnosti provádění jednotlivých úkonů.