

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 2021/03012/OSR/DSM

ze dne 14. 7. 2021

Olomoucký kraj

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [redacted] oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Olomouckého kraje
- administrativních: [redacted] oddělení projektového řízení odboru strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „UP – Atregia“

Společník č. 1, vedoucí společník: **Univerzita Palackého v Olomouci**

se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Zastoupená: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc,

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Společník č. 2: **Atregia s.r.o.**

se sídlem: Vážného 99/10, 621 00 Brno

IČO: 02017342

Zapsaná v OR pod sp.zn. C 79922 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupená: Ing. Martin Vokřál, jednatel

Tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Společník č. 1 a společník č. 2 se na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 5. 2021 dohodli, že v právních jednáních za oba společníky bude jednat společník č. 1, který je zároveň vedoucím společníkem.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/03012/OSR/DSM ze dne 14. 7. 2021:

I.

Dne 14. 7. 2021 uzavřel Olomoucký kraj se společností „**UP – Atrégia**“, smlouvu o dílo č. 2021/03012/OSR/DSM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce „Zpracování adaptační strategie Olomouckého kraje 2023 – 2030“ (dále také „plnění“ nebo „strategie“) v rámci projektu „Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu“, reg. č. 3194100003“, spolufinancovaného z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

II.

V průběhu plnění vyvstala potřeba úpravy specifikace části díla a harmonogramu plnění uzavřené smlouvy, konkrétně zpracování Analýzy zranitelnosti, která bude předána v návrhu otevřeném možným úpravám během předmětného plnění, nikoli ve finální uzavřené verzi.

III.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že smlouva se mění takto:

1) Čl. II. odst. 1.1. smlouvy nově zní:

1.1. Zpracování návrhu Analýzy zranitelnosti

1.1.1. Návrh Analýzy Zranitelnosti bude obsahovat zejména vývoj průměrných ročních teplot celkově na území OK a rovněž v různých částech OK, předpokládaný vývoj průměrných ročních srážek na území OK, vymezení oblasti, kde se na území OK nejvíce projevuje problém ohrožení suchem, možný vliv na vodohospodářskou infrastrukturu. V rámci tvorby adaptační strategie budou použity inovativní metody a datové zdroje, které jsou součástí anebo mají pozitivní vliv na implementaci a rozvoj environmentálně šetrných technologií všech ekonomických odvětví v zájmovém území předkladatele. Příkladem jsou výstupy z dálkového průzkumu Země (např. program Copernicus) a jejich aplikace. Struktura návrhu Analýzy zranitelnosti bude vycházet z nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2) Čl. II. odst. 1.2. smlouvy nově zní:

1.2. Prezentace zjištění návrhu Analýzy zranitelnosti

- 1.2.1. Objednatel uspořádá prezentační akci, kde bude prezentovat projekt přípravy Adaptační strategie Olomouckého kraje. Současně bude zhotovitel prezentovat zjištění návrhu Analýzy zranitelnosti a sbírat podněty pro další zpracování strategie.

3) Čl. II. odst. 1.3. smlouvy nově zní:

1.3. Ustavení pracovní skupiny a odborná diskuze nad výstupy návrhu Analýzy zranitelnosti

- 1.3.1. Ve spolupráci s objednatel budou v rámci přípravy strategie osloveni regionální partneři z území Olomouckého kraje, kteří budou prostřednictvím vytvořené pracovní skupiny aktivně zapojeni do přípravy strategie. Pracovní skupina bude sloužit k odborné diskuzi pro zhodnocení návrhu analýzy zranitelnosti, nastavení cílů a implementace dokumentu. Pracovní skupina se bude scházet dle potřeby, uskuteční se minimálně 3 jednání pracovní skupiny.

4) Čl. III. odst. 1. smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele jednotlivé části díla v následujících termínech:

- 1.1. Návrh Analýzy zranitelnosti: do 28. 2. 2022
- 1.2. Návrh vize a cílů Adaptační strategie: do 28. 2. 2022
- 1.3. Kopie podané Žádosti o Stanovisko orgánu ochrany přírody: do 31. 3. 2022
- 1.4. Kopie Oznámení koncepce v rámci SEA: do 31. 3. 2022
- 1.5. Návrh Adaptační strategie: do 31. 5. 2022
- 1.6. Kopie předložení zpracovaného vyhodnocení SEA příslušnému úřadu: do 31. 7. 2022
- 1.7. Finální verze SEA do 30. 9. 2022
- 1.8. Finální verze Analýzy zranitelnosti: do 28. 2. 2022
- 1.9. Finální verze kompletní Adaptační strategie včetně všech příloh: do 30. 11. 2022

5) Čl. III. odst. 2. smlouvy nově zní:

- 2.1. Vyhledání příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí: bezprostředně po podpisu smlouvy – 30. 11. 2022
- 2.2. Prezentace zjištění Analýzy zranitelnosti: do 30. 4. 2022
- 2.3. Ustavení pracovní skupiny a odborná diskuze nad výstupy Analýzy zranitelnosti: 1. 9. 2021 – 28. 2. 2022
- 2.4. Diskuze pracovní skupiny nad návrhem Adaptační strategie, návrh opatření: 6. 6. – 2. 8. 2022

- 2.5. Komunikace návrhu adaptační strategie v rámci poradních orgánů, pracovních skupin a pravidelných akcí: 1. 5. – 31. 7. 2022
- 2.6. Veřejné projednání SEA a zapracování připomínek a dokončení SEA: do 30. 9. 2022
- 2.7. Prezentace strategie na závěrečné konferenci projektu: do 30. 11. 2022

6) Čl. V. odst. 2. bod 2.1. smlouvy nově zní:

2.1. Fakturu č. 1 ve výši 20% z celkové ceny plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání návrhu Analýzy zranitelnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změn v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel i objednatel obdrží 1 stejnopis.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů hejtmán Olomouckého kraje dne a v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
hejtmán Olomouckého kraje

.....
Za společnost „UP – Atregia“
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D
rektor Univerzity Palackého v Olomouci