

Název akce:	MŠ Dělnická - rekonstrukce - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
Číslo ZL:	8

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

#### Položky dle SOD

SO 01 - D.1.4c.1	75	735152383	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 1956W	kus	-2,000	2,000	3 807,25	7 614,50	0,000	-7 614,50	0,00
------------------	----	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------	-------	-----------	------

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

#### Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

SO 01 - D.1.4c.1		735152623	Optopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/2000 mm výkon 2758 W	kus	2,000		10 600,00	21 200,00
------------------	--	-----------	--	-----	-------	--	-----------	-----------

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>21 200,00 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-7 614,50 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>13 585,50 Kč</b>
DPH 21%	2 852,96 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>16 438,46 Kč</b>

Název akce:	MŠ Dělnická - rekonstrukce - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
Číslo ZL:	9

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

#### Položky dle SOD

SO 03 - D.3.4c	74	735152383	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídatné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 1956W	kus	-2,000	2,000	3 807,25	7 614,50	0,000	-7 614,50	0,00
----------------	----	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------	-------	-----------	------

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

#### Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

SO 03 - D.3.4c		735152623	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídatné přestupní plochy výška/délka 300/2000 mm výkon 2758 W	kus	2,000		10 600,00	21 200,00
----------------	--	-----------	---	-----	-------	--	-----------	-----------

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>21 200,00 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-7 614,50 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>13 585,50 Kč</b>
DPH 21%	2 852,96 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>16 438,46 Kč</b>

Název akce:	MŠ Dělnická - rekonstrukce - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
Číslo ZL:	10

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

#### Položky dle SOD

SO 01.1 - D.1.4a.1	73	R-725-02	Nerezový výlevkový dřez 460x340mm	kus	-1,000	1,000	4 234,05	4 234,05	0,000	-4 234,05	0,00
SO 01.1 - D.1.4a.1	92	R-725-08	Montáž nerezového výlevkového dřezu	kus	-1,000	1,000	527,68	527,68	0,000	-527,68	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

#### Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

SO 01.1 - D.1.4a.1		725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus	1,000		6 450,00	6 450,00
--------------------	--	-----------	---	-----	-------	--	----------	----------

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>6 450,00 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-4 761,73 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>1 688,27 Kč</b>
DPH 21%	354,54 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>2 042,81 Kč</b>

Název akce:	MŠ Dělnická - rekonstrukce - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
Číslo ZL:	11

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

#### Položky dle SOD

SO 01.2 - D.1.4a.2	46	R-725-03	Nerezový výlevkový dřez 460x340mm	kus	-1,000	1,000	996,19	996,19	0,000	-996,19	0,00
SO 01.2 - D.1.4a.2	71	R-725-15	Montáž nerezového výlevkového dřezu	kus	-1,000	1,000	527,68	527,68	0,000	-527,68	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

#### Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

SO 01.2 - D.1.4a.2		725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus	1,000		6 450,00	6 450,00
--------------------	--	-----------	---	-----	-------	--	----------	----------

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>6 450,00 Kč</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-1 523,87 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>4 926,13 Kč</b>
DPH 21%	1 034,49 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>5 960,62 Kč</b>

Název akce:	MŠ Dělnická - rekonstrukce - rozšíření kapacit MŠ ve 2.NP
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000102/2021/Ott
Číslo ZL:	12

### Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
SO 03 - D.3.4a	27	R-725-03	Nerezový výlevkový dřez 460x340mm	kus	-1,000	1,000	996,19	996,19	0,000	-996,19	0,00
SO 03 - D.3.4a	26	R-725-08	Montáž nerezového výlevkového dřezu	kus	-1,000	1,000	527,68	527,68	0,000	-527,68	0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP</b>								
SO 03 - D.3.4a		725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000		1 080,00	1 080,00
SO 03 - D.3.4a		64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000		5 210,00	5 210,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

<b>Vícepráce</b>	<b>6 290,00 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>-1 523,87 Kč</b>

Celkem bez DPH	<b>4 766,13 Kč</b>
DPH 21%	1 000,89 Kč
<b>ZL celkem vč. DPH:</b>	<b>5 767,02 Kč</b>