

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. června 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2020

Čj: PPR-8771-18/ČJ-2019-990656

Článek I.

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury:

**Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického
zabezpečení, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

REINVEST spol. s r.o.

K Novému dvoru 66, 142 00 Praha 4

65410840

C765410840

 jednatel

2hwr7sk

ČSOB, a.s.

106068396/0300



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44457

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II.

Předmět dodatku

- (1) Smluvní strany uzavřeli dne 6. června 2019 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2020, vedenou pod Č.j.: PPR-8771-12/ČJ-2019-990656, na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 5NP Strojnická - zpracování PD a související inženýrská činnost“ (dále jen „smlouva“).
- (2) V souladu s čl. X, odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek č. 2**“).
- (3) Článek II. odst. 2 smlouvy se doplňuje textem, který zní:

Předmět a specifikace díla je rozšířena o dodatečné změny dispozice části patra – přesun vyšetřovny (dříve požadované umístění přímo při výstupu z vertikální komunikace – výtah + schodiště) a s tím spojené úpravy rozmístění kancelářů. Rozsah úprav projektu spočívá ve změně architektonicko stavebního řešení návrhu dispozice vnitřních prostor objektu, rozvodů elektroinstalací, vzduchotechniky a chlazení (+ ZTI odvod kondenzátu).

Článek III.

Způsob zhotovení a předání díla

- (1) Článek III. odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Termín zhotovení a předání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) je do devíti (9) kalendářních týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. 2.

Článek IV.

Cena díla

- (1) Na základě rozšíření díla o dodatečné změny dispozice a na základě cenové nabídky zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o 249 500,00 Kč bez DPH, tj. 301 895,00 Kč včetně DPH.

Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle smlouvy ve znění dodatku č. 2, objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1 362 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 648 625,00 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.

Článek IV.

Ostatní ujednání

- (1) V souladu s čl. X odst. 4 smlouvy došlo ke změně údajů v čl. I. této smlouvy
- (2) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- (3) Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů..

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele


Za objednatele:

**plk. Ing. Milan
Grohmann**

Digitálně podepsal plk.
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2022.02.25
10:06:32 +01'00'

.....
plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:



CENOVÁ NABÍDKA – Zpracování projektové dokumentace na vnitřní rekonstrukce 5. nadzemního podlaží objektu Strojnická 935/27, Praha 7 – DÍLČÍ ÚPRAVY

Organizace:

REINVEST, spol. s r.o.

Adresa:

K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČ:

654 10 840

DIČ:

CZ654 10 840

Zástupce:

e-mail:

Kontaktní osoba:



Zadavatel:

**Česká republika – Ministerstvo vnitra
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY,**

Správa logistického zabezpečení, Odbor nemovitého majetku

Adresa:

Nádražní 16, 150 05 Praha 5

IČ:

00007064

Kontaktní osoba:

datum zpracování nabídky:

11.11.2021



PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu na vnitřní rekonstrukce 5. nadzemního podlaží objektu Strojnická 935/27, Praha 7 – DÍLČÍ ÚPRAVY spočívající zejm. :

1. ELEKTRO

a) úprava elektroinstalace (světelné a zás. rozvody) po změně dispozice

b) úpravy el. rozvaděče (navýšení počtu zás. obvodů)

c) el. napojení VZT , dle požadavků PD VZT.

2. VZDUCHOTECHNIKA (zaznamenané požadavky od PČR - pouze informativní).

a) přesun stáv. VYŠETŘOVNY m.č. 5.35 na levý dolní roh budovy m.č. 5.47 - požadavek na VZT , tam bylo zachovat stejné vybavení , jako na původním místě tj. klimatizace a odvětrání.

b) (v nové dispozici) na chodbičce před vstupem do vyšetřovny (PČR označeno , jako čekárna) - zajistit odvětrávání s přívodem vzduchu.

c) při rozdělení stáv. místnosti na dvě, nebo při sloučení , zachovat původní vybavení v každé nové místnosti.

3. Stavební část

Změna, které se úpravy dotýkají se dotýká stavební části, vytápění a kanalizace (odvod koncentrátu od klimatizace)

4. Architektonické řešení

Nový návrh vyplývající z výše popsaných požadavků

Celkově s ohledem na vše výše popsané okolnosti jsme projekční práce vykalkulovali následovně:

1. ASŘ	46 500,- Kč
2. Rozvody elektro – silnoprúd	75 000,- Kč
3. Rozvody elektro – slaboprúd	60 000,- Kč
4. VZT	68 000,- Kč

Celková nabídková cena

249 500,- Kč bez DPH

Termín:

do 9 týdnů od objednání

