

Předávací protokol

Plnění termínů Závěrkového listu: 211451226

Termín ukončení těžby: 14.01.2022

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: Dle ZL

Termín předání místa těžby zpět: 14.02.2022

Plnění náležitostí Závěrkového listu:

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|---|
| Oznámení ukončení těžební činnosti | 14.01.2022 | Neodstraněné zavěšené stromy: | - |
| | | Nestabilní poloha vývrátů: | - |
| Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby): | - | Úklid (odvoz) klestu: | - |

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

| | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|--|
| Asanace erozních rýh: | | Ošetření odřených stromů: | ošetřené (ks) | |
| | | | neošetřené (ks) | |
| Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic: | | | | |
| Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení: | | | | |
| Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...: | | Asanace skládek: | | |

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Vyjádření Odběratele:

DŘEVO-MÁLEK s.r.o. - 299,81m3



Závady odstraněny dne: 14.01.2022

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek