



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2016/MaI/000187/SML/1

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/MaI/000187/SML
na vypracování dokumentace pro územní řízení pro stavbu:
„Dostavba prostranství u ulice Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí“

uzavřené dne 12.08.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č.p. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno :

ve věcech smluvních :
ve věcech technických :

RNDr. Helena Pešatová, starostka města

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek

č. účtu :

1322781/0100

IČ :

00296651

dále jako „objednatel“

Zhotovitel : CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Kafkova 1064/120
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupena :

Ing. arch. Martin Chválek, MBA

Bankovní spojení :

1022017/5500

IČ :

05725674

DIČ :

CZ05725674

Obchodní rejstřík :

vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69052

dále jako „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

Společnost OSA projekt s r.o. a objednatel uzavřely dne 12.08.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/MaI/000187/SML na **vypracování dokumentace pro územní řízení pro stavbu: „Dostavba prostranství u ulice Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí“** (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“)

Provádění díla bylo zahájeno 22.09.2016 po upřesnění specifikace zadání, jejíž odsouhlasení společností OSA projekt s r.o. bylo podnětem na zaevidování SOD do centrální evidence.

Ke dni 31.01.2017 společnost OSA projekt s.r.o. zanikla a nástupnickou společností, na kterou dle projektu přeměny přešla práva a povinnosti ze smlouvy, se stala společnost CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

V průběhu realizace došlo nad rámec zadání SOD k přepracování původního návrhu budovy vzhledem k požadovanému upřesnění objednatele, vyplynul požadavek na zabezpečení hydrogeologického průzkumu řešeného území již k řízení DUR.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tomto dodatku:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1 smlouvy ve znění

5.1 - celková cena bez DPH	349.000,- Kč
- DPH 21%	73.290,- Kč
- cena celkem s DPH	422.290,- Kč

Cena se skládá z těchto činností:

- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů
- Dopracování architektonického návrhu
- Řešení vodního hospodářství (přípojky, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, vodní prvek)
- Řešení elektro – přípojky NN, slaboproud, veřejné osvětlení
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení sadových úprav
- Řešení pozemních objektů
- Koordinace a vedení projektu
- Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány včetně zapracování jejich připomínek a podání žádosti k územnímu řízení

zní nově takto :

5.1 - celková cena bez DPH	438.000,- Kč
- DPH 21%	91.980,- Kč
- cena celkem s DPH	529.980,- Kč

Cena se skládá z těchto činností:

- Zajištění projekčních podkladů a průzkumů
- Dopracování architektonického návrhu
- Řešení vodního hospodářství (přípojky, vodovod, nakládání s dešťovými vodami, vodní prvek)
- Řešení elektro – přípojky NN, slaboproud, veřejné osvětlení
- Řešení dopravy a zpevněných ploch
- Řešení sadových úprav
- Řešení pozemních objektů
- Koordinace a vedení projektu
- Inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány včetně zapracování jejich připomínek a podání žádosti k územnímu řízení
- Aktualizace studie, přepracování polyfunkčního objektu dle požadavku objednatele
- Zajištění hydrogeologického průzkumu území
- Rozšíření řešeného území o pozemky za VT Bahno, parc.č. 302/2 a navazující část parc.č. 293/2 v k.ú. Frýdlant n.O.

III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 06.04.2017 usnesením č. 61/7.15

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, 10.04.2017

Za objednatele:

[Redacted signature]

RNDr. Helena Pešatová
starostka města



Za zhotovitele:

[Redacted signature]

.....
všek, MBA.

CHVÁLEK
ATELI
CHVÁLEK ATE R s.r.o.
Kafkova 1064/12, 7 Ostrava

69