



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20/2016/RR/Kor

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1) Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou - starostou,
Ing. Sylvou Kováčikovou - místostarostkou

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

00297755

CZ00297755

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jindřich Štercl, jednatel, Mgr. Barbora Horáčková,
jednatelka

Tel. :

E-mail:

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem

28685521

CZ28685521

Česká spořitelna a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26849,
zápis ze dne 11.června 2003

(dále jen „Zhotovitel“)

- 2) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 20/2016/RR/Kor (dále jen „Smlouva“) ze dne 5.7.2016 na provedení dodávky, dopravy a montáže či instalace interiérového vybavení a zdravotnických pomůcek pro vybavení do zhotovované stavby nazvané „Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovcích pro zvýšení kvality poskytovaných služeb“, takto:

Článek 5. Termíny, lhůty plnění a místo plnění se mění a doplňuje takto:

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce a dodávky na díle ve lhůtě **nejpozději do 186-ti kalendářních dnů** ode dne doručení 2. písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k zahájení dodávky a montáže do místa plnění.

5.2.7. Lhůta pro dokončení se prodlužuje z důvodu nutnosti kompletace dokončovacích prací v návaznosti na ostatní profese, kdy je nutné čisté a suché prostředí.

- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5) O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo rozhodla rada města dne 27.3.2017 na svém 87. jednání usnesením č. RM/87/1723...

V Bílovci, dne **28 -03- 2017**

V Ústí nad Labem, dne **29 -03- 2017**

Za objednatele:

Mgr. Pavel Mrva, starosta města