

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Městská část Praha – Nedvězí, IČ: 00240516

se sídlem Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říččan

zastoupená: Karolínou Trnkovou, starostkou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

Autodoprava Renáta Hübnerová, IČ: 49397818

bydliště Málkovská 93/7, 103 00 Praha 10, Nedvězí u Říččan

zastoupená: Renátou Hübnerovou

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli dne 6.9.2020 Smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení mlatové cesty o délce 1320 m a v šíři 2,0 m na pozemcích parcelní číslo 289, 281/59, 281/78, 212/42 a 212/43 v katastrálním území Nedvězí u Říččan, zapsaných na listu vlastnictví číslo 181, vedeném Katastrálním úřadem Praha, územní pracoviště Praha – město (dále jen "Smlouva").

1. Změna Smlouvy

Dohodou stran se mění odst. 1 čl. III. Smlouvy takto:

1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.10.2021.

V Praze dne 10.5.2021

V Praze dne 10.5.2021

.....


.....


Objednatel

Městská část Praha – Nedvězí
Karolina Trnková, starostka

Zhotovitel

Autodoprava Renáta Hübnerová



10  13