

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

**Rekonstrukce budovy dispečinku Západ - Hostinského 1618, Praha 5 - Stodůlky**

Popis činnosti	od - do	Týden																																		
		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	13.09.2021	■																																		
Práce HSV - bourací práce, úpravy povrchů			■	■	■	■	■	■	■																											
Práce PSV - izolace, obklady , dlažby ,malby							■	■	■	■	■										■	■	■	■					■	■	■	■	■	■		
Technologie- Elektro , VZT, ZTI,ÚT, MaR						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dokončení stavby	16.05.2022																																		■	■

Období	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22
Fakturace (Kč bez DPH)	172 251	296 598	453 129	4 077 559	228 568	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 415 579