

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Tuchlovice – technologie“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-509/20-D2

Číslo zakázky: 21400218

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted] z

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted] z

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

VODÁRNÝ Kladno – Mělník
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
S

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací, které byly vyvolány rozdílem mezi položkovým výkazem výměr v projektové dokumentaci a skutečností na stavbě během realizace. Výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	12 625 547,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	454 601,00 Kč
Celková cena bez DPH	13 080 148,00 Kč
DPH 21 %	2 746 831,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	15 826 979,08 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-509/20 (**ČOV Tuchlovice – technologie**), uzavřené dne 25. 1. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-509/20 (**ČOV Tuchlovice – technologie**), uzavřené dne 25. 1. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-509/20 (**ČOV Tuchlovice – technologie**), uzavřené dne 25. 1. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 28. 07. 2022

V Hranicích dne 15. 02. 2022

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL



KUNST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti

