

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Zbečno ZV – el. přípojka NN“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-528/21-D1

Číslo zakázky: 21101519

Číslo smlouvy u zhotovitele: 14/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **VPK Suchý s.r.o.**
Adresa: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 95134
IČO: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]00

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací, které vyplynuly v průběhu realizace díla. Výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	770 307,00 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	27 615,00 Kč
Celková cena bez DPH	797 922,00 Kč
DPH 21 %	167 563,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	965 485,62 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-528/21 (**Zbečno ZV – el. přípojka NN**), uzavřené dne 31. 5. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-528/21 (**Zbečno ZV – el. přípojka NN**), uzavřené dne 31. 5. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-528/21 (**Zbečno ZV – el. přípojka NN**), uzavřené dne 31. 5. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **10. 02. 2022**

V Zásmukách dne *12. 2. 2022*

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VPK Suchý s.r.o.

Ladislav Suchý, jednatel společnosti