

Platební harmonogram

Akce „Oprava Náměstí 7. května v Sedlci-Prčici“

Zhotovitel na základě řádných daňových dokladů bude vystavovat objednateli fakturu měsíčně k 10. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající část, tj. 10% sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury, a to po protokolárním předání a převzetí díla a vydání kolaudačního souhlasu. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek.

Předání soupisu provedených prací k odsouhlasení objednateli	Předpokládaný termín fakturace	Fakturovaná částka bez DPH	Fakturovaná částka vč. DPH	
03.05.2022	10.05.2022	1 800 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč	Celková výše 90% sjednané ceny díla.
03.06.2022	10.06.2022	2 300 000,00 Kč	2 783 000,00 Kč	
04.07.2022	11.07.2022	3 500 000,00 Kč	4 235 000,00 Kč	
03.08.2022	10.08.2022	4 000 000,00 Kč	4 840 000,00 Kč	
02.09.2022	12.09.2022	4 000 000,00 Kč	4 840 000,00 Kč	
03.10.2022	10.10.2022	4 200 000,00 Kč	5 082 000,00 Kč	
03.11.2022	10.11.2022	4 200 000,00 Kč	5 082 000,00 Kč	
02.12.2022	12.12.2022	1 500 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	
03.01.2023	10.01.2023	1 500 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	
03.02.2023	10.02.2023	1 500 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	
03.03.2023	10.03.2023	2 000 000,00 Kč	2 420 000,00 Kč	
03.04.2023	10.04.2023	2 100 000,00 Kč	2 541 000,00 Kč	
03.05.2023	10.05.2023	2 375 662,63 Kč	2 874 551,78 Kč	
10% sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury, a to po protokolárním předání a převzetí díla a vydání kolaudačního souhlasu		3 886 185,00 Kč	4 702 283,85 Kč	
CENA CELKEM:		38 861 847,63 Kč	47 022 835,63 Kč	