



**Dodatek č. 2
ke smlouvě číslo OR/20/24790**

**„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Realizace
úspor energie - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň,
budova Tyršovo náměstí“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím
odboru rozvoje
Osoby oprávněné jednat Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Jaroslav Hron
ve věcech technických: nebo Ing. Tomáš Ostruszka
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, není plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222907724/300

a

Zhotovitel: **BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.**
Sídlo - adresa: čp. 41, 539 41 Kameničky
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických:
IČ: 28780736
DIČ: CZ28780736
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
1229422329/0800

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka
26936

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2021 smlouvu č. OR/20/24790 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Realizace úspor energie – OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí“, kterou následně upravily dne 9. 7. 2021 dodatkem č. 1 (dále jen smlouva).

Z důvodu závislosti další realizace díla na výsledku stavebního řízení souběžně připravované akce „OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí“, které však neprobíhá ve standardních termínech, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že távající text článku III. odstavce 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **30. 6. 2022**
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do **60 kalendářních dnů od vydání stavebního povolení**


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich nemá výhrady k uveřejnění úplného textu tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že se dodatek vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

2 8. 02. 2022

V Pardubicích dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

