

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c, PSČ 130 00
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Říčany, Žižkova 276, PSČ 25101
IČO: 28402499
DIČ: CZ 28402499
zastoupená/ý: [REDACTED], jednatelem
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 138957
číslo účtu: 28337033509/0800
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Významné hrobky**“. Smluvní strany mezi sebou na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku uzavřely dne 19. 10. 2021 smlouvu o dílo za účelem realizace veřejné zakázky (dále jen „**smlouva o dílo**“). Zhotovitel se zavázal realizovat první část díla nejpozději do 20. 12. 2021, vyjma druhé části díla dle čl. III odst. 3.5. smlouvy o dílo (osazení kopie sochy), kterou měl realizovat do 30. 6. 2022. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám ke konci roku 2021 nebylo některé dílčí části díla možné dokončit v původním termínu, a proto se smluvní strany dohodly, že tato část bude dokončena na jaře. Dále se smluvní strany dohodly na posunutí zhotovení i druhé části díla (osazení kopie sochy), a to vzhledem k administrativním průtahům se zapůjčením originálu sochy ze strany Národní památkového úřadu. Smluvní strany se z těchto důvodů dohodly na úpravě odst. 5.1. smlouvy o dílo.

Článek II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 5.1. smlouvy o dílo, který bude nově znít takto:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 30. 6. 2022, vyjma části díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy – Osazení kopie sochy na hrobku, které musí být dokončeno nejpozději do 15. 12. 2022.“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
- 3.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne.....2022

V Praze dne..... 2022

.....

.....

Za zhotovitele

Za objednatele

██████████, jednatel

Mgr. Martin Červený, ředitel