

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-487/21-D2

Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

Č. zakázky: 21101720

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: [REDACTED], zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: NOZA, s.r.o.

se sídlem Huťská 229, 272 01 Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 172651

Zastoupená: Liborem Bochořákem, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČO: 24767417

DIČ: CZ24767417

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Hřebeč - ul. Kladenská, přeložka vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2021.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo z důvodu pokračujících majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených pozemků.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR+DSP:	30.10.2021
2.	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	30.06.2022
3.	Předání dokumentace DPS:	31.07.2022

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.


V Kladně dne: **22. 02. 2022**

V Kladně dne: **22. 02. 2022**



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele


Libor Bochořák, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele





VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Hřebeč - ul. Kladenská, přeložka vodovodu
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **NOZA, s.r.o.**

se sídlem Hut'ská 229, 272 01 Kladno
IČO 24767417
zastoupené Liborem Bochořákem, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Hřebeč - ul. Kladenská, přeložka vodovodu“

č. smlouvy P-487/21, č. zakázky 21101720,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022.

V Kladně dne ...24. 02....2022

.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....
Libor Bochořák, jednatel společnosti