

## Přehled změnových listů

Vícepráce, méněpráce

**akce:** *Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka - Terminál IV*

**zhotovitel:** *Metrostav DIZ s.r.o.*

**smlouva o dílo č. 6440-0001-2021-048**

<b>číslo ZL</b>	<b>název ZL</b>	<b>datum schválení</b>	<b>počet listů</b>
006	Žaluzie - upřesnění z KD č. 12 + doplnění	03.02.2022	6
016	uhrazení skládkovného za suť	21.11.2021	7
024	Parapety dřevotřískové vnitřní - změny a odpočty	07.01.2022	20
028	Vysklívání výkladců - revize dle skutečnosti	05.01.2022	10
035	Výplně otvorů č. 92 a 93 - změna řešení	10.02.2022	3
036	Vrata 129 - změna typu na sekční	20.01.2022	5
037	Okno č.206 - zmenšení výšky, oddálení od střechy	18.11.2022	3
038	Místnost vrátnice A132 - stavební úpravy	05.01.2022	7
039	Úprava plechů světlíků nad svtupní halou	11.11.2021	3
043	Revize prací na navigační věži	16.02.2022	4
045	Vlajkové stožáry - 4ks	08.02.2022	2
048	Oplechování římsy pro vzduchotechniku	13.01.2022	5
049	Výkladce - doplnění po azbestu	20.01.2022	4
051	Střecha odvodnění před oknem 078	18.12.2022	4
052	PV - oplechování- strana letiště	18.12.2022	5
053	Výkladce skutečný rozsah hliníkových lišt	05.02.2022	7
055	Kamenické práce - revize	06.01.2022	8
056	Chodníky - vícepráce u sjezdu	06.01.2022	5
057	Výkladce - repase pohyblivých křídel	06.01.2022	5
058	Policejní věž - změna provedení nadpraží a ostění oken	03.12.2021	2
059	Odvoz železa, vážení	20.01.2022	4
	<b>Celkem listů</b>		<b>119</b>

