



ZMĚNOVÝ LIST C.		016		
Akce: PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4		Datum: 10.06.2021		
Evidenční značka:				
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6			
Týká se SO, PS:	Stavební část			
Odkaz na jiné dokumenty:	-			
ZMĚNA:	Uhrazení skládkovného za stavební sut'			
POPIS ZMĚNY:	<p>Změna obsahuje navýšení ceny za uhrazení poplatku za skládkovné stavební suti.</p> <p>Dle rozpočtu SOD vznikne na stavbě celkové množství odpadů v objemu 221,48 tun (pol. 75)</p> <p>Poplatek za skládkovné je v zadání uvažováno pro 73,64 tun a to pouze za sklo, dřevo, plast, izolace, asphalt. (pol. 77-81)</p> <p>Zbývající odpady (stavební suti) v množství 147,84 tun budou odvezeny na skládku, kde uhrazení poplatku - skládkovné - zajistí zhotovitel.</p>			
Přílohy ZL:	Cenová kalkulace změny 1 Výpočet množství			
Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost - viz výše
Poznámka:				
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				
Změna ceny díla:		Změna sjednané lhůty dokončení díla:		
110 435,73 Kč bez DPH DPH 23 191,50 Kč 133 627,24 Kč vč. DPH		_____ 0 kalendářních dnů Nový termín dokončení : _____		
POTVRZENÍ ZMĚNY				
Za dodavatele :		Za objednatele		
				
Jméno:		Jméno:		
Dne : 21.11.2021		Dne : 21.11.2021		

PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“

Cenová kalkulace změny č.

016

Uhrazení skládkovného za stavební suť

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	M.j.	DLE SOD			REVIZE					
			Množství	jedn. cena	cena	množ	množ ROZDÍL	jedn. cena	cena	cena ROZDÍL	pozn
D 997	Přesun sutě										
75 K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t									
76 K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t									
77 K 997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t									
78 K 997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t									
79 K 997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t									
80 K 997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t									
81 K 997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t									
	Nová položka:										
997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 221,48 - 11,44 - 18,70 - 23,72 - 18,81 - 0,97	t									
	Přesun sutě celkem										
	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“ celkem										

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH

DPH 21% z navrhované změny ceny díla

Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

21,00%

110 435,73

23 191,50

133 627,24

HMOTNOST SUTI DLE ROZPOČTU SOD 221,48 t

SKLÁDKOVNÉ DLE ROZPOČTU SOD 73,64 t

- sklo, plasty, izolace, asfalt

11,44+18,70+23,72+18,81+0,97

Zbývající množství bez položky poplatku za skládkovné 147,84 t

221,48 - 73,64

Položky z rozpočtu SOD:

	997	Přesun sutě
75	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
76	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
77	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202
78	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
79	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
80	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
81	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
		Přesun sutě celkem

Položka dle ÚRS:

Relativní číslo	O	P	úrov...	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Index	Celková cena
HSV - Práce a dodávky ...							D	HSV	Práce a dodávky HSV					
997 - Přesun sutě							D	997	Přesun sutě					
				oc	1	K	HSV	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 02					