



ZMĚNOVÝ LIST Č.		036		
Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum: 20.01.2022		
Evidenční značka:				
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8			
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6			
Týká se SO, PS:	Stavební část			
Odkaz na jiné dokumenty:	-			
ZMĚNA:	Vrata 129 - změna typu na sekční			
POPIS ZMĚNY:	Původní otevíravá vrata budou z technických a provozních důvodů (velká plocha, velká hmotnost křídel, nezajištění tuhosti) změněna na sekční vrata. Změna byla projednána s NPÚ a odsouhlasena zápisem ve SD dne 9.9.2021			
	Změnový list obsahuje: - odpočty položek z rozpočtu SOD - demontáž stávajících vrat - demontáž ostění a nadpraží - vnitřní stavební úpravy			
Přílohy ZL:	Cenová kalkulace změny 1 schéma otvoru vrat 2 Zápis NPÚ do SD			
Důvod ke změně:	<input checked="" type="checkbox"/> záměrem objednatele	<input type="checkbox"/> změnou v PD	<input type="checkbox"/> požadavkem dodavatele	<input type="checkbox"/> jiná okolnost (viz poznámka)
Poznámka:				
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				
Změna ceny díla:	-170 583,36 Kč bez DPH DPH -35 822,51 Kč -206 405,86 Kč vč. DPH		Změna sjednané lhůty dokončení díla:	0 kalendářních dnů
			Nový termín dokončení :	-
POTVRZENÍ ZMĚNY				
Za dodavatele :			Za objednatele	
Jméno:			Jméno:	
Dne :	20.1.2022		Dne :	20.1.2022

Cenová kalkulace změny
Vrata 129 - změna typu na sekční

036

PC	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle URS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j. hm	hmotnost	j. hm sul	hmotnost sul
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“												
	D	767	Konstrukce zámečnické												
			Odpočet												
237	M	R_M553447	vrata ocelová otočná s rámem 4,73x 3,1m		kus										
350	K	76660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla		kus										
			"vrata ozn.129												
			2												
352	M	R_M54916	kování vratová zástrč délky 0,8m		kus										
	VV		"vrata ozn.129												
	VV		2												
236	K	767651240	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 13 m2		kus										
			"fasáda 8 (otvor ozn.129)												
			"figura F24												
			1												
			Součet												
302	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení		m2										
			"VRATA												
			"práce probíhá pouze z vnější strany												
			F24												
303	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením		m2										
			"VRATA "fasáda 8 (otvor ozn.129)												
			"práce probíhá pouze z vnější strany												
			F24 "fasáda 8 (otvor ozn.129)												
304	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		m2										
			"VRATA												
			"práce probíhá pouze z vnější strany												
			F24*1,30												
306	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		m2										
			"VRATA												
			"práce probíhá pouze z vnější strany												
			F24*1,30												
307	M	R_M24621_1	bílá hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy		kg										
			"VRATA												
			"práce probíhá pouze z vnější strany												
			0,11*(F24*1,30)												
			Připočet												

PC	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena díle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j. hm	hmotnost	j. hm sur	hmotnost sur
			Sekční průmyslová vrata s integrovanými dveřmi	ks											
		767651824	Demontáž vrat garážových otvíracích plochy přes 13 m2	kpl											
		767651805	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2	kpl											
		r	Rozřezání vrat, přemístění a uložení do kontejneru	kpl											
21	K	612335301	Cementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2											
			výpočet viz příloha												
27	K	612325403	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2											
321	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2											
			výpočet viz příloha												
		978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2											
			výpočet viz příloha												
	D	997	Přesun sutě												
75	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t											
76	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t											
		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t											
			Z množství navíc, odečteno železo (rámy oken)												
		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t											
			z celkového množství revize												
			Konstrukce zámečnické												
			mezisoučet ZRN												
			Vedlejší rozpočtové náklady												
		03	Zařízení staveniště	%											
		04	Inženýrská činnost	%											
		06	Územní vlivy	%											
		07	Provozní vlivy	%											
		09	Ostatní náklady	%											
			Celkem bez DPH						-170 583,36				0,000		0,454

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
DPH 21% z navrhované změny ceny díla
Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

-170 583,36
21% -35 822,51
-206 405,86



Denní záznamy stavby:	List č.	05514	Datum:
Zápis z jednání stavby z 14. října NPÚ			09.10.2024
FASADY - barevnost úmítek sjezdnic			
- všechny plochy syst. i podhledy			
výkresová barva BAUMIT HIBU 72-0158			
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> VRATA c. 126 - schválena nová sekce vrata v barvě lamend'ble RAL 9003 s horizontálně dělenými lamelami výšky cca 125 mm </div>			
VYKLAPEC 16.7 - schválena možnost změny z nově hliníkové výšně v provedení			
sle úkon - barevnost, střípy			
Kování zvenku kotle z kování klíka			
SVOZÁRY 5ks - 17c změnit z nové h střípné výšky 12m hliníkové			
OPLECHOVÁNÍ OKEN NA POLICEJNÍ VĚŽI			
Strana letiště (bez parapetu) bude			
přesna okapničkou 80mm RAL 5017			
Boční dílna - úmítko - oplechování			
(zdejší dřev prkno) RAL 5017			
EXTERIÉRNÍ SCHODISŤE - bude přitvorn			
specialista kameník pro stanovení			
technologického postupu			