


ZMĚNOVÝ LIST Č.		037	
Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4		Datum:
Evidenční značka:			14.10.2021
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		
ZMĚNA:	Okno č. 206 - zmenšení výšky - oddálení od střechy		
POPIS ZMĚNY:	Okno č. 206 (fasáda č. 22) bude zmenšeno z důvodu oddálení parapetu od střechy. Okno bylo již vyrobeno, ale nenamontováno. Kalkulace obsahuje: - úpravu profilů - dodávku nového skla - odpočet plochy za montáž menšího okna - stavební práce: podezdění, omítky, obklad fasád		
Přílohy ZL:	Cenová kalkulace změny 1 Výpočet množství		
Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele
jiná okolnost (viz poznámka)			
Poznámka:			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Změna ceny díla:		Změna sjednané lhůty dokončení díla:	
5 541,31 Kč bez DPH DPH 1 163,68 Kč 6 704,99 Kč vč. DPH		_____ kalendářních dnů Nový termín dokončení : _____	
POTVRZENÍ ZMĚNY			
Za dodavatele :		Za objednatele	
			
Jméno:		Jméno:	
Dne : 18.11.2022		Dne : 18.11.2022	

Cenová kalkulace změny
Okno č. 206 - zmenšení výšky - oddálení od střechy

037

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle ÚRS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	j. hm	hmotnost
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4"										
209	K	767610127	Odpočet za montáž - zmenšení okna Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2									
			Přípočet Změna rozměru okna o 25 cm - řezání a úprava profilů, nové sklo, úprava výrobní dokumentace	kpl									
			Podezdívka Zdivo z tvárnice Ytong Statik 200 tl zdiva 200 mm	m2									
21	K	612335301	Cementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2									
284	K	781774119	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2									
285	M	R_59710	Keramický obklad venkovní 100x200mm, bílý	m2									
288	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t									
289	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t									
			Celkem bez DPH						5 541,31				0,074

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH
 DPH 21% z navrhované změny ceny díla
 Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

5 541,31
 21% 1 163,68
 6 704,99

	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
původní rozměr			
nový rozměr			
rozdíl plochy okna:			
Dozdění:			
rozdíl výšky			
nutno dozdít			
Odpočet ostění			
Obklady ... rozdíl plochy			
Omítka ... rozdíl plochy			
Zadání:			
206	hliníkové okno		otvíravé, sklopné