

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R21-002

Stavba: Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou spec. tříd a rekonstrukce pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásné Pole

KSO:
Místo: Ostrava - Krásné Pole

CC-CZ:
Datum: 29.9.2021

Zadavatel:
Městský obvod Krásné Pole

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavos Stavba a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
██████████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	430 707,66
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	430 707,66	90 448,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	521 156,27
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R21-002

Stavba: Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou spec. tříd a rekonstrukce pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásné Pole

Místo: Ostrava - Krásné Pole

Datum: 29.9.2021

Zadavatel: Městský obvod Krásné Pole

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		430 707,66	521 156,27
ZL_01	Změnové rozpočty	430 707,66	521 156,27
08	Úpravy v kotelně pro připojení haly	167 950,19	203 219,73
09	Propojení ležaté kanalizace z vestavby přes napojovací stávající šachtu	76 884,23	93 029,92
10	Pátevní vodorovný rozvod vody a požární vody	104 333,93	126 244,06
11	Úpravy elektroinstalace, koordinace s vybavením	105 566,07	127 734,95
12	Náhrada zábradlí u schodišťových plošin	-31 223,58	-37 780,54
13	Odvod kondenzátu od VZT	7 196,82	8 708,16