



Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6221052171
Uzavřené dne 28. 5. 2021

1. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

adresa:

Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený:

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

IČO:

44992785

DIČ:

CZ44992785

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

140 00 Praha 4

IČO:

45244782

č. účtu:

111246222/0800

k podpisu dodatku je na základě usnesení Rady města Brna přijatého na R8/197. schůzi konané dne 9. 2. 2022 bod č. 65 pověřena: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

ve věcech technických:

██████████ vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

██████████ vedoucí referátu realizace bytové výstavby Bytového odboru MMB,

██████████ investiční referent Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

SKR stav, s.r.o.

se sídlem:

Nováčkova 18, 614 00 Brno

zastoupený:

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

tel:

██████████

e-mail:

██████████

IČO:

26961474

DIČ:

CZ26961474

bankovní spojení:

Oberbank AG

č. účtu:

3000001912/8040

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 48480,

je oprávněn jednat

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

ve věcech technických:

██████████ výrobně-technický ředitel

(dále jen Zhotovitel)



V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a vypuštění některých sjednaných stavebních prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá“ se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:

- č. 1: Odstranění stromu a náletových dřevin
- č. 2: Výměna stávajícího vedení vodovodu a osazení uzávěrů pro sousední objekt Křenová 49
- č. 3: Zrušení vodovodní přípojky
- č. 4: Vybourání stávajících komínových těles ve dvorním traktu
- č. 5: Odstranění násypů podlah a stropů ve 2.NP – dvorní trakt a vybudování nových stropních konstrukcí
- č. 6: Změna provedení technologie sanace části zdiva
- č. 7: Nová štítová zeď- pavlač
- č. 8: Instalační kanál pro TZB – změna technologie

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 1 až 8 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 301.279,38 Kč bez DPH (slovy: třístajedentisícdvěstěsedmdesátdevět korun českých, třicet osm hálérů).

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	26 232 279,38 Kč
DPH 15%	3 934 841,91 Kč
Cena celkem včetně DPH	30 167 121,29 Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

IV. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Doložka
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6221052171 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/197, která se konala dne 9. 2. 2022.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 8

V Brně dne

V Brně dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Ing. Petr Skřivánek
jednatel
SKR stav, s.r.o.