



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 1

ke

### KUPNÍ SMLOUVĚ č. SM/0012021

uzavřené dne 27. 1. 2022 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

mezi:

#### Objednatel (Kupující)

**Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel  
Osoby oprávněné jednat :  
ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel  
ve věcech technických : Jitka Zpěváková, ved. ekonomického oddělení  
IČO : 00092126  
DIČ : CZ00092126  
Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-Mail : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ID DS : Akuk7si

a

#### Dodavatel (Prodávající)

**POZIMOS, a.s.**  
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín  
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2  
Osoby oprávněné jednat :  
ve věcech smluvních : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva  
ve věcech technických : Ing. Karel Kučný, vedoucí střediska 8 - interiéry  
IČO : 00147389  
DIČ : CZ00147389  
Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Je plátcem DPH<sup>1</sup>  
Číslo účtu<sup>2</sup> : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tel./fax : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-Mail : info@pozimos.cz  
ID DS : pnpfrjd

<sup>1</sup> Pozn. Účastník uveden jen jednu z možností dle skutečnosti

<sup>2</sup> Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 27.1. 2022 uzavřely kupní smlouvu na **dodávku a montáž nábytku a dalšího interiérového vybavení** (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům obou smluvních stran.

**Dodatkem č.1 se upřesňuje čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 1.1. - 1.4.**

Na základě požadavku investora a architekta PD a s ohledem na požadované změny související s dodávkou interiérového vybavení tak, aby plně odpovídalo záměrům architekta a investora z hlediska kvality a designu, se smluvní strany dohodly na následující změně v dodávce interiérů o položky sedacího nábytku spočívající v následujících méně a více pracích:

**1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA**

Tímto dodatkem č. 1 se do Smlouvy vkládají nové body 1.5., které zní takto:

**Méněpráce v celkovém objemu**

**356 200,00 Kč bez DPH**

z toho:

Položka	Cena bez DPH
Pol. 42/033B -Židle N-VHSB.04 - 8KS	-19 200,00
Pol. 42/033B -Židle N-316.05 - 2KS	-4 800,00
Pol. 43/0033C -Konferenční židle N-313.03, N-314.01	-160 600,00
Pol. 44/0033D -Židle N-215.08	-25 000,00
Pol. 08/000109 -Lichoběžníkový stůl N-VHSB.05 -2ks	-18 800,00
Pol. 12/8000108 -Lichoběžníkový stůl N215.07 -1ks	-9 200,00
Pol. 011/000104, Pol. 022/0028 Po. 0313/0029 změna dekoru LTD v m.141 vstupní hala	-118 600,00

**Vícepráce v celkovém objemu:**

**489 865,04 Kč bez DPH**

Pol. 42/033B -Židle N-VHSB.04 - 8KS	79 975,04
Pol. 42/033B -Židle N-316.05 - 2KS	4 800,00
Pol. 43/0033C -Konferenční židle N-313.03, N-314.01	199 290,00
Pol. 44/0033D -Židle N-215.08	29 300,00
Pol. 08/000109 -Lichoběžníkový stůl N-VHSB.05 -2ks	23 800,00
Pol. 12/8000108 -Lichoběžníkový stůl N215.07 -1ks	11 700,00
Pol. 011/000104, Pol. 022/0028 Po. 0313/0029 - změna dekoru LTD v m. 141 vstupní hala	141 000,00

<b>Rozdíl</b>	<b>133 665,04</b>
---------------	-------------------

Celkový propočít (nárůst) hodnoty méně a víceprací stavebních nákladů pro změny uvedené v odst. 1.5. činí částku **133 665,04 Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 9,63 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

## 2. CENA DÍLA

Celková cena, uvedená v čl. 5.2. Smlouvy se upravuje takto:

<b>Puvodní cena celkem bez DPH</b>	<b>1 387 550,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>291 385,50 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 678 935,50 Kč</b>

*(slovy: jedenmiliónšestsetšedmdesátosmtisícdevěttřicetpětkorunčeských a 50 haléřů)*

### **Změna (nárůst) na základě dod. č. 1 SOD**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>133 665,04 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>28 069,65 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>161 734,69 Kč</b>

*(slovy: jednošedesátjedentisícšedmsetřicetčtyřikorunčeské a 69 haléřů)*

### **Celková cena díla po aktualizaci dod. č. 1**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 521 215,04 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>319 455, 15, Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>1 840 670,19 Kč</b>

*(slovy: jedenmiliónosmsetčtyřicettisícšestsetšedmdestkorunčeských a 19 haléřů)*

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem prací
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních
- 3.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Změnový list č. 1  
Položkový rozpočet změn

V..... dne .....

Ve Zlíně dne .....

---

**PhDr. Ivo Frolec,**  
ředitel Slováckého muzea  
kupující

---

**Ing. Jiří Havlík**  
předseda představenstva  
prodávající