

DODATEK č. 1

k SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001401, TPR/20/233

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20W21051

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/21 Skalná, úprava křižovatky - DSP/IČ k SP

ze dne 14.12.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████

vedoucí úseku výstavby, Správa Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

Woring s.r.o.

se sídlem:

Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO:

29159342

DIČ:

CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

████████████████████, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

tel:

██

e-mail:

██

(dále jen „Poskytovatel“)

Zdůvodnění dodatku:

Neobdržení připomínek ke konceptu DSP od Objednatele, a proto je nutný posun termínů.

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:

Článek 5. Lhůty plnění se upravuje:

Původní termíny:

5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 3 měsíců od odsouhlasení konceptu Objednatelem, nejpozději do 30. 09. 2021

5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, nejpozději do 31. 12. 2021.

Nové upravené termíny:

5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 3 měsíců od odsouhlasení konceptu Objednatelem

5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci SP

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 21.12.2021



vedoucí úseku výstavby, Správa Karlovy Vary

V Plzni dne 20.12.2021



Woring s.r.o.