

Časový harmonogram postupu prací

Stavba: Stezka okolo v.n. Rozkoš cyklookruh Rozkoš - úsek 5
 Zhotovitel: Stavební firma Balcar s.r.o.

Objekt	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22
Úsek 5.1								
Úsek 5.2								
Úsek 5.3								

Celková doba trvání výstavby 7měsíců

Platební kalendář

	měsíc							
	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22
fakturace		500.000	1 400.000	1 000.000	650.000	450.000	385.000	119.152,3