



00-183/2022

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy o dílo objednatele: 1136/2016
č. dohody o ukončení objednatele: 183/2022

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech technických [REDACTED]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



a

Zhotovitel drawing project, s.r.o.
Spisová značka C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Štitarská 114, Kolín II, 280 02 Kolín
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 04702883
DIČ CZ04702883
Telefon [REDACTED]
ID datové schránky fs6hzw
Bankovní spojení FIO banka, a.s.
Číslo účtu 2800927356/2010
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto

Dohodu o ukončení smlouvy o dílo (dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1136/2016 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 13. 4. 2017 spolu uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny díla a dále dne 20. 3. 2019 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“), jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení díla a dne 24. 1. 2020 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“), jehož předmětem bylo prodloužení termínu dokončení díla.

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v současné době není možné řádně dokončit dílo, a to s ohledem na nedořešené majetkoprávní vztahy v místě, kterým by měla projektovaná cyklostezka vést.
2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci se tak smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Závazky smluvních stran ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 tak nabytím účinnosti této dohody zanikají. Tím nejsou dotčena ujednání čl. II. odst. 3 a 4 této dohody.
3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že zhotovitel předá objednateli dosud zhotovenou část díla sestávající ze vstupních podkladů ve smyslu čl. III. odst. 4 písm. a) smlouvy o dílo, vypracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) ve smyslu čl. III. odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo a z vypracované projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve smyslu čl. III. odst. 4 písm. c) smlouvy o dílo. Zhotovitel předá zhotovenou část díla objednateli do 14 dní ode dne nabytí účinnosti této dohody.
4. V případě, že část díla vymezená v předchozím odstavci bude provedena řádně v souladu se smlouvou o dílo, je za ni objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla ve výši **379.214,00 Kč** vč. DPH, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání této části díla, přičemž na vystavení a splatnost tohoto daňového dokladu se obdobně užijí ujednání čl. IX. smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany dále souhlasně prohlašují, že do dne uzavření této dohody nevznikl žádný ze smluvních stran nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nebo náhrady škody vyplývající ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Důvodem této skutečnosti je nemožnost realizovat projekt na pozemcích jiných vlastníků, se kterými se nepodařilo majetkoprávně dohodnout, a z uvedeného důvodu i nesoučinnost objednatele se zhotovitelem spočívající v neposkytnutí nutných pokynů k provedení díla.

III. Závěrečná ujednání


1. Smluvní strany tímto pro vyloučení všech pochybností výslovně prohlašují, že po nabytí účinnosti této dohody vůči sobě nebudou mít žádné pohledávky ani dluhy vyplývající ze smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, s výjimkou pohledávek a dluhů vyplývajících z čl. II odst. 3 a 4 této dohody.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tuto dohodu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této dohody v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datu uzavření dohody, předmětu dohody a výši plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody je příloha:
Příloha č. 1 – Cenová položková nabídka (návrh pro vyrovnání)


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 31.01.2022, usnesení č.5063/129/RM/2022.

V Kolíně dne 21.2.2022



V Kolíně dne 28.2.2022



Cenová položková nabídka

CENA DLE DODATKU Č.1 K SOD
(Č.SML. 448/2017)

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů	
Cena bez DPH	116 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	24 360 Kč
Cena celkem včetně DPH	140 360 Kč
b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	
Cena bez DPH	133 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	27 930 Kč
Cena celkem včetně DPH	160 930 Kč
c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)	
Cena bez DPH	234 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	49 140 Kč
Cena celkem včetně DPH	283 140 Kč
d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	
Cena bez DPH	15 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 150 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 150 Kč
e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)	
Cena bez DPH	234 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	49 140 Kč
Cena celkem včetně DPH	283 140 Kč
f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace (500,- Kč/hod a 8,- Kč/km)	
Cena bez DPH	15 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 150 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 150 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA:

Cena bez DPH	747 000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	156 870 Kč
cena celkem včetně DPH	903 870 Kč

NÁVRH PRO VYROVNÁNÍ	
PROCENTUÁLNÍ ROZPRACOVANOST	NÁVRH CENY

100%	116 000 Kč
	24 360 Kč
	140 360 Kč

90%	119 700 Kč
	25 137 Kč
	144 837 Kč

30%	70 200 Kč
	14 742 Kč
	84 942 Kč

50%	7 500 Kč
	1 575 Kč
	9 075 Kč

0%	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

0%	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	313 400 Kč
	65 814 Kč
	379 214 Kč