

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1953/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KD Haus s.r.o.

sídlo: 5. května 257, 399 01 Milevsko

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

Radek Krejza, jednatel
Radek Dolejš, jednatel
[redacted], technik

IČO: 26110695

DIČ: CZ26110695

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14607

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Kemp Radava, nové umístění závory a buňky recepce – stavební práce“ uzavřené dne 14.12.2016, ve znění dodatku č. 1, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které znemožnili provádění díla.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH) 112
889,88 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) - 20 400,03 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH) 92 489,58 Kč
(slovy: devadesátdvatisícčtyřistaosmdesátdevět korun českých padesátosm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je sjednána smluvními stranami dle Aktualizovaného soupisu prací – skutečného provedení, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupisu prací – skutečné provedení

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Milevsku dne

.....
pověřen řízením sekce technické

.....
Radek Krejza
jednatel

Povodí Vltavy, státní podnik

KD Haus s.r.o.