

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1953/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **Objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické  
[redacted], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **Zhotovitel:**

**KD Haus s.r.o.**

sídlo: 5. května 257, 399 01 Milevsko

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

Radek Krejza, jednatel  
Radek Dolejš, jednatel  
[redacted], technik

IČO: 26110695

DIČ: CZ26110695

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14607

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Kemp Radava, nové umístění závory a buňky recepce – stavební práce“ uzavřené dne 14.12.2016, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které znemožnili provádění díla.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

### **Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané doby, a to v termínu nejpozději do **31.3.2017.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne 23.2.2017

V Milevsku dne 23.2.2017

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Radek Krejza  
jednatel  
**KD Haus s.r.o.**