

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídl: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
sídl: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva  
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6  
[redacted], obchodní náměstek  
oprávnění jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]  
Stavbyvedoucí – [redacted]

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-6698650247/0100  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 7 a 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Zhotovitel zaslal Objednateli „Žádost o odsouhlasení změny poddodavatele“, kterým dodavatel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ ze dne 4. 2. 2022, a to včetně dokladů vztahujících se ke kvalifikaci nového poddodavatele. Objednatel tyto doklady posoudil a dospěl k závěru, že prokazují splnění kvalifikace tak, jak byla požadována v zadávací dokumentaci.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo tak, že příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu nahrazuje přílohu písm. a) smlouvy o dílo.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: Seznam Určených Poddodavatelů.

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

.....  
Ing. Jaroslav Heran, MBA  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**

## Příloha č. 1 dodatku č. 2

**Seznam Určených Poddodavatelů**

Název	Sídlo	IČO	Rozsah vykonávaných služeb nebo stavebních prací
<b>Zakládání staveb, a.s.</b>	<b>Praha 4, Dobronická č.p. 1371</b>	<b>49241567</b>	<b>část prací speciálního zakládání</b>
Metrostav Infrastructure, a.s.	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8	24204005	část rekonstrukce přemostění na hrázi