

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 12/2021 ze dne 08.11..2021

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Objednatel: **Město Varnsdorf**,
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bank.spojení: [REDACTED]
Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: **Stavební MST s.r.o.**
Sídlo: Krásný Studenec 200, Děčín XXIV
IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Bc. Michalem Suchým - jednatel

(dále jen zhotovitel)

I.

Strany se v průběhu provádění díla „**Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křížíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 1 a SO 3**“, dohodly na úpravě termínu dokončení v rozsahu schváleného usnesením RM č. 56/2022 ze dne 10.02.2022.

Část IV., cena za dílo, se s ohledem na výše uvedené mění takto:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky) se sjednává:

Celková cena CZK bez DPH dle SoD	1 172 128,43 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH	51 439,45 Kč
Nová celková cena bez DPH	1 223 567,88 Kč
21% DPH	256 949,26 Kč
Nová celková cena s DPH	1 480 517,14 Kč

a

IV. Termíny zhotovení díla

6.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

zahájení **12. 11. 2021**

dokončení **31. 01. 2022**

Se ruší a nahrazuje:

6.1 Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

zahájení **12. 11. 2021**

dokončení **28. 02. 2022**

II.

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Strany prohlašují, že úplným splněním tohoto dodatku mezi nimi nejsou žádné nároky na vícepráce, změnu ceny díla či na vypořádání nákladů za užívání zařízení staveniště (zejména nákladů za odebrané energie) a zavazují se, že žádné takové nároky nadále v souvislosti s touto stavbou nebudou vůči sobě jakkoliv uplatňovat.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 56/2022 ze dne 10.02.2022 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne: 11.02.2022

Ve Varnsdorfu, dne: 11.02.2022

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Bc. Michal Suchý, jednatel