

12 330/22 -MUTV
OSM/22/307/

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/21/1443/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená [REDACTED]
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

MS okna s.r.o.

Ohrazenice 315

IČ:25417339

DIČ:CZ25417339

Č.ú. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preamble**

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 3. - Místo a doba plnění a na změně ceny dle čl. 4. 3.** – Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: **Výměna oken a dveří v objektu č. p. 1449 a 1450 v ulici Přepeřská, Turnov“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. III. Místo a doba plnění, odst. 3.3. se vypouští datum dokončení díla do 28.2.2022 a nahrazuje se datem dokončení 14.3.2022.

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 6. 9 .2021 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a na základě položkového změnového listu č. 1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	1 094 942,- Kč
	DPH 21%:	164 241,- Kč
	Celkem s DPH:	1 259 183,- Kč

Dle Změnového listu č.1 :	bez DPH:	41 224,- Kč
	DPH 21%:	6 183,60 Kč
	Celkem s DPH:	47 407,60 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1:	bez DPH :	1 136 166,- Kč
	DPH 21%:	170 424,60 Kč
	Celkem s DPH :	1 306 590,60 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha :




- a) Změnový list č. 1

Na straně objednatel:

V Turnově dne : 28.2.2022

Na straně zhotovitele:

V dne : 28 -02- 2022



Změnový list		číslo:	1
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Výměna oken v objektu 1449-1450 Přepeřská, Turnov
číslo SOD:	
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MS okna s.r.o.
sídlo:	Ohrazenice 315, 511 01 Turnov
IČ:	25417339

název změnového listu:

Objekt: okna a dveře

popis a odůvodnění:

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ano	navýšení ceny díla o 41.224,-Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ano	prodloužení termínu dokončení o 14 dní
vliv na záruky:	ne	
vliv na platební podmínky:	ne	
nutnost schválení úřady:	ne	

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			
autorský dozor:			
oprávněný zástupce:			

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			
oprávněný zástupce :			

16. 2. 2022

