


Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO


číslo: 142021

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Obchodní firma: **Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, příspěvková organizace**
Sídlo: Mírové náměstí 19, Hodonín, 69501
Jednající: Mgr. Alena Řeháková, ředitelka školy
Číslo účtu: 
IČ: 70284857
DIČ:

Dále jen „objednatel“

a

Obchodní firma: **iTsk s.r.o.**
Sídlo: Dědická 123/24a, Vyškov, 68201
Jednající: Pavel Tesař, jednatel společnosti
Číslo účtu: 
IČ: 06707157
DIČ: CZ06707157

Dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo 142021 ze dne 4. 11. 2021 na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce odborných učeben, kterým se upravuje **čl. 3 Termín plnění**.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín dokončení díla o 31 kalendářních dní.

Článek III. Doba plnění

Upravuje se odstavec 3.1. SOD takto:

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději k **31. 3. 2022**.

Odůvodnění posunu termínu dokončení díla:

Při komunikaci zhotovitele s objednatelem v rámci upřesnění pracovních pomůcek vznikaly neočekávané časové prodlevy z obou stran. Obě smluvní strany se v rámci dobrých vztahů dohodly na prodloužení termínu dodání díla.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 2) V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 142021 ze dne 4. 11. 2021 v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

V Hodoníně, dne 28. 1. 2022



Mgr. Alena Řeháková
Ředitelka školy

Za zhotovitele:

Ve Vyškově, dne 28. 1. 2022



Pavel Tesař
Jednatel společnosti