



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-465/20-D3
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: XXX/424/2020-SRO
Č. zakázky: 20120120

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: [redacted], zodpovědná osoba za převzetí projektové

dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Věrou Štefánkovou, jednatelkou společnosti

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 62583000

DIČ: CZ62583000

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

II.

Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

VDJ Kožova hora – propojovací řady

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2020.

III.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k mimořádné události na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSJ (v podrobnosti DPS):	15. 03. 2022
2.	Zajištění IČ:	31. 05. 2022

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 02. 03. 2022

V Praze dne: 28. 2. 2022



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Věra Štefánková, jednatelka společnosti
zástupce zhotovitele