

SMLOUVA O DÍLO

č. j. 0046/2022/OI/1050

Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	C 101262 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	190967721/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Pavel Řečinský, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Pavel Řečinský, jednatel

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je A6 atelier s.r.o., se sídlem Patočkova 978/20, 169 00 Praha, IČO: 03985610. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v rekonstrukci gastroprovozu.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení převjímký stavby,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).

- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogramu prací podle tohoto článku.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|---------------------|--|
| Předání staveniště: | do 7 dnů od písemné výzvy objednatele. |
| Zahájení díla: | ke dni předání staveniště nebo jeho části. |
| Dokončení díla: | do 6 měsíců od předání staveniště. |
| Předání díla: | do 14 dnů od dokončení díla. |

- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je městská část Praha 14. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
- Cena bez DPH: 12 998 208,90 Kč
- Sazba DPH: 21 %
- Výše DPH: 2 729 623,87 Kč
- Cena s DPH: 15 727 832,77 Kč
- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem uskutečnění zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění nepořizuje pro činnost veřejné správy, a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: posta@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.

- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda, č. autorizace 27096. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem).
- 8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
 - a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.

- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

12. ZÁRUKY

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF Banka a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF Banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 000 000, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

14. SANKCE

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY


- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

- f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Objednatel má právo před zahájením plnění odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude disponovat finančními prostředky pro realizaci díla.
- 15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 19/RMČ/2022 ze dne 10. 1. 2022.
- 16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.12. Přílohy smlouvy:
- a) položkový rozpočet



Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta
objednatel



PARECO s.r.o.
Pavel Řečinský, jednatel
zhotovitel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20211026

Stavba: REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

KSO:
Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:
Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

IČ: 002 31 312
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ: 039 85 610
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. □
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. □

Cena bez DPH			12 998 208,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 998 208,90	Výše daně 2 729 623,87
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 727 832,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20211026

Stavba: REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant: A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova 978/20, 169 00

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		12 998 208,90	15 727 832,77
000	Pokyny pro zpracování nabídky	0,00	0,00
00	Vedlejší Rozpočtové Náklady	146 000,00	176 660,00
01	Stavební část	3 321 984,63	4 019 601,40
02	Technologie GASTRO	5 207 689,35	6 301 304,11
03	Silnoproudá elektroinstalace	767 810,68	929 050,92
04	Elektrická požární signalizace (EPS)	441 295,08	533 967,05
05	VZT	1 200 546,12	1 452 660,81
06	VYTÁPĚNÍ	195 329,96	236 349,25
07	ZTI - Vodovod	439 177,39	531 404,64
08	ZTI-Kanalizace	951 082,69	1 150 810,05
09	Mobiliář a nábytek	327 293,00	396 024,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

000 - Pokyny pro zpracování nabídky

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

000 - Pokyny pro zpracování nabídky

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Objekt:

000 - Pokyny pro zpracování nabídky

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D

OST

Ostatní

0,00

1	K	info-001	Pro všechny položky platí, že rozhodujícím dokumentem pro jejich množství, typ a kvalitu je Projektová dokumentace a specifikace standardů		0,000		0,00
2	K	info-002	Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV		0,000		0,00
3	K	info-003	V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb...		0,000		0,00

P

Poznámka k položce:☐

V případě, že výkaz výměr obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení výrobků, zboží a služeb, a jsou použity jako referenční prostředek pro vyjádření kvalitativních a technických parametrů dodávky, dodavatel v takovém případě může dodávku ocenit obdobným řešením, výrobkem, který bude kvalitativně a technicky splňovat požadavky projektové dokumentace.

4	K	info-004	Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání...		0,000		0,00
---	---	----------	--	--	-------	--	------

P

Poznámka k položce:☐

Specifikace ceny obsahuje přípravu, dodávku, dopravu, montáž a veškeré související náklady spojené s realizací od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, revizní knihy a další nutné režie pro Dílo. Specifikace ceny dále obsahuje zajištění veškerých dokladů nutných pro úspěšné kolaudační řízení včetně přípravy těchto podkladů pro toto řízení a účasti zástupce zhotovitele na místním šetření.

5	K	info-005	Při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů a popisu standardů výrobků		0,000		0,00
6	K	info-006	Specifikace ceny obsahuje vždy kompletní systém dodávky a montáže pro plnou funkčnost Díla		0,000		0,00
7	K	info-007	Specifikace ceny obsahuje vždy náklady související s průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.		0,000		0,00
8	K	info-008	Jednotkové ceny nebudou obsahovat DPH		0,000		0,00
9	K	info-009	Pokyny pro vyplnění technologie gastro		0,000		0,00

P

Poznámka k položce:☐

Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie gastro:☐

Ve výkazu výměr bude vyplněna cena bez DPH, typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky.☐

K pozicím 1-7 v kuchyni m.č. 1.05 bude doložen technický nebo katalogový list výrobku pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky.☐

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřípouští.☐

Přesné rozměry nerezového technologického vybavení - nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š. x hl. x v.). Úroveň nerezového vybavení je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace".☐

U typizovaných zařízení se připouští 10% tolerance rozměrů a příkonů.☐

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

146 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 000,00	21,00%	30 660,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 660,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9		
Objekt:	00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady		
Místo:	ul. Gen. Janouška 902, Praha 6	Datum:	26. 10. 2021
Zadavatel:	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9	Projektant:	A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	31 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

146 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

1	K	013002001	Geodetické zaměření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00

6	K	0900010012	Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 321 984,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 321 984,63	21,00%	697 616,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 019 601,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20, 169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 321 984,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 664 752,48

2 - Zakládání	3 312,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	94 231,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	773 563,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	415 886,46
997 - Přesun sutě	268 784,51
998 - Přesun hmot	108 974,39

PSV - Práce a dodávky PSV

1 657 232,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 841,89
713 - Izolace tepelné	75 027,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 945,00
763 - Konstrukce suché výstavby	263 696,91
766 - Konstrukce truhlářské	35 264,26
767 - Konstrukce zámečnické	554 508,41
771 - Podlahy z dlaždic	53 615,72
776 - Podlahy povlakové	286 865,65
781 - Dokončovací práce - obklady	286 712,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 755,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 998,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 321 984,63

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 664 752,48
D	2	Zakládání					3 312,01
1	K	213141112	Zřízení ochranné vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	54,400	22,30	1 213,12
	VV		"P4 2 vrstvy" 1,2*2		2,400		
	VV		"P5 2 vrstvy" 26*2		52,000		
	VV		Součet		54,400		
2	M	69311124	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná s převahou recyklovaných PP vláken 300g/m3	m2	68,816	30,50	2 098,89
	VV		"P4 2 vrstvy" 1,2*2*1,1		2,640		
	VV		"P5 2 vrstvy" 26*2*1,1		57,200		
	VV		Součet		59,840		
	VV		59,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		68,816		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					94 231,78
3	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	1,440	6 480,00	9 331,20
	VV		3,2*1,2*0,375		1,440		
4	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	3,840	1 610,00	6 182,40
	VV		1.NP				
	VV		3,2*1,2		3,840		
	VV		Součet		3,840		
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	56,224	604,00	33 959,30
	VV		1.NP				
	VV		3,2*(2*1,68+2+3,6+2,6+2,81+1,6+1,6)		56,224		
	VV		Součet		56,224		
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	54,584	820,00	44 758,88
	VV		1.NP				
	VV		62,464-7,88		54,584		
	VV		Součet		54,584		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					773 563,33
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	692,090	236,00	163 333,24
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43)		124,768		
	VV		1.NP				
	VV		2*(3,84+56,23+54,584+3,584+45,216+24,207)+192		567,322		
	VV		Součet		692,090		
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	346,718	149,00	51 660,98
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+14,43)		84,512		
	VV		1,1*(11,58+1)		13,838		
	VV		1.NP				
	VV		248,368		248,368		
	VV		Součet		346,718		
9	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	316,768	273,00	86 477,66
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43)		124,768		
	VV		1.NP				
	VV		192		192,000		
	VV		Součet		316,768		
10	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	41,800	4 390,00	183 502,00
	VV		"P3" 14,6		14,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Součet		41,800		
11	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	41,800	1 090,00	45 562,00
	VV		"P3" 14,6		14,600		
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Součet		41,800		
12	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	41,800	332,00	13 877,60
	VV		"P3" 14,6		14,600		
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Součet		41,800		
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/8	t	0,320	49 500,00	15 840,00
	VV		"P3" 14,6*7,67/1000		0,112		
	VV		"P4" 1,2*7,67/1000		0,009		
	VV		"P5" 26*7,67/1000		0,199		
	VV		Součet		0,320		
14	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	159,110	755,00	120 128,05
	VV		"P1,P2," 66,6+92,51		159,110		
15	K	632441119	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu potěru ze suchých směsí ZKD 10 mm tloušťky přes 50 mm	m2	159,110	133,00	21 161,63
	VV		"P1,P2," 66,6+92,51		159,110		
16	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	173,710	384,00	66 704,64
	VV		"P1,P2,P3" 66,6+92,51+14,6		173,710		
17	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	347,420	15,30	5 315,53
	VV		1.vrstva				
	VV		"P1,P2,P3" 66,6+92,51+14,6		173,710		
	VV		2.Vrstva				
	VV		"P1,P2,P3" 66,6+92,51+14,6		173,710		
	VV		Součet		347,420		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							415 886,46
18	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	285,000	72,20	20 577,00
19	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	174,00	696,00
	VV		1.PP				
	VV		1		1,000		
	VV		1.NP				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		4,000		
20	M	449321R2	PHP práškový 6kg 34A 118B	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	VV		1.PP				
	VV		PHP práškový 6kg 34A 118B				
	VV		1		1,000		
	VV		1.NP				
	VV		PHP práškový 6kg 34A 118B				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
21	M	44932R	hasicí přístroj typ F 6litrů pěnový	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		1.NP				
	VV		hasicí přístroj typ F 6litrů pěnový do kuchyně				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	51,510	668,00	34 408,68
	VV		1.PP				
	VV		(0,9*2,1+1,565*3,3)*0,16		1,129		
	VV		1.NP				
	VV		2,6*(0,365+1,8+0,45)		6,799		
	VV		3,2*(0,15+7,03+3,7+2,69)		43,424		
	VV		prostupy 1.NP				
	VV		0,45*0,4*0,365		0,066		
	VV		0,45*0,4*0,51		0,092		
	VV		Součet		51,510		
23	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	29,813	2 750,00	81 985,75
	VV		1.PP				
	VV		27,08*0,15		4,062		
	VV		1.NP				
	VV		(158,07+13,6)*0,15		25,751		
	VV		Součet		29,813		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23,640	342,00	8 084,88
	VV		1.PP				
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		1NP				
	VV		1,97*0,8*14		22,064		
	VV		Součet		23,640		
25	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,520	2 710,40	1 409,41
26	K	63491R	Řezání,vrtání, broušení a vyčištění otvorů pro výztužné lamely	m	67,400	1 585,60	106 869,44
	P		Poznámka k položce:☐ VIZ PD A TZ ☐ ☐ Otvory řezat kotoučovou pilou☐ Řez nesmí přesahovat přes kout otvoru, roh je nutné odvrtat.☐ Lamely lepit na obroušený a očištěný povrch dle technologie STADO☐				
	VV		8*3,15		25,200		
	VV		4*5,7		22,800		
	VV		12*1,1		13,200		
	VV		2*3,1		6,200		
	VV		Součet		67,400		
27	K	63491R1	D+M výztužných lamel CFRP 50/1,4 typ S dle SKŘ	m	67,400	2 072,00	139 652,80
	P		Poznámka k položce:☐ VIZ PD A TZ ☐ Lamely lepit na obroušený a očištěný povrch dle technologie STADO☐ Před nalepením je nutné odzkoušet kvalitu betonu odtrhovou zkouškou☐ dodržovat návod výrobce ☐ ☐				
	VV		8*3,15		25,200		
	VV		4*5,7		22,800		
	VV		12*1,1		13,200		
	VV		2*3,1		6,200		
	VV		Součet		67,400		
28	K	63491R2	D+M Nové zasklení okna - izolační dvojsklo 1740x1750 mm	m	3,045	4 500,00	13 702,50
	P		Poznámka k položce:☐ VIZ PD A TZ ☐ Lamely lepit na obroušený a očištěný povrch dle technologie STADO☐ Před nalepením je nutné odzkoušet kvalitu betonu odtrhovou zkouškou☐ dodržovat návod výrobce ☐ ☐				
	VV		1,74*1,75		3,045		
	VV		Součet		3,045		
D	997		Přesun sutě				268 784,51
29	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	65,589	1 350,00	88 545,15
30	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	60,524	1 350,00	81 707,40
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	18,271	1 480,00	27 041,08
32	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	144,426	156,00	22 530,46
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	144,426	46,10	6 658,04
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 188,354	10,10	42 302,38
	P		Poznámka k položce:☐ celková vzdálenost 30 km				
	VV		144,426*29 'Přepočtené koeficientem množství		4 188,354		
D	998		Přesun hmot				108 974,39
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	156,460	314,00	49 128,44
36	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	156,460	255,00	39 897,30
37	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	782,300	25,50	19 948,65
	P		Poznámka k položce:☐ celková vzdálenost uvažována 30 km				
	VV		156,46*5 'Přepočtené koeficientem množství		782,300		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 657 232,15
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 841,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	27,200	72,70	1 977,44
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Součet		27,200		
39	M	28329310	<i>fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš 90g/m2</i>	m2	28,846	11,80	340,38
	VV		27,2*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství		28,846		
40	K	711662103	Provedení hydroizolace přilepenou fólií v plné ploše	m2	27,200	377,00	10 254,40
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Součet		27,200		
41	M	LTP.24017	<i>PENEFOL 800 tl.1mm š.1,4m (140m2/role)</i>	m2	35,904	88,93	3 192,94
	VV		"P4" 1,2*1,1		1,320		
	VV		"P5" 26*1,1		28,600		
	VV		Součet		29,920		
	VV		29,92*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		35,904		
42	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054	1 140,00	61,56
43	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,054	281,00	15,17
D 713 Izolace tepelné							75 027,16
44	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	226,967	25,30	5 742,27
	VV		tepelná izolace				
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Kročejová izolace				
	VV		"P1,P2,P3" (66,6+92,51+14,6)*1,15		199,767		
	VV		Součet		226,967		
45	M	28376442	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80mm</i>	m2	30,518	323,00	9 857,31
	VV		"P4" 1,2*1,1		1,320		
	VV		"P5" 26*1,1		28,600		
	VV		Součet		29,920		
	VV		29,92*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,518		
46	M	28376559	<i>deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm</i>	m2	229,732	228,00	52 378,90
	VV		Kročejová izolace				
	VV		"P1,P2,P3" (66,6+92,51+14,6)*1,15		199,767		
	VV		Součet		199,767		
	VV		199,767*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		229,732		
47	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,668	1 110,00	5 181,48
48	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	4,668	400,00	1 867,20
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							1 945,00
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	231,00	693,00
50	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000	170,00	340,00
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	153,00	459,00
52	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	292,00	292,00
53	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	161,00	161,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							263 696,91
54	K	763111343	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDfH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	3,584	1 030,00	3 691,52
	VV		1.NP				
	VV		3,2*1,12		3,584		
	VV		Součet		3,584		
55	K	763111346	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDfH2 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	45,216	1 070,00	48 381,12
	VV		1.NP				
	VV		3,2*(3,7+3,7+2,33+4,4)		45,216		
	VV		Součet		45,216		
56	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDfH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	24,207	1 540,00	37 278,78
	VV		1.NP				
	VV		3,2*4,05+2,3*2,33+3,2*1,84		24,207		
	VV		Součet		24,207		
57	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	268,300	409,00	109 734,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1.PP				
	VV		95,5		95,500		
	VV		1.NP				
	VV		172,8		172,800		
	VV		Součet		268,300		
58	M	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	308,545	137,00	42 270,67
	VV		1.PP				
	VV		95,5		95,500		
	VV		1.NP				
	VV		172,8		172,800		
	VV		Součet		268,300		
	VV		268,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		308,545		
59	K	76313R	Demontáž podhledu lamelového včetně roštu	m2	66,000	192,00	12 672,00
	VV		66		66,000		
60	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,981	1 180,00	5 877,58
61	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	4,981	761,00	3 790,54
D		766	Konstrukce truhlářské				35 264,26
62	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	110,000	117,00	12 870,00
63	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	110,000	39,50	4 345,00
64	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	66,000	142,00	9 372,00
65	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	7,000	74,90	524,30
66	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	kus	6,000	453,00	2 718,00
67	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	10,380	347,00	3 601,86
	VV		6*1,73		10,380		
	VV		Součet		10,380		
68	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	7,000	33,10	231,70
69	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m	kus	1,000	491,00	491,00
70	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	3,200	347,00	1 110,40
	VV		1*3,2		3,200		
D		767	Konstrukce zámečnické				554 508,41
71	K	767-Z1	D+M systémová skleněná markýza 2200 x 1500 mm	soubor	1,000	42 100,00	42 100,00
	P		Poznámka k položce:☐ POPIS PRVKU č.Z1☐ SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ MARKÝZA☐ SE ZAVĚŠENÍM A MINERÁLNÍM SKLEM TL. 16mm☐ ESG bezpečnostní SKLO 2200/1500mm☐ NEREZ NOSNÍKY A KOTVENÍ DO FASÁDY SKRZ☐ ZATEPLENÍ☐ počet: 1ks☐ VUZ PD A TZ				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	K	767-D01	D+M Vnější vstupní jednokřídlé dveře otočné 800x1970 mm	ks	1,000	52 068,00	52 068,00
	P		Poznámka k položce:☐ HLINÍKOVÝ RÁM, PLNÉ, FALCOVÉ☐ VČETNĚ HLINÍKOVÉ ŽÁRUBNĚ☐ KOVÁNÍ: EXTERIÉROVÉ, BEZPEČNOSTNÍ - NEREZ, KOULE/KLIKA☐ PROVEDENÍ: S PRAHOVOU LIŠTOU☐ SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ FAB☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ:☐ VSTUP Z RAMPY DO M.Č. 01 - CHODBA☐ PRAVÉ 1x☐ viz PD a TZ				
73	K	767-D02	D+M Vnější vstupní jednokřídlé dveře otočné 800x1970 mm	ks	1,000	60 710,00	60 710,00
	P		Poznámka k položce:☐ HLINÍKOVÝ RÁM, PLNÉ HLADKÉ S FALCEM☐ VČETNĚ HLINÍKOVÉ ŽÁRUBNĚ☐ KOVÁNÍ: EXTERIÉROVÉ, BEZPEČNOSTNÍ - NEREZ, KOULE/KLIKA☐ PROVEDENÍ: S PRAHOVOU LIŠTOU☐ SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ FAB, PANIKOVÝ ZÁMEK☐ VÝPLŇ HLINÍK, IZOLAČNÍ DESKA☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ:☐ VSTUP Z LÁVKY DO RESTAURACE☐ LEVÉ 1x ☐ VIZ PD A TZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	767-D1	D+M Vnitřní jednokřídle dveře otočné 700x1970 mm	ks	9,000	11 000,00	99 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ PLNÉ HLADKÉ S FALCEM☐ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO PŘÍČKY 100 mm☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA, kulatá ROZETA☐ ZÁPADKA PRO WC☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT☐ PRAVÉ 4x = Č. MÍSTNOSTI: 1.09, 1.10, 1.14, 1.17☐ LEVÉ 5x = Č. MÍSTNOSTI: 1.11/1.13, 1.11/1.15, 1.12, 1.18, 1.20☐ VIZ PD A TZ				
75	K	767-D2	D+M Vnitřní jednokřídle dveře otočné 800x1970 mm	ks	2,000	12 000,00	24 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ PLNÉ HLADKÉ S FALCEM☐ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO PŘÍČKY 100 mm☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA☐ ZÁPADKA PRO WC☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT☐ PRAVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 01☐ LEVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 04☐ VIZ PD A TZ				
76	K	767-D3	D+M Vnitřní jednokřídle dveře otočné falcové 800x2100 mm	ks	5,000	15 000,00	75 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ PLNÉ HLADKÉ S FALCEM☐ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO PŘÍČKY 150 mm☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA, kulatá ROZETA☐ 3x SKRYTÉ PANTY TECTUS 3D - NEREZ☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT☐ PRAVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 1.07/1.16☐ LEVÉ 4x = Č. MÍSTNOSTI: 1.07/1.11, 1.07/1.15a, 1.08, 1.19☐ VIZ PD A TZ				
77	K	767-D4	D+M Vnitřní jednokřídle dveře posuvné do pouzdra vč. pouzdra 900x2100 mm	ks	3,000	20 000,00	60 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ PLNÉ HLADKÉ☐ VČETNĚ OCELOVÉHO POUZDRA DO PŘÍČKY 150 mm☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, ZAPUŠTĚNÁ ROZETA, ZÁMEK☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE - ANTRACIT☐ POSUVNÉ 3x = Č. MÍSTNOSTI: 1.01/1.02, 1.01/1.03, 1.19/1.20☐ VIZ PD A TZ				
78	K	767-D5	D+M Vnitřní jednokřídle dveře kývavé 800x800 mm	ks	1,000	7 110,00	7 110,00
	P		Poznámka k položce:☐ PLNÉ HLADKÉ☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE - ANTRACIT☐ KÝVAVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 01☐ VIZ PD A TZ				
79	K	767-D6	D+M Vnitřní jednokřídle dveře otočné 1100x1970 mm	ks	1,000	14 950,00	14 950,00
	P		Poznámka k položce:☐ PLNÉ HLADKÉ S FALCEM☐ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO PŘÍČKY 150 mm☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KOULE, KLIKA☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT☐ PRAVÉ 1x = Č. MÍSTNOSTI: 04☐ VIZ PD A TZ				
80	K	767-Dp01	D+M Vnitřní jednokřídle dveře otočné s požární odolností EW30DP3-C2 800x2100 mm	ks	1,000	52 026,00	52 026,00
	P		Poznámka k položce:☐ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3-C2☐ PLNÉ HLADKÉ S FALCEM☐ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO PŘÍČKY 150MM☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ - NEREZ, KLIKA, KLIKA☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB☐ POVRCH: HPL☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT☐ PRAVÉ 1x = DO M.Č. 1.23 - STROJOVNA VZT☐ VIZ PD A TZ				
81	K	767-Dp02	D+M Vnitřní jednokřídle dveře otočné s požární odolností EW30DP3-C2 800x2100 mm	ks	1,000	60 710,00	60 710,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: ☐ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30DP3-C2 ☐ PLNĚ HLADKÉ S FALCEM ☐ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ S FALCEM PRO ZAZDÍVÁNÍ DO PRÍČKY 150MM ☐ PROVEDENÍ: BEZ PRAHOVÉ LIŠTY ☐ KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ ☐ ZADLABACÍ ZÁMEK PZ, VLOŽKA FAB ☐ POVRCH: HPL ☐ BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DVEŘE I ZÁRUBĚŇ - ANTRACIT ☐ PRAVÉ 1x = DO M.Č. 1.07 - CHODBA ☐ VIZ PD A TZ							
82	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,856	1 540,00	4 398,24
83	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,856	853,00	2 436,17
D 771 Podlahy z dlaždic							53 615,72
84	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,200	54,30	1 476,96
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		"P5" 26		26,000		
	VV		Součet		27,200		
85	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	14,600	615,00	8 979,00
	VV		"P3" 14,6		14,600		
86	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	158,070	101,00	15 965,07
	VV		1.NP				
	VV		158,07		158,070		
	VV		Součet		158,070		
87	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,000	503,00	13 078,00
	VV		"P5" 26		26,000		
88	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	29,900	446,00	13 335,40
	VV		26*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		29,900		
89	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,929	650,00	603,85
90	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,929	191,00	177,44
D 776 Podlahy povlakové							286 865,65
91	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	159,110	356,00	56 643,16
	VV		1.NP				
	VV		66,6+92,51		159,110		
	VV		Součet		159,110		
92	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	27,080	147,00	3 980,76
93	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých zátěžových dílců z PVC standardním lepidlem tl.4mm	m2	182,977	247,00	45 195,32
	VV		včetně ohnutí na sokly				
	VV		1,15*(88,2++46+24,91)		182,977		
	VV		Součet		182,977		
94	M	284R	Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina	m2	105,840	950,00	100 548,00
Poznámka k položce: ☐ Do místností č.: ☐ 1.01, 1.06, 1.07, 1.19, 1.20 ☐ ☐ Např.: Taralay Premium Compact ☐ Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina. Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené sítě, lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, ležetrem tvrzená povrchová úprava Evercare s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka 2mm s antibakteriální přísadou Sanosol, tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost 8dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). ☐ VIZ PD A TZ							
	VV		1.NP				
	VV		88,2		88,200		
	VV		Součet		88,200		
	VV		88,2*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		105,840		
95	M	284R1	Protiskluzná zátěžová vinylová heterogenní povlaková krytina	m2	55,200	950,00	52 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: □ Do místností č.: □ 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 □ □ Např.: Tarasafe Plus □ Protiskluzná zátěžová vinylová heterogenní povlaková krytina určená pro kuchyně a výřažovny. Konstrukce produktu - speciální textilní podložka ze syntetického vlákna (5), rubová vrstva z recyklovaného vinylu (4), výztuha ze skelného rouna (3), nášlapná vrstva z čistého vinylu probarvená v celé tloušťce (2) obsahující minerální vsyp, nikoli korund (1). Celková tloušťka 2,5mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 1,1mm, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření 0.6, kluznost za mokra dle DIN 51 130 je min. R10. □ VIZ PD A TZ 46 Součet 46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství</i>							
96	M	284R2	Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích	m2	29,892	900,00	26 902,80
<i>Poznámka k položce: □ Do místností č.: □ 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.15a, 1.16, 1.17, 1.18 □ např. : Tarasafe Ultra Compact □ □ Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt je tvořen rubovou kompaktní vrstvou (4), výztužnou vrstvou ze skelných vláken (3), homogenní nášlapnou vrstvou (2), povrchovou úpravou Sparclean (1). Celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,85 mm, hmotnost 2460 g/m2, zátěžová třída 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za mokra dle DIN 51130 R10, kluznost dle DIN 51097 (bosá noha) B, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). □ VIZ PD A TZ</i>							
	VV		24,91		24,910		
	VV		Součet		24,910		
	VV		24,91*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		29,892		
97	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,219	529,00	644,85
98	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,219	419,00	510,76
D 781			Dokončovací práce - obklady				286 712,46
99	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	165,000	80,90	13 348,50
	VV		1.NP				
	VV		165		165,000		
	VV		Součet		165,000		
100	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	250,572	557,00	139 568,60
	VV		1.PP				
	VV		2,1*(11,58+1)		26,418		
	VV		1.NP				
	VV		2,1*106,74		224,154		
	VV		Součet		250,572		
101	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	288,158	450,00	129 671,10
	VV		1.PP				
	VV		2,1*(11,58+1)		26,418		
	VV		1.NP				
	VV		2,1*106,74		224,154		
	VV		Součet		250,572		
	VV		250,572*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		288,158		
102	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,904	650,00	3 187,60
103	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	4,904	191,00	936,66
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 755,80
104	K	783947151	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy(bezprašný)	m2	15,800	301,00	4 755,80
	VV		"P3" 14,6		14,600		
	VV		"P4" 1,2		1,200		
	VV		Součet		15,800		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				78 998,89
105	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	316,768	16,60	5 258,35
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43)		124,768		
	VV		1.NP				
	VV		192		192,000		
	VV		Součet		316,768		
106	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	316,768	34,70	10 991,85
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43)		124,768		
	VV		1.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		192		192,000		
	VV		Součet		316,768		
107	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 384,180	17,70	24 499,99
	VV		1.PP - 1x pod síť a lepidlo+1x pod štuk a pod obklady				
	VV		2*3,2*(7,48+4,5+11,58+15,43)		249,536		
	VV		1.NP - 1x pod síť a lepidlo+1x pod finální vrstvu omítek a pod obklady				
	VV		2*(2*(3,84+56,23+54,584+3,584+45,216+24,207)+192)		1 134,644		
	VV		Součet		1 384,180		
108	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	441,518	71,30	31 480,23
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+14,43)		84,512		
	VV		1,1*(11,58+1)		13,838		
	VV		1.NP				
	VV		248,368		248,368		
	VV		31,6*3		94,800		
	VV		Součet		441,518		
109	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	441,518	7,49	3 306,97
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+14,43)		84,512		
	VV		1,1*(11,58+1)		13,838		
	VV		1.NP				
	VV		248,368		248,368		
	VV		31,6*3		94,800		
	VV		Součet		441,518		
110	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	441,518	7,84	3 461,50
	VV		1.PP				
	VV		3,2*(7,48+4,5+14,43)		84,512		
	VV		1,1*(11,58+1)		13,838		
	VV		1.NP				
	VV		248,368		248,368		
	VV		31,6*3		94,800		
	VV		Součet		441,518		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

02 - Technologie GASTRO

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie gastro: Ve výkazu výměr bude vyplněna cena bez DPH, typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky. K pozicím 1-7 v kuchyni m.č. 1.05 bude doložen technický nebo katalogový list výrobku pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky. Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Přesné rozměry nerezového technologického vybavení - nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š. x hl. x v.). Úroveň nerezového vybavení je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace". U typizovaných zařízení se připouští 10% tolerance rozměrů a příkonů.

Cena bez DPH

5 207 689,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 207 689,35	21,00%	1 093 614,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 301 304,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

02 - Technologie GASTRO

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 207 689,35

D1 - Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie gastro:	0,00
D2 - 1.06 výdej	299 382,20
D3 - 1.05 výdej	580 023,35
D4 - 1.05 kuchyně	2 561 065,90
D5 - 1.04 přípravná	514 330,80
D6 - 1.04 mytí provozního nádobí	108 429,15
D7 - 1.03 umývárna stolního nádobí	91 264,45
D8 - 1.02 hrubá přípravná brambor a zeleniny a sklad	259 696,60
D9 - 1.01 restaurace	71 503,50
D10 - 1.15a úklid	15 201,00
D11 - 1.12 šatna zaměstnanců kuchyně	68 082,50
D13 - 1.20 sklad	163 070,30
D14 - 0.03 organický odpad	94 355,00
D15 - Inventář:	20 114,00
D18 - Příslušenství k multifunkční pánvi, poz 2 v kuchyni:	130 272,05
D19 - Disky ke krouhači zeleniny, poz 7 v přípravě:	16 198,55
D21 - Ostatní náklady	214 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

02 - Technologie GASTRO

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočková
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 207 689,35

D D1 Pokyny k vyplnění výkazu výměr pro uchazeče o dodávku technologie ga 0,00

D D2 1.06 výdej 299 382,20

1	K	1	Chladicí vitrína samoobslužná, nerez, 3 police, 3x4 dvířek, na podestavbě v. 360, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"		1,000	175 138,70	175 138,70
---	---	---	---	--	-------	------------	------------

P
Poznámka k položce: □
Chladicí vitrína samoobslužná, nerez, 3 police, 3x4 dvířek, na podestavbě v. 360, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" □
1200x700x1500 mm

2	K	1a	Pojezdová dráha nerez integrovaná s vitrínou		1,000	7 175,50	7 175,50
---	---	----	--	--	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: □
Pojezdová dráha nerez integrovaná s vitrínou □
1200x300 mm

3	K	3	Stůl skříňový nerez bez polic s prostorem pro CO2 lahev a kyvety, vpravo police stolová dvoupatrová na skleničky 500x500x600		1,000	26 091,70	26 091,70
---	---	---	--	--	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Stůl skříňový nerez bez polic s prostorem pro CO2 lahev a kyvety, vpravo police stolová dvoupatrová na skleničky 500x500x600 □
800x500x900mm

4	K	3a	Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 3		1,000	4 785,55	4 785,55
---	---	----	---	--	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: □
Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 3 □
800x300 mm

5	K	5	Stůl skříňový nerez, posuvné dveře, vpravo police stolová dvoupatrová na šálky 400x500x450		1,000	41 177,20	41 177,20
---	---	---	--	--	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Stůl skříňový nerez, posuvné dveře, vpravo police stolová dvoupatrová na šálky 400x500x450 □
1200x700x900 mm

6	K	5a	Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 5		1,000	7 175,50	7 175,50
---	---	----	---	--	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: □
Pojezdová dráha nerez integrovaná s poz 5 □
1200x300 mm

7	K	6	Manipulační vozík na příbory a podnosy nerez, kapacita 200 podnosů, 8x GN 1/4-150 vč. boxu na ubrusky		1,000	37 838,05	37 838,05
---	---	---	---	--	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Manipulační vozík na příbory a podnosy nerez, kapacita 200 podnosů, 8x GN 1/4-150 vč. boxu na ubrusky □
745x770x1420mm

D D3 1.05 výdej 580 023,35

8	K	1.1	Chlazený výdejní pult 2x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"		1,000	105 033,50	105 033,50
---	---	-----	--	--	-------	------------	------------

P
Poznámka k položce: □
Chlazený výdejní pult 2x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" □
800x800x900 mm

9	K	2.1	Vyhřívavý výdejní pult 3x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"		1,000	83 540,90	83 540,90
---	---	-----	---	--	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Vyhřívavý výdejní pult 3x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" □
1200x800x900 mm

10	K	3.1	Vyhřívavý výdejní pult 2x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"		1,000	75 128,05	75 128,05
----	---	-----	---	--	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce: □
Vyhřívavý výdejní pult 2x GN 1/1 nerez, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace" □
800x800x900 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	4.1	Výdejní stůl se 2 vestavnými podávacími šachtami s nastavitelnými tyčemi, nerez, kapacita 50 talířů, 386x386, v. 800, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"		2,000	51 889,60	103 779,20
	P		Poznámka k položce:☐ Výdejní stůl se 2 vestavnými podávacími šachtami s nastavitelnými tyčemi, nerez, kapacita 50 talířů, 386x386, v. 800, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"☐ 500x800x900 mm				
12	K	5.1	Neutrální pult nerez		1,000	18 181,70	18 181,70
	P		Poznámka k položce:☐ Neutrální pult nerez☐ 600x800x900mm				
13	K	6.1	Pojezdová dráha nerez včetně konzolí		2,000	13 757,75	27 515,50
	P		Poznámka k položce:☐ Pojezdová dráha nerez včetně konzolí ☐ 2300x300 mm				
14	K	7.1	Hygienický zákryt s osvětlením, instalace na zeď, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"		4,000	19 701,55	78 806,20
	P		Poznámka k položce:☐ Hygienický zákryt s osvětlením, instalace na zeď, podrobný popis je v TZ čl. 8 "Podmínky realizace"☐ 1100x300x400 mm				
15	K	8	Nerez parapet na zeď		2,000	18 645,00	37 290,00
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez parapet na zeď ☐ 2200x120mm				
16	K	9	Pokladní blok nerez, pokladní systém není součástí dodávky		1,000	50 748,30	50 748,30
	P		Poznámka k položce:☐ Pokladní blok nerez, pokladní systém není součástí dodávky ☐ 1200x920x900 mm				
D	D4		1.05 kuchyně				2 561 065,90
17	K	1.2	Elektrický konvektomat bojlerový – kapacita: 10x GN 1/1+1 zásuv, opačné otevírání dveří 4 bodová teplotní sonda		1,000	342 842,00	342 842,00
	P		Poznámka k položce:☐ Elektrický konvektomat bojlerový – kapacita: 10x GN 1/1+1 zásuv, opačné otevírání dveří 4 bodová teplotní sonda • 5 rychlostí ventilátoru • zásuvy orientované napříč • extra zásuv navíc • Easycooking • programování - možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky • Energylogic • rychlý a úsporný vývin páry • automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Turbo steam • Autoclima • automatické čištění • automatické odvápnění varné komory • EcoLogicsystem - • WSS - WaterSavingSystem • ACM - AutomaticCapacity Management • horký vzduch 30 - 300 °C • kombinovaný režim 30 - 300 °C • vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • vaření/pečení přes noc • časování zásuvů – rozdílné produkty připravované v jednom čase • regenerace • delta T vaření/pečení • nízkoteplotní vaření/pečení • Cook& Hold • GoldenTouch • el. příkon 18,6kW, jistič 32 A, 400V ☐ 933x818/ otevřené dveře 1500 x1080 mm☐ ☐				
18	K	1a.1	Podstavec s místem pro šoker		1,000	10 678,50	10 678,50
	P		Poznámka k položce:☐ Podstavec s místem pro šoker výška 700 mm☐				
19	K	1b	Šokový zchlazovač/zmrazovač 4xGN 1/1 • Provedení z nerezové oceli AISI 304		1,000	106 785,00	106 785,00
	P		Poznámka k položce:☐ Šokový zchlazovač/zmrazovač 4xGN 1/1 • Provedení z nerezové oceli AISI 304 • Vzduchem chlazená kondenzační jednotka • 60 mm polyuretanová pěnová izolace (40 kg/m3) • Manuální Soft a Hard chladicí a mrazicí cykly • Chladicí a mrazicí cykly kontrolované časem a teplotou • Možný automatický udržovací cyklus • Teplotní sonda ☐ 784x850x700 mm☐				
20	K	2.2	Multifunkční zařízení s následujícími parametry		1,000	736 308,00	736 308,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:☐
Multifunkční zařízení s následujícími parametry: Objem min.: 2x40 litrů, kapacita GN: GN 2/1 Rozměr dna max.: 2 x 375 x 580 mm, hloubka vany: 220 mm, užžitná plocha: 2 x 22 dm2 Zástavbový prostor zařízení: 1546 x 850 x 1030 mm, váha: 475 kg Celkový instalovaný příkon max.: 22,5 kW, napětí: 400 V, jistění: 3 x 40 A, přívod studené vody R3/4, odpad vody DN – 50 VARNÉ REŽIMY: Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace. KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ: Automatický systém napouštění vany – přesné dávkování vody, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, samostatný motor pro zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijením. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru. Potřebné volitelné příslušenství je položkově uvedeno v inventáři. ☐
1546x850x1030 mm☐

21	K	3.2	Elektrická varná deska tálová, zabudovaná ve varném topu na chladicí podestavbě		1,000	354 243,70	354 243,70
----	---	-----	---	--	-------	------------	------------

Poznámka k položce:☐
Elektrická varná deska tálová, zabudovaná ve varném topu na chladicí podestavbě • příkon 10kW, 400V • Počet zón pro vaření: 2 • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech 350x600 mm, v jednom kuse, tloušťka 20 mm • Kanálek kolem celého pracovního povrchu s jemným sklonem dopředu • Nerez nádoba na tuk - možnost mýt v myčce • Robustní konstrukce, tloušťka vrchní části 2 mm (AISI 304) • Více topných prvků pro každou varnou zónu pro vyšší spolehlivost • Ovládací knoflíky s odstupňováním 8 stupňů výkonu (0-8) • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí desky z varného bloku ☐
500x850x263 mm☐

22	K	03.I	Neutrální vsuvná podestavba s hygienickým bezespárovým provedením • Na nerezovém soklu150 mm (v kombinaci s horním modulem)		1,000	26 345,95	26 345,95
----	---	------	---	--	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:☐
Neutrální vsuvná podestavba s hygienickým bezespárovým provedením • Na nerezovém soklu150 mm (v kombinaci s horním modulem) •☐
Robustní celorámová konstrukce •Design pro snadné čištění • AISI 430 - tloušťka 2 mm, spodní rámová jednotka podporující celé zařízení • Spodní modul zavřený, přední panel z nerezové oceli 1,2 mm (AISI 304) • Přední panel je zcela odnímatelný pro snadnou údržbu ☐
100x795x487 mm☐

23	K	4.2	Neutrální plocha ve varném bloku • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, integrovaná zásuvka 230V		1,000	54 030,95	54 030,95
----	---	-----	---	--	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:☐
Neutrální plocha ve varném bloku • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku, integrovaná zásuvka 230V ☐
400x850x263 mm☐

24	K	5.2	Elektrická grilovací deska zabudovaná ve varném topu na chladicí podestavbě s jednou zónou, se zapuštěnou hladkou deskou		1,000	188 585,70	188 585,70
----	---	-----	--	--	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:☐ Elektrická grilovací deska zabudovaná ve varném topu na chladicí podestavbě s jednou zónou, se zapuštěnou hladkou deskou • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Užžitná plocha: 327x609 • Deska ze sendvičového materiálu o tloušťce 15 mm s horní vrstvou 3mm AISI 316, termostatickou regulací, vícenásobným pokrytím povrchu - topnými prvky zabudovanými do hliníkových bloků s precizní izolací • Bezešvý ochranný okraj, robustní zásuvka na tuk z nerezové oceli • Tloušťka vrchní části bez hrany 2 mm AISI 304 • Všechna opláštění v AISI 304, robustní rámová konstrukce • Ovládací knoflíky se stupnicí 30 ° C - 300 ° C • Příkon: 6kW, 400V-3Nac-50 / 60Hz elektrický • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí desky z varného bloku ☐ 400x850x263 mm☐</i>				
25	K	6.2	Elektrická fritéza na nerezovém soklu 150 • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku		1,000	167 901,05	167 901,05
			<i>Poznámka k položce:☐ Elektrická fritéza na nerezovém soklu 150 • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Rozměr koše 165x470x300, celková kapacita: 18 litrů • Objemná nádrž s velkou bezpečnou zónou pěnové expanze a s termostatickým ovládáním • Naklápěcí topné těleso na jednom pantu pro snadné čištění, bezpečné vypouštění oleje zespodu skrz vypouštěcí kulový ventil, robustní zásobník z nerezové oceli • Tloušťka vrchní části bez hrany 2 mm AISI 304 • Všechna opláštění v AISI 304, robustní rámová konstrukce • Ovládací knoflík se stupnicí ve ° C • Termostat s plynulou regulací teploty od 110 ° do 190 ° C • Příkon: 7,5kW, 400V-3Nac-50 / 60Hz elektrický • Servis se provádí z přední části přístroje bez nutnosti vysunutí fritézy z varného bloku ☐ 400x850x750mm</i>				
26	K	7.2	Podestavba chladicí, 2x2 zásuvky, agregát vpravo, na nerezovém soklu150 mm (v kombinaci s horním modulem) • Objem 140l • Opláštění z nerezové oceli AISI 304 - povrch Scotch-Brite • Vnější podstavec z nerezové oceli • Vnitřní část z nerezové oceli se zaob		1,000	257 425,30	257 425,30
			<i>Poznámka k položce:☐ Podestavba chladicí, 2x2 zásuvky, agregát vpravo, na nerezovém soklu150 mm (v kombinaci s horním modulem) • Objem 140l • Opláštění z nerezové oceli AISI 304 - povrch Scotch-Brite • Vnější podstavec z nerezové oceli • Vnitřní část z nerezové oceli se zaoblenými rohy • Dutina s centrálním odtokem pro vypouštění mycí vody • Izolace z expandovaného polyuretanu s vysokou hustotou (cca 42 kg / m3), tloušťka 50 mm, bez obsahu HCFC • Měď-hliníkový výparník s antikorozi úpravou kataforézou • Kondenzační cívka z lakovaného železa s vysokým tepelným výkonem • Magnetické těsnění zásuvek • Nohy z nerezové oceli Ø 2 "s nastavitelnou výškou 150–200 mm PROVEDENÍ: Nacvakávací zásuvky a sloupky z nerezové oceli AISI 304 18/10, zcela odnímatelné bez nutnosti nástroje pro usnadnění čištění CHLADICÍ SYSTÉM Výparník s vysoce výkonným ventilátorem zajišťuje maximální účinnost chladicího systému • Kompresor a kondenzátor, které lze vyjmout shora pro snadnou údržbu nebo výměnu • Ekologická chladicí kapalina R134A • Automatické odpařování kondenzované vody Součástí dodávky jsou nohy a boční panely. ☐ 1165x630x470 mm☐</i>				
27	K	7a	Překlenovací set (most) - konstrukční prvek		1,000	47 386,55	47 386,55
			<i>Poznámka k položce:☐ Překlenovací set (most) - konstrukční prvek doporučený s důvodu, aby varný blok neležel na chladicí podestavbě, lepšího servisu a nezávislosti chladicí podestavby na varném bloku. ☐ délka 1200 mm☐</i>				
28	K	7b	Sokl podestavby		1,000	38 725,10	38 725,10
			<i>Poznámka k položce:☐ Sokl podestavby☐ délka 1700mm, výška 150mm☐ součást varného bloku</i>				
29	K	8.1	Nerez manipulační vozík, 2 police		1,000	14 633,50	14 633,50
			<i>Poznámka k položce:☐ Nerez manipulační vozík, 2 police ☐ 700x500x900 mm</i>				
30	K	9.1	Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry		2,000	29 346,10	58 692,20
			<i>Poznámka k položce:☐ Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt podle celkové délky vpustí po cca 500 mm ☐ 900x400x200 mm☐ dodávka gastro, instalace stavba</i>				
31	K	10	VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, osvětlení		2,000	78 241,20	156 482,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:☐ VZT zakryt s tukovými filtry a žlábkem, osvětlení ☐ 2150x1000x450 mm☐ dodávka gastro, instalace stavba</i>				
	D	D5	1.04 přípravná				514 330,80
32	K	1.3	Chladicí stůl - 2 sekce – 2x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 290x400x200 nad agregátem		1,000	145 770,00	145 770,00
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Chladicí stůl - 2 sekce – 2x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 290x400x200 nad agregátem, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemem, výkonné ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené vnitřní hrany, nastavitelné nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné těsnění bez použití nářadí, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz, ZL, LL 1360x700x900 mm</i>				
33	K	1a3	Stojánková baterie profi, model stolní		1,000	3 277,00	3 277,00
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.</i>				
34	K	2.3	Chladicí stůl - 3sekce – 3x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 290x400x200 nad agregátem		1,000	171 545,30	171 545,30
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Chladicí stůl - 3sekce – 3x 2 zásuvky, vlevo s dřezem 290x400x200 nad agregátem, nerez pracovní deska s 40 mm zadním lemem, výkonné ventilované chlazení, kompletní nerezové provedení, zaoblené vnitřní hrany, nastavitelné nožičky, elektronický regulátor, digitální ukazatel teploty, automatické odtávání elektrickým topením, snadno vyměnitelné těsnění bez použití nářadí, chladivo R 134a, napětí 230 V/ 50 Hz, ZL, PL ☐ 1800x700x900 mm</i>				
35	K	2a	Stojánková baterie profi, model stolní		1,000	3 277,00	3 277,00
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.</i>				
36	K	3.3	Nerez stůl skříňový, vpravo s dřezem		1,000	52 386,80	52 386,80
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Nerez stůl skříňový, vpravo s dřezem 290x400x200 a baterií, ZL ☐ 2000x600x900 mm</i>				
37	K	3a.1	Stojánková baterie profi, model stolní		1,000	3 277,00	3 277,00
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.</i>				
38	K	4.3	Nerez nástěnná police jednoduchá		1,000	7 435,40	7 435,40
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Nerez nástěnná police jednoduchá ☐ 1360x350 mm</i>				
39	K	5.3	Nerez nástěnná police jednoduchá		1,000	8 853,55	8 853,55
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Nerez nástěnná police jednoduchá ☐ 1800x350mm</i>				
40	K	6.3	Nerez nástěnná police jednoduchá		1,000	10 113,50	10 113,50
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Nerez nástěnná police jednoduchá ☐ 2000x300mm</i>				
41	K	7.3	Kombinovaný stolní robot		1,000	65 201,00	65 201,00
	P		<i>Poznámka k položce:☐ Kombinovaný stolní robot TECHNICKÝ POPIS Kombinovaný robot kutr & krouhač zeleniny, výkon 700 W., 230V, rychlost 500 a 1 500 otáček/ min. Nerezová nádoba kutru o objemu 4,5 litrů s hladkým nožem na dně nádoby. Krouhač zeleniny s bočním výstupem a 2 otvory: 1 velký otvor a 1 trubicový otvor. Dodáván bez disků. • Asynchronní motor pro intenzivní používání. • Kovový motorový blok. • Nerezová hřídel motoru. • Magnetická pojistka a brzda motoru. • Automatické přizpůsobení rychlosti podle použitého příslušenství: 500 otáček/ min ve funkci krouhač zeleniny - 500 & 1500 otáček/ min ve funkci kutr. • Impulzní tlačítko pro vyšší přesnost řezu. FUNKCE KUTR. • Nerez nádoba 4,5 litrů s rukojetí. • Nůž na dně nádoby se 2 nerezovými, vysoce odolnými hladkými čepelemi. FUNKCE KROUHAČ ZELENINY. • Krouhač zeleniny se 2 otvory: 1 velký otvor (plocha: 104 cm2) a 1 trubicový otvor (Ø: 58 mm). • Nerezová nádoba i víko odnímatelné pro snadné mytí v myčce. • Boční výstup. • Automatické opětovné spouštění přístroje pomocí páky. • Kolmý tlak přítlačného zařízení na zpracovávané plody pro zcela stejný řez. • Možnost krouhání na kostky, hranolky a jemné kousky zeleniny. PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ • Příslušenství kutru: nádoba, nerezový, vysoce odolný nůž se 2 hladkými čepelemi s odmontovatelnou násadou, víko. • Příslušenství krouhače zeleniny: nádoba, vyhazovací disk, víko. Disky: položkové v inventáři ☐ 320x304x570 mm</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	8.2	Kuchyňský robot 6,9l		1,000	28 024,00	28 024,00
	P		Poznámka k položce:☐ Kuchyňský robot 6,9l • Materiál: celokovová konstrukce, vysoce přesné kovové převody, nerezové příslušenství • Výkon: 1,3 HP • 10 st. regulace rychlosti • Rozměry: 290 x 420 X 370 mm • Hmotnost: 13 kg • Objem: 6,9 l • V základní sestavě: nerezová mísa 6,9 l, metla, hnětač hák, plochy šlehač, štít ☐ 290x370x420 mm				
43	K	10.1	Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry		1,000	15 170,25	15 170,25
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt podle celkové délky vpustí po cca 500 mm ☐ 300x300x200 mm ☐ dodávka gastro, instalace stavba				
	D	D6	1.04 mytí provozního nádobí				108 429,15
44	K	1.4	Nerez stůl s 2 lisovanými dřezy		1,000	24 108,55	24 108,55
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez stůl s 2 lisovanými dřezy 500x500x300, prolam desky, ZL ☐ 1200x700x900 mm				
45	K	1a.3	Tlaková sprcha s rámečkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení		1,000	6 667,00	6 667,00
	P		Poznámka k položce:☐ Tlaková sprcha s rámečkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do rámečka (sprcha/rámečko) - pro montáž do desky stolu bez nutnosti ukotvení na zeď - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm. výška 900 mm				
46	K	2.4	Nerez odkládací stůl s odkapem, ZL		1,000	16 599,70	16 599,70
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez odkládací stůl s odkapem, ZL ☐ 800x700x900mm				
47	K	3.4	Nerez regálový nástavec na odkládací stůl, 3 police		1,000	11 350,85	11 350,85
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez regálový nástavec na odkládací stůl, 3 police ☐ 700x400x900mm				
48	K	4.4	Nerez regál, 4 police		1,000	23 554,85	23 554,85
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez regál, 4 police ☐ 1000x700x1800 mm				
49	K	5.4	Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry		1,000	15 170,25	15 170,25
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt podle celkové délky vpustí po cca 500 mm ☐ 300x300x200mm ☐ dodávka gastro, instalace stavba				
50	K	6.4	Umývadlo, celonerezové nástěnné umývadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií		1,000	6 215,00	6 215,00
	P		Poznámka k položce:☐ Umývadlo, celonerezové nástěnné umývadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umývadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. ☐ 470x370mm				
51	K	6a	Zásobník na papírové ručníky nerez		1,000	2 248,70	2 248,70
	P		Poznámka k položce:☐ Zásobník na papírové ručníky nerez ☐ 340x110x265mm				
52	K	6b	Nerez koš nášlap na použité ručníky		1,000	740,15	740,15
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l ☐ průměr 290x výška 450mm				
53	K	6c	Zásobník na mýdlo nerez, 1200ml		1,000	1 774,10	1 774,10
	P		Poznámka k položce:☐ Zásobník na mýdlo nerez, 1200ml ☐ 125x100x210mm				
	D	D7	1.03 umývárna stolního nádobí				91 264,45
54	K	2a.1	Nerez nástěnná police jednoduchá		1,000	5 311,00	5 311,00
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez nástěnná police jednoduchá ☐ 1000x350mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	3.5	Tlaková sprcha s rámečkem Model se směřovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení		1,000	6 667,00	6 667,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Tlaková sprcha s rámečkem Model se směřovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do rámečka (sprcha/rámečko) - pro montáž do desky stolu bez nutnosti ukotvení na zeď - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm. výška 900 mm				
56	K	4a	Nerez nástěnná police jednoduchá		1,000	6 011,60	6 011,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nerez nástěnná police jednoduchá 1200x350mm				
57	K	5.5	Nerez odpadkový koš s víkem nášlapný, 2 otočná kolečka a nohy, 50l		1,000	5 198,00	5 198,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nerez odpadkový koš s víkem nášlapný, 2 otočná kolečka a nohy, 50l pr. 380x v.615mm				
58	K	6.5	VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením		1,000	45 815,85	45 815,85
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením 900x1000x450 mm				
59	K	7.4	Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry		1,000	22 261,00	22 261,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nerez podlahová vpust' do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt podle celkové délky vpustí po cca 500 mm 600x350x200mm dodávka gastro, instalace stavba				
D	D8		1.02 hrubá přípravná brambor a zeleniny a sklad				259 696,60
60	K	1.6	Nerez pracovní stůl, police, dřež 290x400x250, ZL		1,000	24 114,20	24 114,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nerez pracovní stůl, police, dřež 290x400x250, ZL 760x700x900 mm				
61	K	1a.2	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení		1,000	3 277,00	3 277,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.				
62	K	2.6	Stolní škrabka brambor nerez, náplň 4-5 kg brambor Výkon: 70-100 kg/h hmotnost dávky: 4-5 kg provedení: stolní škrabka, celonerezová, korundové loupání příkon: 0,25 kW napě: 230 V / 50 Hz		1,000	37 267,40	37 267,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stolní škrabka brambor nerez, náplň 4-5 kg brambor Výkon: 70-100 kg/h hmotnost dávky: 4-5 kg provedení: stolní škrabka, celonerezová, korundové loupání příkon: 0,25 kW napětí: 230 V / 50 Hz připojení vody: 1/2" připojení odpadu: 50 mm bezpečnostní mechanismus 385x465x730mm				
63	K	2a.2	Nerez podstavec pod škrabku, spodní police		1,000	12 972,40	12 972,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nerez podstavec pod škrabku, spodní police 410x560x665mm				
64	K	3.6	Dřevěná rohož s přechodem na stěnu		1,000	10 735,00	10 735,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dřevěná rohož s přechodem na stěnu 900x670x600mm				
65	K	4.6	Chladicí skříň 580 I, chladnička GN 2/1 pro gastronomii a obchod s ventilátorem		2,000	40 668,70	81 337,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Chladicí skříň 580 I, chladnička GN 2/1 pro gastronomii a obchod s ventilátorem. Spotřeba 652 kWh/rok – Příkon 1 A /200 W - Objem hrubý 583 l – Objem čistý 432 l - Způsob chlazení dynamický - Teplotní rozsah +1°C až +15°C – Chladivo R600a – Zámek – Hmotnost 90 kg • Hlučnost: 57 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: automatický • Typ řízení: elektronické řízení • Typ ovládání: tlačítka • Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladicí části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet výškové stavitelných políček: 6 • Nosnost polic 60 kg 750x750x1860 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	5.6	Nerez skladovací regál, 4 police		2,000	18 356,85	36 713,70
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez skladovací regál, 4 police ☐ 800x300x1890 mm				
67	K	6.6	Nerez skladovací regál, 4 police 1000x300x1890		1,000	21 029,30	21 029,30
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez skladovací regál, 4 police ☐ 1000x300x1890 mm				
68	K	7.5	Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry		1,000	15 170,25	15 170,25
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez podlahová vpusť do vinylové podlahy včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení s límcem pro uložení do vinylové podlahy, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2 mm, výška roštu 30 mm, vyjímatelný rošt podle celkové délky vpustí po cca 500 mm ☐ 300x300x200mm☐ dodávka gastro, instalace stavba				
69	K	8.4	Nerez kombinovaná výlevka 400x400x200 s umyvadlem 440x280x140 a baterií		1,000	12 317,00	12 317,00
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez kombinovaná výlevka 400x400x200 s umyvadlem 440x280x140 a baterií ☐ 500x700x850mm				
70	K	8a	Zásobník na papírové ručníky nerez		1,000	2 248,70	2 248,70
	P		Poznámka k položce:☐ Zásobník na papírové ručníky nerez ☐ 340x110x265 mm				
71	K	8b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l		1,000	740,15	740,15
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l ☐ průměr 290x výška 450 mm				
72	K	8c	Zásobník na mýdlo nerez, 1200ml		1,000	1 774,10	1 774,10
	P		Poznámka k položce:☐ Zásobník na mýdlo nerez, 1200ml ☐ 125x100x210 mm				
D	D9		1.01 restaurace				71 503,50
73	K	1.7	Nerez regálový vozík na použité nádoby, 30 vsunů - zadání výroby podle používaných podnosů		3,000	23 334,50	70 003,50
	P		Poznámka k položce:☐ Nerez regálový vozík na použité nádoby, 30 vsunů - zadání výroby podle používaných podnosů ☐ 550x740x1735 mm				
74	K	2.7	Likvidace odpadků, dřez +odpadkový koš - interiér		1,000	1 500,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce:☐ interiér				
D	D10		1.15a úklid				15 201,00
75	K	1.8	Výlevka s nástěnnou baterií		1,000	6 500,00	6 500,00
	P		Poznámka k položce:☐ Výlevka s nástěnnou baterií ☐ 500x600x850 mm☐ ZTI				
76	K	2.8	Závěsná skříňka lamino		1,000	8 701,00	8 701,00
	P		Poznámka k položce:☐ Závěsná skříňka lamino ☐ 800x300x700 mm				
D	D11		1.12 šatna zaměstnanců kuchyně				68 082,50
77	K	1.9	Šatní skříň, vrchní a spodní rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyč na ramínka		5,000	13 616,50	68 082,50
	P		Poznámka k položce:☐ Šatní skříň, vrchní a spodní rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyč na ramínka ☐ 300x600x2000mm				
D	D13		1.20 sklad				163 070,30
78	K	1.11	Chladicí skříň 580 l, chladnička GN 2/1 pro gastronomii a obchod s ventilátorem		2,000	40 668,70	81 337,40
	P		Poznámka k položce:☐ Chladicí skříň 580 l, chladnička GN 2/1 pro gastronomii a obchod s ventilátorem. Spotřeba 652 kWh/rok – Příkon 1 A /200 W - Objem hrubý 583 l – Objem čistý 432 l - Způsob chlazení dynamický - Teplotní rozsah +1°C až +15°C – Chladivo R600a – Zámek – Hmotnost 90 kg • Hlučnost: 57 dB • Povrchová úprava: bílá • Způsob odmrazování: automatický • Typ řízení: elektronické řízení • Typ ovládání: tlačítka • Ukazatel teploty: vnější digitální • Kontrolka činnosti chladicí části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet výškových stavitelných políček: 6 • Nosnost polic 60 kg ☐ 750x750x1860mm				
79	K	2.10	Mrazicí skříň		2,000	38 408,70	76 817,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

			Poznámka k položce:☐ Mrazicí skříň – Spotřeba 383 kWh/rok – Rozměry (v x š x h) 1730 x 750 x 750 mm – Objem brutto 513 l – Užitný objem 472 l – Množství ke zmrazení 30kg/24 h – Sklad. doba při poruše 30 h – Pracovní teplota okolí SN (+10 až +32 °C) -T (+18 až +43 °C) -Teplotní rozsah -14°C až -28°C – Chladivo R600a – Hmotnost 102 kg – digitální ukazatel teploty – bez zámku • Hlučnost: 45 dB • Počet kompresorů: 1 • Počet chladicích okruhů: 1 • Povrchová úprava: bílá• Systém chlazení: statický • Způsob odmrazování: ruční • Typ ovládání: elektronické • Kontrolka činnosti chladicí části: ano • Kontrolka poruchy: optická a zvuková • Počet políček: 7 • Počet zásuvek: 14 • Nosnost polic 60kg ☐ 750x750x1730mm				
80	K	3.7	Skladovací regál bílý komaxit, 4 police		1,000	4 915,50	4 915,50

			Poznámka k položce:☐ Skladovací regál bílý komaxit, 4 police •nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg, •nosnost jednoho regálového sloupce je max. 750 kg, •regálové police mohou být v pozinkovaném provedení nebo lakované práškovou barvou, •bílá prášková barva typu KOMAXIT má atest pro přímý styk s potravinami, •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami, •stojiny regálů mají profil L o stranách 37 mm a síle 2 mm, •regálové police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm, •šrouby a matice M8 používané na kovové regály jsou zinkované, •výšková přestavitelnost polic je 25 mm. •regály obsahují všechny komponenty (police, stojiny, šrouby, matice, patky, návod, štítky s nosností)☐ 1000x300x1890 mm				
	P						

	D	D14	0.03 organický odpad				94 355,00
--	---	-----	----------------------	--	--	--	-----------

81	K	1.12	Chladicí komora na odpad Celonerezová		1,000	67 687,00	67 687,00
			Poznámka k položce:☐ Chladicí komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 1 nádoba 240l. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka pro vzhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, provozní teplota +6 až + 8°C, chladivo R290 ☐ 990x850/1475 otevřené dveře/x1115 mm				
	P						

82	K	2.11	Výlevka s nástěnnou baterií		1,000		0,00
			Poznámka k položce:☐ Výlevka s nástěnnou baterií ☐ 350x500x400mm☐ ZTI				
	P						

83	K	3.8	Samonavíjecí buben včetně rozprašovací pistole Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice		1,000	18 927,50	18 927,50
			Poznámka k položce:☐ Samonavíjecí buben včetně rozprašovací pistole Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice. Hadice se šroubením 1/2"je ukončena pistolí s mosazným tělem, teplota vody 90°C. ☐ 250x500x480 mm				
	P						

84	K	3a.2	Nástěnná směšovací baterie pro poz 3		1,000	2 825,00	2 825,00
			Poznámka k položce:☐ Nástěnná směšovací baterie pro poz 3☐ rozteč 150mm				
	P						

85	K	4.7	Skladovací regál bílý komaxit, 4 police		1,000	4 915,50	4 915,50
----	---	-----	---	--	-------	----------	----------

			Poznámka k položce:☐ Skladovací regál bílý komaxit, 4 police •nosnost jedné regálové police při plošném zatížení je max. 150 kg, •nosnost jednoho regálového sloupce je max. 750 kg, •regálové police mohou být v pozinkovaném provedení nebo lakované práškovou barvou, •bílá prášková barva typu KOMAXIT má atest pro přímý styk s potravinami, •stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami, •stojiny regálů mají profil L o stranách 37 mm a síle 2 mm, •regálové police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku 45 mm, •šrouby a matice M8 používané na kovové regály jsou zinkované, •výšková přestavitelnost polic je 25 mm. •regály obsahují všechny komponenty (police, stojiny, šrouby, matice, patky, návod, štítky s nosností) ☐ 1000x300x1890 mm				
	P						

	D	D15	Inventář:				20 114,00
--	---	-----	-----------	--	--	--	-----------

86	K	Pol1	Nerezová profesionální váha do 3 a 6 kg vodovzdorná Krytí IP69		2,000	10 057,00	20 114,00
			Poznámka k položce:☐ Nerezová profesionální váha do 3 a 6 kg vodovzdorná Krytí IP69, dvou rozsahové dělení, při váživosti do3 kg - přesnost 1 g a do 6 kg - přesnost 2 g. Rozměr vážní plochy: 240x205. Velký LCD displej, pětimístný, výška číslic 25 mm. Rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení • Funkce: tárování; nulování • Automatické vypínání • Indikace vybití baterie • ověření ES pro obchodní vážení, síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení konstrukce: nerez ☐ 240x300x130 mm				
	P						

	D	D18	Příslušenství k multifunkční pávni, poz 2 v kuchyni:				130 272,05
--	---	-----	--	--	--	--	------------

87	K	Pol8	Rameno na automatický zdvih košů		1,000	8 949,60	8 949,60
88	K	Pol9	Varný koš		1,000	9 356,40	9 356,40
89	K	Pol10	Fritovací koš		1,000	9 356,40	9 356,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	Pol11	Rošt 1/1 na pomalé úpravy		2,000	2 576,40	5 152,80
91	K	Pol12	Špachtle bez držadla		1,000	1 452,05	1 452,05
92	K	Pol13	Síto		2,000	3 932,40	7 864,80

Poznámka k položce: □

P

□

93	K	Pol14	Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem		1,000	88 140,00	88 140,00
----	---	-------	---	--	-------	-----------	-----------

D D19 Disky ke krouhači zeleniny, poz 7 v přípravě: 16 198,55

94	K	Pol16	Plátkovač 2 mm		1,000	1 525,50	1 525,50
95	K	Pol17	Plátkovač 4 mm		1,000	1 525,50	1 525,50
96	K	Pol18	Strouhač 1,5mm		1,000	1 525,50	1 525,50
97	K	Pol19	Nudličkovač 4x4		1,000	1 909,70	1 909,70
98	K	Pol20	Kostičkovač 10x10x10 (2 disky - plátkovač a mřížka)		1,000	6 000,30	6 000,30
99	K	Pol21	Nástroj na čištění kostičkovače		1,000	2 412,55	2 412,55
100	K	Pol22	Nástěnný držák pro disky		1,000	1 299,50	1 299,50

D D21 Ostatní náklady 214 700,00

101	K	Pol45	Zpracování vývodových plánů, montáž, výchozí revize, doprava, zaučení obsluhy, kuchařský trénink konvektomat a multifunkce		1,000	214 700,00	214 700,00
-----	---	-------	--	--	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

03 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

767 810,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	767 810,68	21,00%	161 240,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

929 050,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

03 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

767 810,68

HSV - Práce a dodávky HSV

126 963,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 937,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 025,60

PSV - Práce a dodávky PSV

640 847,26

741 - Elektroinstalace - silnoproud

631 979,10

742 - Elektroinstalace - telefonní a datové rozvody

8 868,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Objekt: 03 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073,Praha 9Projektant: A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

767 810,68

D HSV Práce a dodávky HSV

126 963,42

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 937,82

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	86,790	425,60	36 937,82
	VV		71*0,3*0,3 "krabičky		6,390		
	VV		180*0,23 "rýha š. 30 mm		41,400		
	VV		90*0,3 "rýha š. 30 mm		27,000		
	VV		40*0,3 "rýha š. 30 mm		12,000		
	VV		Součet		86,790		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 025,60

2	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	71,000	313,60	22 265,60
3	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	180,000	201,60	36 288,00
4	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	90,000	235,20	21 168,00
5	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	40,000	257,60	10 304,00

D PSV Práce a dodávky PSV

640 847,26

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

631 979,10

6	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	1,000	392,00	392,00
7	M	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	1,000	191,52	191,52
8	M	34575491.1R	Příslušenství k žlabu kabelového50X62 (ohyby, spojky, konzolky atd.)	kpl	1,000	210,56	210,56
9	K	741110502	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm	m	15,000	392,00	5 880,00
10	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	m	15,000	221,76	3 326,40
11	M	34575492.1R	Příslušenství k žlabu kabelového50X125 (ohyby, spojky, konzolky atd.)	kpl	1,000	98,56	98,56
12	K	741110554	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 120 mm	m	3,000	1 008,00	3 024,00
13	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	71,000	95,20	6 759,20
14	M	4510008081	Krabice přístrojová pod omítku, KU 68-1901 KA	kus	71,000	8,96	636,16

P

Poznámka k položce:□
hloubka: 43 mm, teplotní odolnost: (-5 ;+60 °C), průměr: 73,5 mm,
jmenovité napětí: < 400 V, jmenovitý proud: < 16 A, průměr frézovaného
(vrtaného) otvoru: 80 mm

15	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	380,000	20,16	7 660,80
16	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	437,000	20,83	9 103,58

VV

380*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

437,000

17	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	840,000	24,64	20 697,60
18	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	966,000	14,34	13 848,58

VV

840*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

966,000

19	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	530,000	24,64	13 059,20
20	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	609,500	23,52	14 335,44

VV

530*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

609,500

21	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	330,000	26,88	8 870,40
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	379,500	38,53	14 621,38
VV			330*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		379,500		
23	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	280,000	29,12	8 153,60
24	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	241,500	63,84	15 417,36
VV			210*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		241,500		
25	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm ²	m	80,500	94,08	7 573,44
VV			70*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		80,500		
26	K	741122233	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	35,000	33,60	1 176,00
27	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm ²	m	40,250	148,96	5 995,64
VV			35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		40,250		
28	K	741122235R	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x50 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	39,20	1 176,00
29	M	34113136	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x50mm ²	m	34,500	776,16	26 777,52
VV			30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500		
30	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	330,000	17,92	5 913,60
31	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	22,40	1 612,80
32	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	31,36	627,20
33	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	61,60	616,00
34	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	2,000	30 240,00	60 480,00
35	M	741DOD000	Napojení z hlavní rozvodny	kpl	1,000	6 048,00	6 048,00
36	M	741DOD001	dodávka rozvaděče RG, včetně výroby a výrobní dokumentace	kpl	1,000	130 464,32	130 464,32
37	K	741310000R	Montáž STOP tlačítka, včetně dodávky	kus	4,000	1 680,00	6 720,00
38	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	14,000	168,00	2 352,00
VV			2 "1.PP		2,000		
VV			12 "1.NP		12,000		
VV			Součet		14,000		
39	M	10.070.410	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č. 1	kus	14,000	86,24	1 207,36
40	M	1215941	KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3559H-A00651 03	kus	14,000	36,96	517,44
41	M	1000004582	ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit	kus	14,000	63,84	893,76
42	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	6,000	168,00	1 008,00
VV			2 "1.PP		2,000		
VV			4 "1.NP		4,000		
VV			Součet		6,000		
43	M	10.070.413	Tělo ABB 3559-A06345 spínače č.6	kus	6,000	90,72	544,32
44	M	1215941	KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3559H-A00651 03	kus	6,000	36,96	221,76
45	M	1000004582	ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit	kus	6,000	63,84	383,04
46	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý	kus	2,000	190,40	380,80
VV			2 "1.NP		2,000		
47	M	ABB.3559A5334 5	Přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího, řazení 6+6/0	kus	2,000	187,04	374,08
48	M	1238441	KRYT SPINACE DELENY 3559H-A00652 01	kus	2,000	51,52	103,04
49	M	1000004582	ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit	kus	2,000	63,84	127,68
50	K	741310403	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí normální	kus	6,000	616,00	3 696,00
51	M	741DOD003	dodávka Hlavního vypínače třípolového	kus	6,000	1 152,48	6 914,88
52	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	6,000	392,00	2 352,00
53	M	741DOD004	dodávka pohybového senzoru nástěnného	kus	6,000	470,40	2 822,40
54	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	15,000	168,00	2 520,00
VV			15 "1.NP		15,000		
55	M	1738160	ZASUVKA 5519H-A02357 03	kus	15,000	105,28	1 579,20
56	M	1000004582	ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit	kus	15,000	63,84	957,60
57	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	3,000	201,60	604,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	ABB.5526HA023 6903	Zásuvka bezpečnostní s proudovým chráničem FI-DOS	kus	3,000	1 397,76	4 193,28
59	M	1000004582	ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit	kus	3,000	63,84	191,52
60	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	21,000	179,20	3 763,20
	VV		6 "1.PP		6,000		
	VV		15 "1.NP		15,000		
	VV		Součet		21,000		
61	M	1663743	ZASUVKA S VICKEM IP44 5519H-A02997 03	kus	21,000	152,32	3 198,72
62	M	1000004582	ABB 3901H-A05010 68 Rámeček jednonásobný Levit	kus	21,000	63,84	1 340,64
63	K	741313122	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	5,000	319,20	1 596,00
	VV		5 "1.NP		5,000		
64	M	35811311	zásuvka spojovací 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP67, šroubové svorky	kus	5,000	152,32	761,60
65	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	21,000	336,00	7 056,00
	VV		3 "1.PP		3,000		
	VV		18 "1.NP		18,000		
	VV		Součet		21,000		
66	M	741DOD001.7	Svítidlo NOUZOVÉ, včetně piktogramu	kus	21,000	556,64	11 689,44
67	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	2,000	336,00	672,00
	VV		1 "1.PP svítidlo		1,000		
	VV		1 "1.NP svítidlo		1,000		
	VV		Součet		2,000		
68	M	741DOD001.0	Svítidlo 1 - LED kruhové 27W/2930lm	kus	2,000	1 111,04	2 222,08
	VV		1 "1.PP		1,000		
	VV		1 "1.NP		1,000		
	VV		Součet		2,000		
69	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	28,000	392,00	10 976,00
	VV		4 "1.NP svítidlo 3		4,000		
	VV		3 "1.PP svítidlo 4		3,000		
	VV		11 "1.NP svítidlo 4		11,000		
	VV		10 "1NP svítidlo 5		10,000		
	VV		Součet		28,000		
70	M	741DOD001.3	Svítidlo 3 - LED prachotěsné svítidlo 30 W, 4500lm/840, 4000K, IP66, vyzařovací úhel 120 °, Ra>80, rozměry 1258x70,5x66,5 mm, materiál plast/hliník.	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
	VV		4 "1.NP svítidlo 3		4,000		
71	M	741DOD001.4	Svítidlo 4 - LED prachotěsné svítidlo 43 W,6400lm/840, 4000K, P66, vyzařovací úhel 120 °, Ra>80, rozměry 1558x70,5x66,5 mm, materiál plast/hliník.	kus	14,000	1 650,00	23 100,00
	VV		3 "1.PP svítidlo 4		3,000		
	VV		11 "1.NP svítidlo 4		11,000		
	VV		Součet		14,000		
72	M	741DOD001.5	Svítidlo 5 - LED závěsné svítidlo 40W, 3400lm/840, 4000K, IP20, vyzařovací úhel 100°, CRI>80, rozměry ø400x59,5mm + závěs 1,1m, včetně transparentního třížilového šňůrového přívodu, materiál hliník/plast.	kus	10,000	2 950,00	29 500,00
	VV		10 "1.NP svítidlo 5		10,000		
73	K	741372101	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	10,000	336,00	3 360,00
74	M	741DOD001.2	Svítidlo 2 - LED podhledové svítidlo 25W, 2350lm/840, 4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra>80, rozměry ø 230x72, materiál hliník/plast, IP44.	kus	10,000	850,00	8 500,00
75	K	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	9,000	392,00	3 528,00
	VV		7 "1.NP svítidlo 1		7,000		
	VV		2 "1.NP svítidlo 6		2,000		
	VV		Součet		9,000		
76	M	741DOD001.1	Svítidlo 1 - LED podhledové svítidlo 18W, 1550lm/840, 4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra>80, rozměry ø 165x68, materiál hliník/plast, IP44.	kus	7,000	650,00	4 550,00
	VV		7 "1.NP		7,000		
77	M	741DOD001.6	Svítidlo 6 - LED svítidlo vestavné, UGR<19, PMMA mikroprismatická struktura difusoru pro výrazné potlačení oslnění s odolností proti žloutnutí, 40W, 3800lm/840, 4000K, IP20, rozměry 595x595x10 mm. Svítidlo bez blikání díky speciálnímu driveru. Masivnější	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	VV		2 "1.NP		2,000		
78	K	741MTZ001.1	Vývod s 3m gumovým kabelem pro napojení spotřebiče 230V, včetně zapojení spotřebiče (elektromotor žaluzii, kotel, atd.)	kus	18,000	616,00	11 088,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1 "1.PP		1,000		
	VV		14 "1.NP		14,000		
	VV		3 "1.NP pro osvětlení		3,000		
	VV		Součet		18,000		
79	K	741MTZ001.2	Vývod s 3m gumovým kabelem pro napojení spotřebiče 400V, včetně zapojení spotřebiče (elektromotor žaluzii, kotel, atd.)	kus	10,000	728,00	7 280,00
	VV		1 "1.PP		1,000		
	VV		9 "1.NP		9,000		
	VV		Součet		10,000		
80	K	741410000R	Montáž ochranného propojení, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	1 097,60	6 585,60
	VV		1 "1.PP		1,000		
	VV		5 "1.NP		5,000		
	VV		Součet		6,000		
81	K	741500000R	Montáž a dodávka podružného materiálu	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00
82	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
D 742			Elektroinstalace - telefonní a datové rozvody				8 868,16
83	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	220,000	20,16	4 435,20
84	M	1137918	KABELUTP CAT.6 PVC BOX 305M	m	220,000	13,44	2 956,80
85	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,000	280,00	560,00
86	M	742DOD005.	dodávka datové dvouzásuvky RJ 45	kus	2,000	276,64	553,28
87	M	742DOD007	dodávka patch kabel do 2m, cat. 6	kus	4,000	90,72	362,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

04 - Elektrická požární signalizace (EPS)

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

441 295,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	441 295,08	21,00%	92 671,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

533 967,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

04 - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073,Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

441 295,08

PSV - Práce a dodávky PSV

307 401,92

741 - Elektroinstalace - silnoproud

17 248,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

290 153,92

M - Práce a dodávky M

66 693,16

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

720,16

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

65 973,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

36 960,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 240,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 080,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Objekt: 04 - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073,Praha 9Projektant: A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

441 295,08

D		PSV	Práce a dodávky PSV	307 401,92			
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	17 248,00			
1	K	741110556	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 250 mm, vč. certifikace	m	11,000	560,00	6 160,00
2	M	741DOD001	dodávka materiálu na protipožární ucpávku	kus	11,000	1 008,00	11 088,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud	290 153,92			
3	K	742110041	Montáž lišt vkladacích pro slaboproud	m	10,000	336,00	3 360,00
4	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18x13mm	m	10,500	20,16	211,68
VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			10,500		
5	M	742DOD004	dodávka příslušenství k lištám (roh vnitřní, vnější atd.)	kpl	1,000	222,88	222,88
6	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	25,000	280,00	7 000,00
7	M	1135652	DRATENY KABELOVY ZLAB DZ 60X100 BF /3M/	m	25,000	216,16	5 404,00
8	M	742DOD003	dodávka příslušenství k drátěnému žlabu	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
9	K	742110122	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	25,000	504,00	12 600,00
10	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	160,000	31,36	5 017,60
11	M	1135305	KABEL. PRICHYTKA JEDNOSTRANNA 6712 POGMT	kus	160,000	7,84	1 254,40
12	M	1179721	KOTVA DO BETONU FNA 6X30/5 3498468	kus	100,000	31,36	3 136,00
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	640,000	31,36	20 070,40
14	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	384,000	13,44	5 160,96
VV		320*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			384,000		
15	M	1004366	KABEL PRAFLAGUARD F 2X2X0,8 PH120-R	m	384,000	32,48	12 472,32
VV		320*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			384,000		
16	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000	4 256,00	4 256,00
17	K	742210021	Montáž požárně odolné skříňky EI/EV, 30/F P pro ústřednu EPS	kus	1,000	16 240,00	16 240,00
18	M	ADI.0035232.UR S	Analogová adresovatelná ústředna EPS s modulární koncepcí, max. 1536 adres, včetně DSY-2, DOV-1, DZD-1, DSB-2	kus	1,000	39 088,00	39 088,00
19	M	742DOD001	Dodávka DLI-1 deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	kus	4,000	11 177,60	44 710,40
20	M	742DOD002	Dodávka DVV-1 deska vstupně výstupní	kus	1,000	9 072,00	9 072,00
21	M	ADI.0035304.UR S	Vstupní jednotka (4x IN)	kus	5,000	2 049,60	10 248,00
22	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
23	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	224,00	448,00
24	M	ADI.0033218.UR S	Akumulátor 12V/12Ah ohniodolný, konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	kus	2,000	1 155,84	2 311,68
25	K	742210124	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s odrazkou	kus	15,000	470,40	7 056,00
26	M	ADI.0035259.UR S	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	kus	15,000	1 780,80	26 712,00
27	K	742210127	Montáž hlásiče plamene Ex	kus	4,000	470,40	1 881,60
28	M	ADI.0035263.UR S	Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	kus	2,000	2 004,80	4 009,60
29	M	ADI.0035261.UR S	Hlásič teplotní interaktivní	kus	2,000	1 444,80	2 889,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	19,000	313,60	5 958,40
31	M	ADI.0035264.UR S	Patice pro interaktivní hlásiče	kus	19,000	224,00	4 256,00
32	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	1,000	649,60	649,60
33	M	ADI.0061376.UR S	Tlačítkový hlásič adresovatelný/konvenční	kus	1,000	1 814,40	1 814,40
34	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	8,000	616,00	4 928,00
35	M	ADI.0035794.UR S	EN54-3 červená siréna s doplňkovou červenou opt. signalizací, vysoká patice	kus	8,000	1 881,60	15 052,80
36	K	742220053	Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt	kus	1,000	504,00	504,00
37	M	742DOD005	dodávka propojovací na omítku, vč. DIN lišty a svorek na DIN lištu	kus	1,000	4 037,60	4 037,60

D M Práce a dodávky M 66 693,16

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 720,16

38	K	220260101	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR s 1 až 2 vývody	kus	1,000	504,00	504,00
39	M	10.074.510	Krabice 6455-26P acidur 21 PVC IP67	kus	1,000	216,16	216,16

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 65 973,00

40	K	460932121	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm	kus	250,000	15,68	3 920,00
41	M	56280112	hmoždinky univerzální 8x50	100 kus	2,500	150,00	375,00

VV 250*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,500

42	K	468081413	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm	kus	8,000	7 616,00	60 928,00
43	K	468082212	Vybourání otvorů pro elektroinstalace stropech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	kus	3,000	250,00	750,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 960,00

44	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný (demontáže stáv. EPS)	hod	60,000	616,00	36 960,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 240,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 080,00

45	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	...	1,000	10 080,00	10 080,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 20 160,00

46	K	044002000	Revize	...	1,000	20 160,00	20 160,00
----	---	-----------	--------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

05 - VZT

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 200 546,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 200 546,12	21,00%	252 114,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 452 660,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

05 - VZT

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073,Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 200 546,12

D1 - Zařízení

0,00

D2 - Zařízení č.1-bistro

998 776,03

1023-1 - BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem

20 966,40

1053-35 - TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ

23 429,28

1008-8178 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční kovové DEC NA SPIRO

2 777,60

1231-19318 - REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná, ovládání ruční/

4 566,24

1231-21081 - KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ

800,80

1003-4422 - KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ

4 868,64

1231-14484 - PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ

4 219,71

1231-22432 - TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/

35 060,48

1020-1 - Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti B resp

202 755,88

1021-1 - Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub :

9 999,36

1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

5 531,64

D3 - Ostatní

32 200,00

D4 - Zařízení č.2-sanitární zař.

47 604,59

1003-200 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

20 160,00

1003-1251 - RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

537,60

1003-805 - ZPĚTNÁ KLAPKA

1 232,00

1003-555 - PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ

5 163,20

1021-1 - Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub :

19 992,00

1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

519,79

D5 - Zařízení č.2-sanitární zař. - celkem

0,00

D6 - Zařízení č.3-lapol 1.PP

9 601,50

D7 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

7 784,00

1003-1251 - RYCHLOUPÍNACÍ SPONA

206,08

1003-805 - ZPĚTNÁ KLAPKA

207,20

1231-2857 - KRYCÍ MŘÍŽKY /kruhová/

200,48

1003-4422 - KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ

344,96

1003-3020 - VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍTEM

117,60

1021-1 - Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinutých trub :

722,40

1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

18,78

D8 - Izolace tepelné

69 815,20

1101-55 - TEPELNÉ SAMOLEPÍCÍ KAUKČUKOVÁ IZOLACE S AL. POLEPEM

69 815,20

D9 - Izolace protipožární

3 628,80

1101-85 - PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PL	3 628,80
D10 - Izolace protipožární - celkem	0,00
D11 - Hodinové zúčtovací sazby	38 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

05 - VZT

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 200 546,12

D D1 Zařízení 0,00

D D2 Zařízení č.1-bistro 998 776,03

1	K	Pol46	VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, účinnost 89 % Přívod: filtrace F7, topný registr 22 kW, teplotní spád 70/50°C, tlaková ztráta výměníku 1,32 kPa, ventilátor přiváděného vzduchu 5400 m3/h, ext.tlak 350 Pa, příkon 2,5 kW, proud 4 A, napětí 400 V, poh	ks	1,000	683 800,00	683 800,00
---	---	-------	---	----	-------	------------	------------

D 1023-1 BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem 20 966,40

2	K	1023-3	200x355x1000 . 2 jeden konec tupé zakončení	ks	24,000	873,60	20 966,40
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

D 1053-35 TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ 23 429,28

3	K	1053-39	Tvar Kruhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 11000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 450, Průtok 2800 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 2 Pa. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotn	m	1,000	14 582,40	14 582,40
4	K	1053-22	Tvar Kruhový, Rozměr 450 mm, Celková délka 5500 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 450, Průtok 2800 m3/h, Použitelný přetlak 100 Pa, Tlaková ztráta třením = 1 Pa. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotn	m	1,000	8 846,88	8 846,88

D 1008-8178 REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání ruční kovové DEC NA SPIRC 2 777,60

5	K	1008-2799	DN 450 TPJ 68-12-92	ks	1,000	1 301,44	1 301,44
6	K	1008-2772	DN 180 TPJ 68-12-92	ks	2,000	738,08	1 476,16

D 1231-19318 REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná, ovládání ruční/ 4 566,24

7	K	1231-19386	RK-315x355-R	ks	1,000	2 061,92	2 061,92
8	K	1231-19464	RK-500x355-R	ks	1,000	2 504,32	2 504,32

D 1231-21081 KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ 800,80

9	K	1231-21082	KK-P-100	ks	1,000	800,80	800,80
---	---	------------	----------	----	-------	--------	--------

D 1003-4422 KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ 4 868,64

10	K	1003-13099	KV-K1-R1 325*75 vyústka TPJ 48-12-95 s regulací	ks	7,000	695,52	4 868,64
----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

D 1231-14484 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ 4 219,71

11	K	1231-14557	PZALS-900x500	ks	1,000	4 219,71	4 219,71
----	---	------------	---------------	----	-------	----------	----------

D 1231-22432 TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šířka vložky 10/ 35 060,48

12	K	1231-22576	THP-900x500-1000/5 5 vložek	ks	3,000	9 352,00	28 056,00
13	K	1231-22472	THP-1000x500-500/5 5 vložek	ks	1,000	7 004,48	7 004,48

D 1020-1 Čtverhranný vzduchotechnický systém z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsno 202 755,88

14	K	1020-25	do obvodu 1500 rovné	bm	8,000	539,71	4 317,64
15	K	1020-39	do obvodu 1890 30% tvarovek	bm	29,000	1 572,48	45 601,92
16	K	1020-51	do obvodu 2630 40% tvarovek	bm	39,000	2 149,28	83 821,92
17	K	1020-66	do obvodu 3500 80% tvarovek	bm	8,000	3 949,12	31 592,96
18	K	1020-77	do obvodu 4000 80% tvarovek	bm	6,000	4 303,04	25 818,24
19	K	1020-90	do obvodu 4460 100% tvarovek	bm	2,000	5 801,60	11 603,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	1021-1	Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinu					9 999,36
20	K	1021-3	do průměru 100 rovné	bm	3,000	240,80	722,40
21	K	1021-25	do průměru 200 rovné	bm	10,000	526,40	5 264,00
22	K	1021-47	do průměru 400 rovné	bm	2,000	1 118,88	2 237,76
23	K	1021-58	do průměru 560 rovné	bm	1,000	1 775,20	1 775,20
D	1103-3	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDII					5 531,64
24	K	1103-6	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	1,000	5 531,64	5 531,64
D	D3	Ostatní					32 200,00
25	K	025	Doprava z dodávky zařízení VZT	%	5,000	4 480,00	22 400,00
26	K	036	Přesuny	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00
27	K	0058	PPV z montáže a nátěrů	%	5,000	1 064,00	5 320,00
28	K	0145	Zednicé výpomoci z montáže a nátěrů	%	2,000	1 120,00	2 240,00
D	D4	Zařízení č.2-sanitární zař.					47 604,59
D	1003-200	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ					20 160,00
29	K	1003-14601	Vo=360 M3/H, TLAK 80 Pa, příkon 53 W, proud 0,21 A, napětí 230 V, IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem	ks	2,000	10 080,00	20 160,00
D	1003-1251	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA					537,60
30	K	1003-1255	DN 160 rychloup.spona	ks	4,000	134,40	537,60
D	1003-805	ZPĚTNÁ KLAPKA					1 232,00
31	K	1003-808	DN 160 ED zpětná klapka motýlková těsná	ks	2,000	616,00	1 232,00
D	1003-555	PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL UNIVERZÁLNÍ					5 163,20
32	K	1003-557	IT 125 tal.vent.pl.univerzál	ks	10,000	477,12	4 771,20
33	K	1003-594	IT 160 tal.vent.pl.univerzál	ks	1,000	392,00	392,00
D	1021-1	Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinu					19 992,00
34	K	1021-15	do průměru 140 10% tvarovek	bm	8,000	504,00	4 032,00
35	K	1021-28	do průměru 200 30% tvarovek	bm	15,000	1 064,00	15 960,00
D	1103-3	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDII					519,79
36	K	1103-6	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	1,000	519,79	519,79
D	D5	Zařízení č.2-sanitární zař. - celkem					0,00
D	D6	Zařízení č.3-lapol 1.PP					9 601,50
D	D7	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ					7 784,00
37	K	1003-14601.1	Vo=150 M3/H, TLAK 50 Pa, příkon 27 W, proud 0,12 A, napětí 230 V, IP44 ultra tichý ventilátor	ks	1,000	7 784,00	7 784,00
D	1003-1251	RYCHLOUPÍNACÍ SPONA					206,08
38	K	1003-1252	DN 100 rychloup.spona	ks	2,000	103,04	206,08
D	1003-805	ZPĚTNÁ KLAPKA					207,20
39	K	1003-806	DN 100 ED zpětná klapka motýlková	ks	1,000	207,20	207,20
D	1231-2857	KRYCÍ MŘÍŽKY /kruhová/					200,48
40	K	1231-2858	KM-K-100	ks	1,000	200,48	200,48
D	1003-4422	KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ					344,96
41	K	1003-13066	KV-K1 225*75 vyústka TPJ 48-12-95, regulace R1	ks	1,000	344,96	344,96
D	1003-3020	VĚTRACÍ MŘÍŽKA SE SÍTEM					117,60
42	K	1003-3021	LG 100 ED větrací mřížka	ks	1,000	117,60	117,60
D	1021-1	Kruhový vzduchotechnický systém s certifikací EUROVENT sestávající ze spirálově vinu					722,40
43	K	1021-3	do průměru 100 rovné	bm	3,000	240,80	722,40
D	1103-3	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDII					18,78
44	K	1103-6	(2,6% z dodávky potrubí)	kpl	1,000	18,78	18,78
D	D8	Izolace tepelné					69 815,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1101-55 TEPELNÉ SAMOLEPÍCÍ KAUKUKOVÁ IZOLACE S AL. POLEPEM							69 815,20
45	K	1101-59	Použití pro teplotní rozsah do +85°C Tepelná vodivost λ podle EN 12667 (DIN 52612) 0,034 W/(m-K) při -20°C 0,036 W/(m-K) při 0°C 0,038 W/(m-K) při +20°C Tepelná vodivost λ podle L10 EN 12667 (DIN 52612) 0,040 W/(m-K) při +40°C Hoř	m2	65,000	1 074,08	69 815,20
D D9 Izolace protipožární							3 628,80
D 1101-85 PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z							3 628,80
46	K	1101-89	Pro izolaci bude použita minerální deska která je součástí certifikovaného protipožárního systému výrobce (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1), pro ochranu vzduchotechnických potrubí podle normy ČSN EN 1366-1 s klasifikací EI 60 S (čtyřhranné potrubí typu A - nůso	m2	8,000	453,60	3 628,80
D D10 Izolace protipožární - celkem							0,00
D D11 Hodinové zúčtovací sazby							38 920,00
47	K	Pol47	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.	hod	16,000	442,40	7 078,40
48	K	Pol48	Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zauč	hod	4,000	442,40	1 769,60
49	K	Pol49	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	8,000	442,40	3 539,20
50	K	Pol50	Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu	hod	32,000	442,40	14 156,80
51	K	Pol56	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis	ks	1,000	2 016,00	2 016,00
52	K	Pol57	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	1 960,00	1 960,00
53	K	Pol59	Koordinační činnost	ks	1,000	2 240,00	2 240,00
54	K	Pol60	Doprava	%	1,000	6 160,00	6 160,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

06 - VYTÁPĚNÍ

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

195 329,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	195 329,96	21,00%	41 019,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

236 349,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

06 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 329,96

D1 - Zařízení

105 683,96

D2 - Strojovny

16 970,20

D3 - Potrubí

40 090,76

D4 - Demontáž

26 536,00

D5 - Hodinové zúčtovací sazby

61 746,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 900,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

27 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

06 - VYTÁPĚNÍ

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

195 329,96

D	D1	Zařízení					105 683,96
1	K	01R	Doprava uz dodávky zařízení	%	14,000	695,50	9 737,00
2	K	02R	Přesun	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00
3	K	03R	PPV z montáže a nátěrů zařízení	%	5,000	250,00	1 250,00
4	K	04R	Zednické výpomoci z montáže a nátěru zařízení	%	1,600	250,00	400,00

D	D2	Strojovny					16 970,20
5	K	732-42	D+M čerpadlová skupina směšovací (Q=22 000 W, tlaková ztráta 1320 Pa, teplotní spád 70/50°C včetně všech armatur dle výkresové části.) El. pohon je dodávkou MaR.	ks	1,000	5 200,20	5 200,20
6	K	998 73-2201	Přesun hmot pro strojovny, stanovený % sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektu výšky do 60 m.	%	20,000	588,50	11 770,00

D	D3	Potrubí					40 090,76
7	K	733 22 - 3304	D+M Potrubí z trubek měděných spojovaných lisováním DN 25	m	5,000	1 203,75	6 018,75
8	K	733 22 - 4205	Příplatek k ceně za potrubí vedené ve strojovně	m	5,000	1 325,73	6 628,65
9	K	733 22 - 4225	Příplatek za zhotovení přípojky do DN 25	ks	2,000	5 017,23	10 034,46
10	K	733 29 -1101	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných	m	1,000	535,00	535,00
11	K	Pol62	D+M pancéřová hadice DN 25 mm	m	1,000	4 140,90	4 140,90
12	K	733 81 - 1222	Ochrana poprubí termoizolačními trubicemi tloušťky do 9 mm vnitřního průměru do 45 mm	m	5,000	192,60	963,00
13	K	998 73 - 3201	Přesun hmot pro strojovny, stanovený % sazbou z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektu výšky do 60 m.	%	20,000	588,50	11 770,00

D	D4	Demontáž					26 536,00
14	K	Pol63	Demontáž stávajícího zařízení, potrubí, armatury - připojené na stávající výměník VZT jednotky.	ks	1,000	19 260,00	19 260,00
15	K	733 19 - 1928	Navaření odbočky na stávající potrubí do DN 50 mm	ks	1,000	7 276,00	7 276,00

D	D5	Hodinové zúčtovací sazby					61 746,00
16	K	Pol47	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.	hod	8,000	588,50	4 708,00
17	K	Pol64	Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zauč	hod	1,000	350,00	350,00
18	K	Pol49	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	72,000	481,50	34 668,00
19	K	Pol50	Výregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu	hod	8,000	350,00	2 800,00
20	K	Pol56	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis	ks	1,000	9 095,00	9 095,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	Pol57	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
22	K	Pol69	Doprava	%	500,000	16,05	8 025,00
23	K	Pol70	Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	1,000	350,00	350,00

D PSV Práce a dodávky PSV 27 900,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 27 900,00

24	K	735-R1	Demontáž a následná zpětná montáž radiátorů (délka 1200 mm)	ks	5,000	500,00	2 500,00
----	---	--------	---	----	-------	--------	----------

P *Poznámka k položce: viz PD a TZ*

25	K	735-R2	D+M repase a renovace radiátorů (délka 1200 mm)	ks	5,000	1 520,00	7 600,00
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------

P *Poznámka k položce: viz PD a TZ*

26	K	735-R3	D+M úprava a nové napojení renovovaných radiátorů vč nových napojovacích prvků	sada	5,000	3 560,00	17 800,00
----	---	--------	--	------	-------	----------	-----------

P *Poznámka k položce: viz PD a TZ*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

07 - ZTI - Vodovod

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

439 177,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	439 177,39	21,00%	92 227,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

531 404,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

07 - ZTI - Vodovod

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

439 177,39

D1 - VODOVOD

322 438,63

D2 - Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.9 mm	138 375,05
D3 - Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.20 mm	63 000,00
D4 - Uzavírací ventil z mosazi	9 439,30
D5 - Uzavírací ventil s vypouštěním z mosazi	18 951,74
D6 - Zpětný ventil z mosazi	2 162,40
D7 - Rohový ventil se sítkem	16 626,20
D8 - Pojistná armatura k ohřívači vody	73 883,94
D9 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	116 738,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

07 - ZTI - Vodovod

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20, 169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

439 177,39

D D1 VODOVOD

322 438,63

D D2 Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.9 mm 138 375,05

1	K	Pol71	DN15 (20x2,3)	m	97,000	609,82	59 152,35
2	K	Pol72	DN20 (25x2,8)	m	99,000	623,81	61 757,19
3	K	Pol73	DN25 (32x3,6)	m	10,000	711,26	7 112,60
4	K	Pol74	DN32 (40x4,5)	m	13,000	796,38	10 352,91

D D3 Celoplastové vodovodní potrubí PP-RCT, vč. tvarovek, upevnění a izolace tl.20 mm 63 000,00

5	K	Pol75	DN40 (50x5,6)	m	60,000	1 050,00	63 000,00
---	---	-------	---------------	---	--------	----------	-----------

D D4 Uzavírací ventil z mosazi 9 439,30

6	K	Pol76	UV15	ks	1,000	1 569,86	1 569,86
7	K	Pol77	UV20	ks	4,000	1 967,36	7 869,44

D D5 Uzavírací ventil s vypouštěním z mosazi 18 951,74

8	K	Pol78	UVv20	ks	6,000	2 606,54	15 639,24
9	K	Pol79	UVv40	ks	1,000	3 312,50	3 312,50

D D6 Zpětný ventil z mosazi 2 162,40

10	K	Pol80	ZV20	ks	3,000	720,80	2 162,40
----	---	-------	------	----	-------	--------	----------

D D7 Rohový ventil se sítkem 16 626,20

11	K	Pol81	RV1 (1,2" x 3/8")	ks	8,000	386,90	3 095,20
12	K	Pol82	RV2 (1,2" x 3/4")	ks	19,000	339,20	6 444,80
13	K	Pol83	Výtokový pračkový ventil PK DN15 se zpětnou klapkou a PO ventilem	ks	8,000	402,80	3 222,40
14	K	Pol84	Výtokový ventil VV DN15	ks	3,000	434,60	1 303,80
15	K	Pol85	Podružný vodoměr DN25	ks	1,000	2 560,00	2 560,00

D D8 Pojistná armatura k ohřívači vody 73 883,94

16	K	Pol86	PV15	ks	1,000	943,40	943,40
17	K	Pol87	PV20	ks	3,000	1 038,80	3 116,40
18	K	Pol88	Redukční ventil mosazný ReV DN40	ks	1,000	1 632,40	1 632,40
19	K	Pol89	Zásobníkový ohřívač vody 5l, 2kW/230W	kpl	1,000	4 636,44	4 636,44
20	K	Pol90	Zásobníkový ohřívač vody pro svislou montáž 50l, 2kW/230V	kpl	1,000	8 061,30	8 061,30
21	K	Pol91	Zásobníkový ohřívač vody pro svislou montáž 200l, 4kW/400W	kpl	1,000	12 960,00	12 960,00
22	K	Pol92	Zásobníkový ohřívač vody pro vodorovnou montáž 200l, 4kW/400W	kpl	1,000	12 960,00	12 960,00
23	K	Pol93	Tlaková zkouška, proplach a dezinfekce rozvodu	m	279,000	106,00	29 574,00

D D9 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 116 738,76

24	K	Pol94	Umyvadlo U1 v desce, včetně baterie, sifonu a příslušenství	kpl	2,000	5 396,25	10 792,50
25	K	Pol95	Umyvadlo U2, včetně baterie, sifonu a příslušenství	kpl	2,000	4 847,06	9 694,12
26	K	Pol96	Závěsný klozet WC, včetně sedátka	kpl	4,000	4 884,37	19 537,50
27	K	Pol97	Montážní prvek pro závěsné WC, včetně rohového ventilu a ovládacího tlačítka	kpl	4,000	6 832,76	27 331,04
28	K	Pol98	Pisoár P s odsávacím sifonem a radarovým splachováním	kpl	2,000	11 524,74	23 049,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	Pol99	Napájecí zdroj pro pisoáry	kpl	1,000	2 238,72	2 238,72
30	K	Pol100	Montážní prvek pro pisoár, včetně rohového ventilu	kpl	2,000	5 316,96	10 633,92
31	K	Pol101	Výlevka VL1 včetně mřížky a baterie, svislý odpad	kpl	2,000	4 476,27	8 952,55
32	K	Pol102	Výlevka VL2 včetně mřížky a baterie, vodorovný odpad	kpl	1,000	4 508,92	4 508,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,

Praha 9

Objekt:

08 - ZTI-Kanalizace

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

951 082,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	951 082,69	21,00%	199 727,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 150 810,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

08 - ZTI-Kanalizace

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

951 082,69

D1 - KANALIZACE

951 082,69

D2 - Kanalizační plastové potrubí PE svařované elektrospojky, případně na tupo, pro odvod tukové kanál	141 218,60
D3 - Hrdlové plastové potrubí PP typ HT pro odvod splaškové a odvětrávací rozvody kanalizace včetně tvar	115 003,60
D4 - Kanalizační nerezové potrubí s těsníci kroužky EPDM, včetně tvarovek, upevňovacích objímek, ochl	48 988,88
D5 - Tlakové PEHD kanalizační potrubí PN10, SDR17 (výtlaky), včetně tvarovek, upevňovacích objímek, oc	32 592,20
D6 - Šoupátko s přírubami (Š)	19 471,86
D7 - Zpětná armatura (ZK)	24 802,60
D8 - Zápachová uzávěra - sifon	569 004,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

08 - ZTI-Kanalizace

Místo:

ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Datum:

26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073,Praha 9

Projektant:

A6 atelier, s.r.o.,
Patočkova
978/20,169 00

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

951 082,69

D D1 KANALIZACE

951 082,69

D D2 Kanalizační plastové potrubí PE svařované elektrospojky, případně na tupo, pro odvo

141 218,60

1	K	Pol103	DN 32	m	4,000	1 048,60	4 194,40
2	K	Pol104	DN 40	m	4,000	1 294,70	5 178,80
3	K	Pol105	DN 50	m	14,000	1 540,80	21 571,20
4	K	Pol106	DN 75	m	8,000	1 669,20	13 353,60
5	K	Pol107	DN 100	m	18,000	2 118,60	38 134,80
6	K	Pol108	DN 125	m	7,000	2 482,40	17 376,80
7	K	Pol109	DN 150	m	15,000	2 760,60	41 409,00

D D3 Hrdlové plastové potrubí PP typ HT pro odvod splaškové a odvětrávací rozvody kanalizace

115 003,60

8	K	Pol110	DN 32	m	4,000	428,00	1 712,00
9	K	Pol111	DN 40	m	8,000	460,10	3 680,80
10	K	Pol112	DN 50	m	16,000	481,50	7 704,00
11	K	Pol113	DN 75	m	38,000	513,60	19 516,80
12	K	Pol114	DN 100	m	140,000	588,50	82 390,00

D D4 Kanalizační nerezové potrubí s těsnícími kroužky EPDM, včetně tvarovek, upevňovací

48 988,88

13	K	Pol115	DN 50	m	5,000	4 162,30	20 811,50
14	K	Pol116	DN 100	m	6,000	4 696,23	28 177,38

D D5 Tlakové PEHD kanalizační potrubí PN10, SDR17 (výtlaky), včetně tvarovek, upevňovací

32 592,20

15	K	Pol117	PE 90x5,4 mm	m	27,000	941,60	25 423,20
16	K	Pol118	PE 50x3,0 mm	m	9,000	727,60	6 548,40
17	K	Pol119	Šoupátko závitové DN 40 (Š)	ks	1,000	620,60	620,60

D D6 Šoupátko s přírubami (Š)

19 471,86

18	K	Pol120	DN 80	ks	1,000	6 096,86	6 096,86
19	K	Pol121	DN 150	ks	1,000	13 375,00	13 375,00

D D7 Zpětná armatura (ZK)

24 802,60

20	K	Pol122	DN 40	ks	1,000	2 437,46	2 437,46
21	K	Pol123	DN 80	ks	1,000	3 188,60	3 188,60
22	K	Pol124	Třícestný ventil DN 40 (TV)	ks	1,000	7 292,05	7 292,05
23	K	Pol125	Podlahová vpust (PV) s horizontálním odtokem DN50, vodní zápachovou uzávěrou, izolační přírubou dle skladby podlahy, nerezovým rámem a mřížkou (Q=0,8 l/s)	kpl	1,000	6 270,20	6 270,20
24	K	Pol126	Přívzdušňovací ventil podomítkový - DN75 (PV)	ks	1,000	2 330,46	2 330,46
25	K	Pol127	Kalich pro úkapy s mechanickou zápachovou uzávěrkou (ZU)	ks	2,000	952,30	1 904,60
26	K	Pol128	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu (ZUK)	ks	1,000	1 379,23	1 379,23

D D8 Zápachová uzávěra - sifon

569 004,95

27	K	Pol129	DN75	ks	1,000	668,75	668,75
28	K	Pol130	DN50	ks	7,000	481,50	3 370,50
29	K	Pol131	Dvojitá čerpací stanice, 4kW/400V, H=6m, Q=1,5l/s, vhodné pro použití za odlučovačem tuků s bublinkovým provzdušňováním, ovládací zařízení čerpadla na stěnu (ČS)	kpl	1,000	276 702,00	276 702,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	Pol132	Oválný vnitřní lapák tuků pro 250 jídel/den (NS5,5), s přípojkou pro přímé odsávání, s automatickým vysokotlakým čištěním, s řídicí jednotkou ovládanou z fasády (LT)	kpl	1,000	178 492,40	178 492,40
31	K	Pol133	Nádoba na odběr vzorků, DN150 (NOV)	kpl	1,000	4 654,50	4 654,50
32	K	Pol134	Ruční membránové čerpadlo (RČ)	ks	1,000	13 161,00	13 161,00
33	K	Pol135	Lapač hrubých nečistot DN150 (LHN)	kpl	1,000	10 550,20	10 550,20
34	K	Pol136	Dálkové ovládání na fasádu pro LT	ks	1,000	5 007,60	5 007,60
35	K	Pol137	Bajonetové připojení na fasádě	ks	1,000	16 692,00	16 692,00
36	K	Pol138	Připojovací skříň na fasádu	ks	1,000	24 289,00	24 289,00
37	K	Pol139	Zkoušky těsnosti potrubí objektu vodou	m	662,000	53,50	35 417,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902,
Praha 9

Objekt:

09 - Mobiliář a nábytek

KSO:

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

IČ:

002 31 312

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20, 169 00 Praha 6

IČ:

039 85 610

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 293,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 293,00	21,00%	68 731,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

396 024,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9	
Objekt:		09 - Mobiliář a nábytek	
Místo:	ul. Gen. Janouška 902, Praha 6	Datum:	26. 10. 2021
Zadavatel:	Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073,Praha 9	Projektant:	A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		327 293,00
OST - Ostatní		327 293,00
O01 - Ostatní		327 293,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Objekt: 09 - Mobiliář a nábytek

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6Datum: 26. 10. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073,Praha 9Projektant: A6 atelier, s.r.o., Patočkova 978/20,169 00

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

327 293,00

DOSTOstatní

327 293,00

DOSTO01Ostatní

327 293,00

1	K	628-R1	D+M jídelní židle bílá	ks	32,000	3 950,00	126 400,00
---	---	--------	------------------------	----	--------	----------	------------

Poznámka k položce: moderní židle ve skandinávském stylu netradičně řešená podnož ze stabilního bukového dřeva s černými kovovými výztuhami

sedák židle je vyroben z odolného polypropylenu, nosnost 120 kg, konstrukce dřevo/plast, celková výška 83cm, výška sedáku 43cm, hloubka sedáku 40cm, šířka sedáku 46cm

např. židle SANDY, bílá

2	K	628-R2	D+M stolová podnož ocelová s povrchovou úpravou	ks	16,000	2 166,00	34 656,00
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce: Celková výška 72 cm, rozměr základny 40 x 40 cm, rozměr trubky 6 x 6 cm, hmotnost 16,5 kg, barevná úprava černý KOMAXIT RAL 9005 mat. včetně kotevnic a spojovacích prvků

např. Stolová podnož 4713/60 ST - LINO DESIGN

3	K	628-R3	D+M Stolová deska dřevěnná - masiv dub s povrchovou úpravou	ks	16,000	4 597,00	73 552,00
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položce: Materiál dub masiv, povrchová úprava tvrdý voskový olej. Rozměr 60 x 60 cm, tl. 40mm

včetně kotevnic a spojovacích prvků

5	K	628-R4.1	D+M Kancelářská židle	ks	1,000	6 619,00	6 619,00
---	---	----------	-----------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: Poznámka k položce: například Kancelářská židle LYRA NET 213,F80-N6 - Opěrák síť (kancelarskezidle.com)

Kancelářská otočná židle na hliníkové podnoži. Opěrák je čalouněný samonosnou síťovinou. Plastové části jsou v bílé barvě. Včetně područek.

Záruka 5 let, Výšková nastavitelnost ano, Minimální výška sedáku 41 cm, Maximální výška sedáku, 51 cm, Hmotnost 14 kg, Područky ano, Minimální výška 93 cm, Maximální výška 104 cm, Šířka 64 cm

Kříž/kostra hliníkový kříž, Mechanika houpací, Maximální nosnost 120 kg, Šířka sedáku 48 cm, Materiál sedáku látka, Materiál opěráku síťovina, područky - pevné

6	K	628-R5	D+M Pracovní stůl s kontejnerem	ks	1,000	17 075,00	17 075,00
---	---	--------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Melaminová stolová deska, barva jantarový dub lakované kovová podnož, barva stříbrná.Rozměry: 140 x 80 x 74 cm

7	K	628-R6	D+M Šatní skříň (po 3 dvířkách)	ks	2,000	22 750,00	45 500,00
---	---	--------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: Poznámka k položce:Dřevěná šatní skříňka, 3 oddíly, 1900x900x420 mm, bílá | B2B Partner

8	K	628-R7	D+M Skříň na šanony	ks	1,000	3 491,00	3 491,00
---	---	--------	---------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položce: Poznámka k položce:50 x 90 cm, výška 190 cm

skříňka vyrobená z oboustranně laminované dřevotřísky. Hrany jsou lemovány odolnou plastovou ABS hranou. Uzamykání skříňky je řešeno pomocí cylindrického zámku.

Dezén bílá

skříň je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřísky (o síle 18 mm)

hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle 1 mm

4	K	628-R4	Přesun hmot	%	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	--------	-------------	---	-------	-----------	-----------